
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.528,500R$          40,00% 3.811,400R$      40,00% 3.811,400R$      20,00% 1.905,700R$    100,00% 9.528,50R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 80.600,85R$          50,00% 40.300,425R$    50,00% 40.300,425R$    100,00% 80.600,85R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 62.958,34R$          50,00% 31.479,170R$    50,00% 31.479,170R$  100,00% 62.958,34R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.379,61R$            100,00% 9.379,61R$      100,00% 9.379,61R$        

TOTAL SIMPLES 27,15% 44.111,825        46,53% 75.590,995        26,32% 42.764,480      

TOTAL ACUMULADO 27,15% 44.111,825        73,68% 119.702,820      100,00% 162.467,30      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:SÃO JOÃO DO PIAUÍ - PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR PAULO FREIRE

22 de setembro de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 162.467,300R$      100,00% 162.467,30R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


