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CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

1.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$  9.528,500 R$ 3.811,400 R$ 3.811,400 20,00% R$ 1.905,700 100,00% R$ _ 9.528,50
1.2 |PERFURACAO E SERVICOS DE INSTALACAQ R$  80.600,85 R$ 40.300,425 R$ 40.300,425 100,00% R$ _ 80.600,85
1.3 ;%R;“OES;MENTO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO R$  62.958,34 R$ 31.479,170 50,00% R$ 31.479,170 100,00% R$ 62.958,34
1.4 |CASA DE BOMBAS R$ 9.379,61 100,00% | R$  9.379,61 100,00% R$ __ 9.379,61

0, o, )
TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 162.467,300 27,15% 44.111,825 46,53% 75.590,995 26,32% 42.764,480
TOTAL ACUMULADO 27,15% 44.111,825 73,68% 119.702,820 100,00% 162.467,30

B ity 7
Croncineo @0 Frastan 1 [ho

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Gedlogo — RNP 1913254895



