
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,95% 32.941,64          25,00       8.235,41         25,00         8.235,41            25,00     8.235,41            25,00       8.235,41            

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,97% 8.079,48            100,00     8.079,48         -             -                     -         -                     -           -                     

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,59% 13.256,34          100,00     13.256,34      -             -                     -         -                     -           -                     

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,19% 1.625,52            100,00     1.625,52         -             -                     -         -                     -           -                     

5,0 INFRAESTRUTURA 5,45% 45.446,92          100,00     45.446,92      -             -                     -         -                     -           -                     

6,0 SUPERESTRUTURA 7,95% 66.344,54          50,00       33.172,27      50,00         33.172,27          -         -                     -                     

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 5,28% 44.064,26          -          -                  75,00         33.048,20          25,00     11.016,06          -           -                     

8,0 COBERTURAS 4,83% 40.250,34          -          -                  -             -                     100,00   40.250,34          -           -                     

9,0 PAVIMENTAÇÃO 5,95% 49.667,60          -          -                  -             -                     100,00   49.667,60          -           -                     

10,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
8,02% 66.880,08          -                  50,00         33.440,04          50,00     33.440,04          -           -                     

11,0 ESQUADRIAS 11,29% 94.196,18          25,00       23.549,05      25,00         23.549,04          25,00     23.549,05          25,00       23.549,04          

12,0 PINTURAS 10,59% 88.339,40          25,00       22.084,85      25,00         22.084,85          25,00     22.084,85          25,00       22.084,85          

13,0 FORROS 1,17% 9.787,79            -                  -                     -         -                     100,00     9.787,79            

14,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25,27% 210.756,52        -          -                  -             -                     -         -                     100,00     210.756,52        

15,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,30% 2.508,96            -          -                  50,00         1.254,48            50,00     1.254,48            -           -                     

16,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,62% 5.183,12            -          -                  50,00         2.591,56            50,00     2.591,56            -           -                     

17,0 BANCADAS E PEITORIS 0,26% 2.168,32            -          -                  -             -                     -                     100,00     2.168,32            

18,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,94% 7.813,04            -          -                  -             -                     -                     100,00     7.813,04            

19,0 SERVIÇOS DIVERSOS 5,37% 44.819,42          -          -                  -             -                     -                     100,00     44.819,42          

TOTAL SIMPLES 100,00% 834.129,47        18,64% 155.449,84    18,87% 157.375,85        23,03% 192.089,39        39,47% 329.214,39        

TOTAL ACUMULADO 100,00% 834.129,47        18,64% 155.449,84    37,51% 312.825,69        60,54% 504.915,08        100,00% 834.129,47        

Rayson José Bezerra de Farias

Engenheiro Civil

CREA 1915715229 PI
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
DIAS

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA DA U.E NAIR GONÇALVES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


