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OBRA:

DATA: OUTUBRO DE 2021
END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, 1125, CENTRO (NORTE), CEP: 64000-280

LOCAL: TERESINA - PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25.678,20R$              3,49% FÍSICO 27,00% 47,00% 26,00%

FINANCEIRO 6.933,12R$             12.068,75R$           6.676,33R$             

1.2 IMPLANTAÇÃO 1.689,44R$                0,23% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 1.689,44R$             -R$                       -R$                       

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 17.137,12R$              2,33% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 17.137,12R$           -R$                       -R$                       

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 252,88R$                   0,03% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 252,88R$                -R$                       -R$                       

1.5 ESTRUTURA E VEDAÇÃO 5.988,10R$                0,81% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 5.988,10R$             -R$                       -R$                       

1.6 COBERTURAS 394.030,41R$            53,56% FÍSICO 40,00% 60,00%

FINANCEIRO 157.612,16R$         236.418,25R$         -R$                       

1.7 PAVIMENTAÇÃO 47.224,70R$              6,42% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                       47.224,70R$           -R$                       

1.8 ESQUADRIAS 9.899,14R$                1,35% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                       9.899,14R$             -R$                       

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.096,49R$              4,50% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                       33.096,49R$           -R$                       

1.10 REVESTIMENTOS 5.572,89R$                0,76% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                       -R$                       5.572,89R$             

1.11 PINTURAS 99.198,39R$              13,49% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                       -R$                       99.198,39R$           

1.12 SEVIRÇOS DIVERSOS 89.828,29R$              12,21% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                       -R$                       89.828,29R$           

1.13 LIMPEZA DA OBRA 6.020,30R$                0,82% FÍSICO 80,00% 20,00%

FINANCEIRO 4.816,24R$             -R$                       1.204,06R$             

735.616,35R$            99,99%

TOTAL DE PERÍODO (R$) 194.429,06R$        338.707,33R$        202.479,96R$        

TOTAL ACUMULADO (R$) 194.429,06R$        533.136,39R$        735.616,35R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 26,43% 46,04% 27,53%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 26,43% 72,47% 100,00%

CUSTO TOTAL DA OBRA

CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PI: 27390

UGERF/SEDUC

MATRÍCULA: 353587-8

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

REFORMA

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ADEQUAÇÕES E EXECUÇÃO DE COBERTURA TERMOACÚSTICA, SUBSTITUIÇÃO DO 

PISO VINÍLICO NO AUDITÓRIO, RECUPERAÇÃO DO SPDA E PINTURA EXTERNA NA 

UNIDADE ESCOLAR ZACARIAS DE GÓIS - LICEU PIAUIENSE


