
CRONOGRAMA

Teresina, junho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DO CEJA OTACÍLIA RAMOS - 

AMARANTE (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     69.138,74  R$            30.457,85  R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                   1.547,24  R$                 11.604,27  R$                    11.604,27  R$                    13.925,12 

100%

 R$               1.726,79  R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

4% 30% 30% 36%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                   1.547,24  R$                 11.604,27  R$                    11.604,27  R$                    13.925,12 

100%

 R$               1.640,00  R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$            12.767,07  R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$            13.503,99  R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                  820,00  R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

 2 REFORMA  R$                   118.112,63  R$            37.035,85  R$            53.187,42  R$                27.889,36  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

55% 45%

 R$               2.593,12  R$              2.121,65  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 70%

 R$               3.390,31  R$              7.910,72  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 30% 40%

 R$               9.648,26  R$              9.648,26  R$                12.864,34  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 20% 50%

 R$               7.236,87  R$              4.824,58  R$                12.061,45  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

35% 30% 35%

 R$               2.963,58  R$              2.540,21  R$                  2.963,58  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

30% 70%

 R$            11.203,72  R$            26.142,01  R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

3 AMPLIAÇÃO  R$                1.002.330,98  R$               5.840,28  R$              5.840,28  R$                  5.840,28  R$                91.089,78  R$               187.384,38  R$               309.530,70  R$               176.327,80  R$               117.640,03  R$                    75.118,79  R$                    27.718,65 

12% 11% 15% 15% 15% 14% 18%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  4.781,07  R$                   4.382,65  R$                   5.976,34  R$                   5.976,34  R$                   5.976,34  R$                      5.577,92  R$                      7.171,61 

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  1.673,47  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                17.285,40  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

33% 67%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                29.841,77  R$                 60.587,83  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

55% 45%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                 64.262,68  R$                 52.578,55  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

60% 40%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$               102.023,18  R$                 68.015,45  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

2.6 COBERTURA  R$                     37.345,73 

Cronograma Físico e Financeiro

2.4 PINTURA  R$                     24.122,89 

2.5 FORRO  R$                       8.467,36 

REVISÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO E 

PLUVIAL EXECUTIVO
 R$                           820,00 

2.3 REVESTIMENTOS  R$                     32.160,85 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     11.301,03 

1.3 REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO  R$                       1.640,00 

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                       4.714,77 

1.4
REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO 

EXECUTIVO
 R$                     12.767,07 

1.5
REVISÃO DE PROJETO ELÉTRICO, SPDA E 

CABEAMENTO EXECUTIVO
 R$                     13.503,99 

1.6

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                     90.429,60 

 R$                     39.842,25 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       1.673,47 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                     17.285,40 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 

INSTALADA (REF. ORSE 51)
1.1

SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV1.2

 R$                       1.726,79 

 R$                     38.680,89 

3.5 ALVENARIA  R$                   116.841,23 

3.6 REVESTIMENTOS  R$                   170.038,63 



Obra Bancos

REFORMA DO CEJA OTACÍLIA RAMOS - 

AMARANTE (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

15% 15% 70%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                   9.566,36  R$                   9.566,36  R$                 44.643,02  R$                                 -    R$                                 -   

5% 5% 5% 15% 15% 30% 5% 5% 10% 5%

 R$               5.840,28  R$              5.840,28  R$                  5.840,28  R$                17.520,84  R$                 17.520,84  R$                 35.041,69  R$                   5.840,28  R$                   5.840,28  R$                    11.680,56  R$                      5.840,28 

70% 30%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                      9.692,12  R$                      4.153,76 

5% 15% 35% 20% 20% 5%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  5.956,22  R$                 17.868,65  R$                 41.693,51  R$                 23.824,86  R$                 23.824,86  R$                      5.956,22  R$                                 -   

50% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                 33.664,05  R$                 26.931,24  R$                   6.732,81  R$                                 -    R$                                 -   

15% 30% 40% 15%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  8.730,72  R$                 17.461,45  R$                 23.281,93  R$                   8.730,72  R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

25% 25% 40% 10%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                 26.382,49  R$                 26.382,49  R$                    42.211,98  R$                    10.553,00 

25% 25% 25% 5% 20%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                  5.300,29  R$                   5.300,29  R$                   5.300,29  R$                   1.060,06  R$                   4.240,23  R$                                 -    R$                                 -   

100%

 R$                          -    R$                          -    R$                             -    R$                              -    R$                              -    R$                      404,80  R$                              -    R$                              -    R$                                 -    R$                                 -   

6% 5% 3% 8% 16% 26% 15% 11% 7% 4%

 R$            73.333,98  R$            59.027,70  R$                33.729,64  R$                91.089,78  R$               187.384,38  R$               309.530,70  R$               177.875,04  R$               129.244,30  R$                    86.723,06  R$                    41.643,77 

6% 11% 14% 22% 37% 63% 78% 89% 96% 100%

 R$            73.333,98  R$          132.361,68  R$              166.091,32  R$              257.181,11  R$               444.565,49  R$               754.096,19  R$               931.971,23  R$            1.061.215,53  R$              1.147.938,58  R$              1.189.582,35 

3.10 PISOS  R$                   119.124,32 

3.11 PINTURA  R$                     67.328,10 

 R$                     63.775,74 

3.8 INSTALAÇÕES  R$                   116.805,63 

3.9 LOUÇAS E METAIS  R$                     13.845,88 

3.7 ESQUADRIAS

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     21.201,16 

 3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                           404,80 

3.12 FORRO  R$                     58.204,82 

 3.13 COBERTURA  R$                   105.529,95 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado


