
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 20,42%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS

7,17% 4,90% 6,05% 7,61% 8,29% 10,51% 16,69% 10,93% 9,64% 8,41% 7,39% 2,40%
159.958,21R$           109.202,22R$           134.983,90R$           169.791,29R$           184.963,64R$           234.482,00R$           372.220,85R$           243.777,50R$           214.909,87R$           187.555,31R$           164.891,63R$           53.442,75R$             

70,00% 15,00% 15,00%
66.781,60R$             14.310,34R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.310,34R$             -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
15.360,02R$             15.360,02R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.426,13R$             -R$                         -R$                         

5,82% 5,03% 5,11% 6,00% 9,88% 11,70% 12,88% 10,76% 9,72% 6,75% 8,77% 7,58%
4.135,21R$               3.573,90R$               3.630,74R$               4.263,10R$               7.019,90R$               8.313,04R$               9.151,45R$               7.645,16R$               6.906,22R$               4.795,99R$               6.231,23R$               5.385,71R$               

100,00%
5.809,54R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
19.355,15R$             19.355,15R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 35,00% 35,00%
48.516,70R$             56.602,81R$             56.602,81R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

35,00% 50,00% 15,00%
-R$                         -R$                         74.750,35R$             106.786,22R$           32.035,86R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 50,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         58.741,98R$             97.903,30R$             39.161,32R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         48.004,57R$             72.006,86R$             120.011,44R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.606,31R$               4.303,15R$               10.757,89R$             10.757,89R$             8.606,31R$               -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.951,36R$             31.935,15R$             23.951,36R$             -R$                         -R$                         

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         37.355,37R$             22.413,22R$             22.413,22R$             22.413,22R$             14.942,15R$             29.884,30R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.250,94R$             12.250,94R$             -R$                         

25,00% 15,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         20.355,70R$             12.213,42R$             24.426,83R$             24.426,83R$             -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 15,00% 15,00% 45,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.383,69R$               5.030,21R$               5.030,21R$               15.090,64R$             -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 45,00% 45,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.488,34R$               38.197,54R$             38.197,54R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 30,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         129.089,05R$           77.453,43R$             51.635,62R$             -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         20.734,66R$             20.734,66R$             -R$                         

35,00% 35,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         31.811,37R$             31.811,37R$             27.266,89R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.319,22R$             23.092,29R$             11.546,15R$             5.773,07R$               

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.634,97R$               4.976,23R$               4.976,23R$               -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.448,86R$             44.173,29R$             73.622,15R$             -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.130,18R$             

23,15% 10,77% 66,08%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 18ª GRE

AGOSTO DE 2021

RUA PADRE JOSÉ RÊGO, 2701 - SÃO JOÃO

TERESINA - PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 2.230.179,17R$         

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,28% 95.402,29R$              

IMPLANTAÇÃO

1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,38% 30.720,03R$              

1.3.0 PAVIMENTAÇÃO 0,51% 11.426,13R$              

EDIFICAÇÃO

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,74% 38.710,30R$              

2.4.0 INFRAESTRUTURA 7,25% 161.722,32R$            

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,19% 71.051,64R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,26% 5.809,54R$                

2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,50% 33.534,75R$              

2.14.0 PAVIMENTAÇÃO 3,81% 84.883,43R$              

2.7.0 COBERTURA 10,76% 240.022,87R$            

2.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,93% 43.031,54R$              

2.11.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,10% 24.501,88R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS 3,65% 81.422,78R$              

3.1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,06% 1.396,95R$                

2.9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,58% 79.837,87R$              

2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,70% 149.421,48R$            

2.5.0 SUPERESTRUTURA 9,58% 213.572,43R$            

2.6.0 PAREDES E DIVISORIAS 8,78% 195.806,60R$            

2.15.0 REVESTIMENTOS 11,58% 258.178,09R$            

2.16.0 FORROS 1,86% 41.469,31R$              

2.17.0 ESQUADRIAS 4,08% 90.889,64R$              

2.18.0 PINTURAS 2,59% 57.730,73R$              

2.19.0 BANCADAS E DIVISÓRIAS 0,74% 16.587,42R$              

FACHADA PADRÃO - SEDUC

2.20.0 DIVERSOS 6,60% 147.244,30R$            

2.21.0 SERVIÇOS FINAIS 0,77% 17.130,18R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS 331 a 360 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 2.230.179,17R$         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         323,39R$                   150,45R$                   923,10R$                   

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         648,49R$                   -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         47,29R$                     -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.481,16R$               -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.795,30R$               448,82R$                   -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.024,35R$               -R$                         

75,00% 25,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.842,90R$               947,63R$                   

25,00% 75,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.155,69R$               18.467,06R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.207,98R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.608,00R$               

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.230.179,17R$        

7,17% 4,90% 6,05% 7,61% 8,29% 10,51% 16,69% 10,93% 9,64% 8,41% 7,39% 2,40%

159.958,21R$           109.202,22R$           134.983,90R$           169.791,29R$           184.963,64R$           234.482,00R$           372.220,85R$           243.777,50R$           214.909,87R$           187.555,31R$           164.891,63R$           53.442,75R$             

7,17% 12,07% 18,12% 25,73% 34,03% 44,54% 61,23% 72,16% 81,80% 90,21% 97,60% 100,00%
159.958,21R$           269.160,43R$           404.144,33R$           573.935,62R$           758.899,26R$           993.381,26R$           1.365.602,12R$       1.609.379,62R$       1.824.289,49R$       2.011.844,80R$       2.176.736,42R$       2.230.179,17R$       

3.1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,06% 1.396,95R$                

3.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,03% 648,49R$                    

3.4.0 INFRAESTRUTURA 0,07% 1.481,16R$                

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:  Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430

Teresina-PI, 10 de Agosto de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,00% 47,29R$                      

3.10.0 LIMPEZA DA OBRA 0,07% 1.608,00R$                

3.5.0 SUPERESTRUTURA 0,10% 2.244,12R$                

3.9.0 PINTURAS 0,14% 3.207,98R$                

3.6.0 PAREDES E DIVISORIAS 0,05% 1.024,35R$                

3.7.0 REVESTIMENTOS 0,17% 3.790,53R$                

3.8.0 ESQUADRIAS 1,10% 24.622,75R$              
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