
 

Obra Bancos
CETI JOSÉ NOGUEIRA DE AGUIAR (Esperantina - PI) SINAPI - 12/2021 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 68.535,04
 9,92%

 6.798,68
 10,26%

 7.031,70
 8,29%

 5.681,55
 13,81%

 9.464,69
 15,93%

 10.917,63
 14,80%

 10.143,19
 14,48%

 9.923,87
 12,51%

 8.573,73

 2 SUBESTAÇÃO  100,00%
 48.877,16

 40,00%
 19.550,86

 60,00%
 29.326,30

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 108.313,51

 30,00%
 32.494,05

 30,00%
 32.494,05

 20,00%
 21.662,70

 20,00%
 21.662,70

 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 7.005,70

 15,00%
 1.050,86

 15,00%
 1.050,86

 20,00%
 1.401,14

 10,00%
 700,57

 10,00%
 700,57

 10,00%
 700,57

 10,00%
 700,57

 10,00%
 700,57

 5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%
 155.760,01

 40,00%
 62.304,00

 60,00%
 93.456,01

 6 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%
 62.342,19

 30,00%
 18.702,66

 70,00%
 43.639,53

 7 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%
 36.172,75

 50,00%
 18.086,38

 50,00%
 18.086,38

 8 ESQUADRIAS  100,00%
 217.590,76

 50,00%
 108.795,38

 20,00%
 43.518,15

 30,00%
 65.277,23

 9 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 83.073,26

 20,00%
 16.614,65

 30,00%
 24.921,98

 20,00%
 16.614,65

 10,00%
 8.307,33

 20,00%
 16.614,65

 10 COBERTURA E FORRO  100,00%
 93.119,14

 50,00%
 46.559,57

 50,00%
 46.559,57

 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%
 12.456,70

 30,00%
 3.737,01

 30,00%
 3.737,01

 20,00%
 2.491,34

 20,00%
 2.491,34

 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%
 22.703,00

 30,00%
 6.810,90

 30,00%
 6.810,90

 20,00%
 4.540,60

 20,00%
 4.540,60

 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%
 91.567,15

 50,00%
 45.783,58

 20,00%
 18.313,43

 30,00%
 27.470,15

 14 COMBATE A INCENDIO  100,00%
 41.831,86

 30,00%
 12.549,56

 50,00%
 20.915,93

 20,00%
 8.366,37

 15 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%
 82.753,30

 20,00%
 16.550,66

 20,00%
 16.550,66

 60,00%
 49.651,98

 16 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 347.489,62

 20,00%
 69.497,92

 20,00%
 69.497,92

 10,00%
 34.748,96

 10,00%
 34.748,96

 10,00%
 34.748,96

 10,00%
 34.748,96

 10,00%
 34.748,96

 10,00%
 34.748,96

 17 SPDA  100,00%
 47.471,20

 20,00%
 9.494,24

 30,00%
 14.241,36

 50,00%
 23.735,60

9,92% 10,26% 8,29% 13,81% 15,93% 14,80% 14,48% 12,51%

151.436,17 156.634,10 126.668,58 210.842,19 243.221,83 226.041,11 221.163,92 191.054,45
9,92% 20,17% 28,47% 42,28% 58,20% 73,01% 87,49% 100,00%

151.436,16 308.070,26 434.738,84 645.581,03 888.802,87 1.114.843,98 1.336.007,90 1.527.062,35

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

 20,34% Não Desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

B.D.I. Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro

  


