
CRONOGRAMA

Teresina, janeiro de 2022.



Obra Bancos
OBRA: REFORMA DA U. E. HERMÍNIO CASTELO SINAPI - 10/2021 - Piauí

ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      22.286,41  R$             22.286,41 

2 REFORMA  R$                 1.295.157,28  R$             41.730,51  R$              119.653,49  R$                  204.996,64  R$              259.193,53  R$                    406.036,42  R$                  263.546,70 

16% 16% 17% 17% 17% 17%

 R$               8.182,65  R$                  8.182,65  R$                      8.694,06  R$                  8.694,06  R$                        8.694,06  R$                      8.694,06 
65% 35%

 R$             17.637,94  R$                  9.497,35  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   
100%

 R$                           -    R$                      712,51  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   
100%

 R$                           -    R$                24.534,25  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   
33% 67%

 R$                           -    R$                42.634,04  R$                    86.560,01  R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   
55% 45%

 R$                           -    R$                              -    R$                    21.354,53  R$                17.471,88  R$                                   -    R$                                  -   
18% 35% 47%

 R$                           -    R$                              -    R$                    28.053,21  R$                54.547,91  R$                      73.250,05  R$                                  -   
40% 30% 30%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$              105.552,68  R$                      79.164,51  R$                    79.164,51 
7% 15% 15% 24% 24% 15%

 R$             15.909,92  R$                34.092,69  R$                    34.092,69  R$                54.548,31  R$                      54.548,31  R$                    34.092,69 
100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    12.070,01 
20% 10% 50% 20%

 R$                           -    R$                              -    R$                    24.739,96  R$                12.369,98  R$                      61.849,91  R$                    24.739,96 
5% 20% 50% 25%

 R$                           -    R$                              -    R$                      1.502,18  R$                  6.008,71  R$                      15.021,77  R$                      7.510,89 
100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      57.066,28  R$                                  -   

 R$                    263.881,71 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                    227.284,61 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                      12.070,01 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                    123.699,81 

2.12 PINTURA  R$                      30.043,54 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                    155.851,16 

2.13 FORRO  R$                      57.066,28 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                      27.135,29 

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                    129.194,05 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                           712,51 

2.6 ALVENARIA  R$                      38.826,41 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                      24.534,25 

Cronograma Físico e Financeiro

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      51.141,54 

B.D.I. % Encargos Sociais
21,11 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%



Obra Bancos
OBRA: REFORMA DA U. E. HERMÍNIO CASTELO SINAPI - 10/2021 - Piauí

ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais
21,11 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

50% 50%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      56.441,54  R$                    56.441,54 
100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    37.802,83 
100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                      3.030,21 

5% 9% 16% 20% 31% 20%

 R$             64.016,92  R$              119.653,49  R$                  204.996,64  R$              259.193,53  R$                    406.036,42  R$                  263.546,70 

5% 14% 30% 49% 80% 100%

 R$             64.016,92  R$              183.670,40  R$                  388.667,04  R$              647.860,58  R$                 1.053.896,99  R$               1.317.443,69 

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

2.14 COBERTURA  R$                    112.883,07 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      37.802,83 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                        3.030,21 

Porcentagem

Custo


