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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
U. E PROFESSORA MARIA BERONISIA (Pedro Laurentino - Pl) SINAPI - 03/2021 - Piaui 21,89% Nao Desonerado:
ORSE - 03/2021 - Horista: 112,15%
Sergipe Mensalista: 70,87%
SEINFRA - 027 - Ceara
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 ADMINISTRAGAO 100,00% 9,00% 14,50% 20,50% 25,50% 16,50% 14,00%
) 54.106.32 4,869,57 7.845.42 11,091.80 13,797.11
2 SUBESTACAO 100,00% 40,00% 60,00%
42.162.56 WA 23
3 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 50,00% 50,00%
130.400.22 65,200,11
4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 10,00% 40,00% 50,00%
7.033.17 703,32
5 SUPERESTRUTURA 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
93.795.00
6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
192.461.81
7 BANCADAS E DIVISORIAS 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
24.550.78
8 LOUCAS E ACESSORIOS 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
18.843.33 7 7 7.537.33
9 ESQUADRIAS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
. 89.771.69 17.954,34
10 PAVIMENTACAO 100,00% 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%
162.479.53
11 COBERTURA E FORRO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
_ 88.819.28 35,527.71 35,527.71 17.7
12 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
) 7.099.64 1,419.93 1,419.93
13 INSTALACOES SANITARIAS 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
_ 14.561.80 4,368,54 4,368.54
14 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
55.933.30 11.186.66 1
15 COMBATE A INCENDIO 100,00% 50,00% 50,00%
3.830.28 1,.915.14 1
16 PINTURA E ACABAMENTOS 100,00% 10,00% 50,00% 40,00%
35.215.08 1 17.607.54 14,086,03
17 SERVICOS DIVERSOS 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
120.580.83 36.174.25
18 SPDA 100,00% 20,00% 80,00%
28.876.61 577532
Porcentagem 9,01% 14,67% 20,43% 25,78% 16,86% 13,25%
Custo 105.471,42 171.667,69 239.147,10 301.726,29 197.401,76 155.106,96
Porcentagem Acumulado 9,01% 23,68% 44.11% 69,88% 86,75% 100,0%
Custo Acumulado 105.471,42 277.139,11 516.286,21 818.012,50 1.015.414,26 1.170.521,23
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