
 

Obra Bancos
U. E PROFESSORA MARIA BERONISIA (Pedro Laurentino - PI) SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 54.106,32
 9,00%

 4.869,57
 14,50%

 7.845,42
 20,50%

 11.091,80
 25,50%

 13.797,11
 16,50%

 8.927,54
 14,00%

 7.574,88
 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 42.162,56
 40,00%

 16.865,02
 60,00%

 25.297,54
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 130.400,22
 50,00%

 65.200,11
 50,00%

 65.200,11
 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 7.033,17
 10,00%
 703,32

 40,00%
 2.813,27

 50,00%
 3.516,59

 5 SUPERESTRUTURA  100,00%
 93.795,00

 20,00%
 18.759,00

 60,00%
 56.277,00

 20,00%
 18.759,00

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%
 192.461,81

 30,00%
 57.738,54

 60,00%
 115.477,09

 10,00%
 19.246,18

 7 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%
 24.550,78

 25,00%
 6.137,70

 50,00%
 12.275,39

 25,00%
 6.137,70

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%
 18.843,33

 20,00%
 3.768,67

 40,00%
 7.537,33

 40,00%
 7.537,33

 9 ESQUADRIAS  100,00%
 89.771,69

 20,00%
 17.954,34

 60,00%
 53.863,01

 20,00%
 17.954,34

 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 162.479,53

 40,00%
 64.991,81

 40,00%
 64.991,81

 10,00%
 16.247,95

 10,00%
 16.247,95

 11 COBERTURA E FORRO  100,00%
 88.819,28

 40,00%
 35.527,71

 40,00%
 35.527,71

 20,00%
 17.763,86

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%
 7.099,64

 20,00%
 1.419,93

 20,00%
 1.419,93

 40,00%
 2.839,86

 20,00%
 1.419,93

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%
 14.561,80

 20,00%
 2.912,36

 30,00%
 4.368,54

 30,00%
 4.368,54

 20,00%
 2.912,36

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%
 55.933,30

 20,00%
 11.186,66

 30,00%
 16.779,99

 30,00%
 16.779,99

 20,00%
 11.186,66

 15 COMBATE A INCENDIO  100,00%
 3.830,28

 50,00%
 1.915,14

 50,00%
 1.915,14

 16 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%
 35.215,08

 10,00%
 3.521,51

 50,00%
 17.607,54

 40,00%
 14.086,03

 17 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 120.580,83

 10,00%
 12.058,08

 10,00%
 12.058,08

 10,00%
 12.058,08

 10,00%
 12.058,08

 30,00%
 36.174,25

 30,00%
 36.174,25

 18 SPDA  100,00%
 28.876,61

 20,00%
 5.775,32

 80,00%
 23.101,29

 9,01%  14,67%  20,43%  25,78%  16,86%  13,25%

 105.471,42  171.667,69  239.147,10  301.726,29  197.401,76  155.106,96
 9,01%  23,68%  44,11%  69,88%  86,75%  100,0%

 105.471,42  277.139,11  516.286,21  818.012,50  1.015.414,26  1.170.521,23

B.D.I. Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  


