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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO’ E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICIiPIO:FLORESTA DO PIAUi- PI

14 de janeiro de 2022

CRONOGRAMA

FISICO -FINANCEIRO

OBRA : CONSTRUGAO DO POGO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR WILSON NUNES MARTINS FILHO

1.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ _ 9.841,470 R$ 3.936,588 RS 3.936,590 | 20,00% | R$ 1.968,294| 100,00% | R$ _ 9.841,47
1.2 |PERFURACAO E SERVICOS DE INSTALACAO R$ _ 105.085,32 R$ 52.542,660 R$ 52.542,660 100,00% | R$ 105.085,32
13 ;gR::gME"TO E INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO R$  112.966,37 R$ 56.483,185 50,00% R$56.483,185 | 100,00 | R$ 112.96637
1.4__|CASA DE BOMBAS RS 9.944,87 100,00% | R$ 9.044,87 | 100,00% | RS _ 9.044,87
{+) 0, 0,
TOTAL SIMPLES 100,00% | Rs 237.838,030 | 2375% 56.479,248 | 47,50% 112.962,435 | 28,76% 68.396,349
TOTAL ACUMULADO 23,75% 56.479,248 | 71,25% 169.441,683 | 100,00% 237.838,03
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Agnaldo Francisco de Freitas Filho
Geologo — RNP 1913254895



