
CRONOGRAMA

Teresina, março de 2022.



Obra Bancos

REFORMA DO CETI PAULO FREIRE - GUARIBAS 

(PI)

SINAPI - 01/2022 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    93.318,28  R$            93.318,28 

2 REFORMA  R$               1.501.421,28  R$            48.719,54  R$             141.819,39  R$            293.460,47  R$              284.530,79  R$               399.277,63  R$                 333.613,47 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$              9.546,54  R$               10.182,98  R$              12.092,29  R$                10.182,98  R$                 12.092,29  R$                     9.546,54 

65% 35%

 R$            25.674,88  R$               13.824,93  R$                           -    R$                             -    R$                              -    R$                                -   

100%

 R$                         -    R$                 1.588,38  R$                           -    R$                             -    R$                              -    R$                                -   

100%

 R$                         -    R$               24.424,60  R$                           -    R$                             -    R$                              -    R$                                -   

33% 67%

 R$                         -    R$               37.376,81  R$              75.886,25  R$                             -    R$                              -    R$                                -   

55% 45%

 R$                         -    R$                            -    R$              29.930,65  R$                24.488,71  R$                              -    R$                                -   

18% 35% 47%

 R$                         -    R$                            -    R$              30.649,72  R$                59.596,68  R$                 80.029,83  R$                                -   

70% 30%

 R$                         -    R$                            -    R$                           -    R$                             -    R$                 72.307,00  R$                   30.988,71 

5% 15% 15% 20% 15% 30%

 R$            13.498,12  R$               40.494,35  R$              40.494,35  R$                53.992,47  R$                 40.494,35  R$                   80.988,70 

100%

 R$                         -    R$                            -    R$                           -    R$                             -    R$                              -    R$                   29.523,22 

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                         -    R$               13.927,34  R$              41.782,01  R$                55.709,34  R$                 69.636,68  R$                   97.491,35 

50% 50%

 R$                         -    R$                            -    R$                           -    R$                             -    R$                 31.630,38  R$                   31.630,38 

18% 28% 34% 20%

 R$                         -    R$                            -    R$              22.762,42  R$                35.408,20  R$                 42.995,68  R$                   25.291,57 

22% 30% 32% 16%

 R$                         -    R$                            -    R$              22.503,00  R$                30.685,91  R$                 32.731,64  R$                   16.365,82 

30% 25% 30% 15%

 R$                         -    R$                            -    R$              17.359,79  R$                14.466,50  R$                 17.359,79  R$                     8.679,90 

100%

 R$                         -    R$                            -    R$                           -    R$                             -    R$                              -    R$                     3.107,28 

9% 9% 18% 18% 25% 21%

 R$          142.037,82  R$             141.819,39  R$            293.460,47  R$              284.530,79  R$               399.277,63  R$                 333.613,47 

9% 18% 36% 54% 79% 100%

 R$          142.037,82  R$             283.857,20  R$            577.317,68  R$              861.848,46  R$            1.261.126,09  R$              1.594.739,56 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                    24.424,60 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                    39.499,81 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

Cronograma Físico e Financeiro

2.6 ALVENARIA  R$                    54.419,36 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                  170.276,24 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                  113.263,06 

 R$                    63.643,62 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      1.588,38 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                  126.457,87 

2.14 COBERTURA  R$                  102.286,36 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    57.865,98 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                      3.107,28 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

 R$                  103.295,71 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                  269.962,33 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                    29.523,22 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                  278.546,70 

2.12 PINTURA  R$                    63.260,76 


