
CRONOGRAMA

Teresina, janeiro de 2022.



Obra Bancos
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. HELENA 
CARVALHO

SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      17.104,07  R$             17.104,07 

2 REFORMA  R$                    805.988,60  R$             51.711,01  R$                86.856,40  R$                  127.322,04  R$              151.498,26  R$                    263.398,25  R$                  125.202,64 

16% 16% 17% 17% 17% 17%

 R$               5.507,17  R$                  5.507,17  R$                      5.851,37  R$                  5.851,37  R$                        5.851,37  R$                      5.851,37 

65% 35%

 R$             27.663,38  R$                14.895,66  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                      707,97  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

100%

 R$                           -    R$                11.020,56  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

33% 67%

 R$                           -    R$                14.995,48  R$                    30.445,36  R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

55% 45%

 R$                           -    R$                              -    R$                      8.386,16  R$                  6.861,41  R$                                   -    R$                                  -   

18% 35% 47%

 R$                           -    R$                              -    R$                    16.832,80  R$                32.730,45  R$                      43.952,32  R$                                  -   

40% 30% 30%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                24.226,45  R$                      18.169,84  R$                    18.169,84 

7% 15% 15% 24% 24% 15%

 R$             18.540,46  R$                39.729,55  R$                    39.729,55  R$                63.567,28  R$                      63.567,28  R$                    39.729,55 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    10.211,65 

20% 10% 50% 20%

 R$                           -    R$                              -    R$                    24.584,53  R$                12.292,27  R$                      61.461,33  R$                    24.584,53 

5% 20% 50% 25%

 R$                           -    R$                              -    R$                      1.492,26  R$                  5.969,03  R$                      14.922,58  R$                      7.461,29 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      55.012,05  R$                                  -   

 R$                      60.566,13 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                    264.863,68 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                      10.211,65 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                    122.922,65 

2.12 PINTURA  R$                      29.845,16 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                      93.515,57 

2.13 FORRO  R$                      55.012,05 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                      42.559,04 

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                      45.440,84 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                           707,97 

2.6 ALVENARIA  R$                      15.247,57 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                      11.020,56 

Cronograma Físico e Financeiro

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      34.419,84 

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%



Obra Bancos
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. HELENA 
CARVALHO

SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

50% 50%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                           461,48  R$                          461,48 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    15.716,31 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                      3.016,62 

8% 11% 15% 18% 32% 15%

 R$             68.815,08  R$                86.856,40  R$                  127.322,04  R$              151.498,26  R$                    263.398,25  R$                  125.202,64 

8% 19% 34% 53% 85% 100%

 R$             68.815,08  R$              155.671,48  R$                  282.993,52  R$              434.491,78  R$                    697.890,03  R$                  823.092,67 

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

2.14 COBERTURA  R$                           922,96 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      15.716,31 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                        3.016,62 

Porcentagem

Custo


