
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 11,37%

LOCAL:  BDI= 20,85%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

11,00% 26,77% 37,42% 19,73% 5,07%

89.438,44R$             217.663,37R$           304.193,61R$           160.419,31R$           41.256,97R$             

12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 12,50%

7.760,50R$               15.521,00R$             15.521,00R$             15.521,00R$             7.760,50R$               

80,00% 20,00%

43.319,12R$             10.829,78R$             -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%

12.178,76R$             8.119,18R$               -R$                        -R$                        -R$                        

35,00% 65,00%

1.026,27R$               1.905,94R$               -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 90,00%

1.457,72R$               13.119,49R$             -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%

-R$                        18.385,21R$             12.256,81R$             -R$                        -R$                        

10,00% 50,00% 40,00%

3.272,08R$               16.360,40R$             13.088,32R$             -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%

-R$                        22.360,35R$             33.540,52R$             -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%

-R$                        33.337,24R$             50.005,85R$             -R$                        -R$                        

10,00% 40,00% 50,00%

-R$                        8.586,33R$               34.345,30R$             42.931,63R$             -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%

-R$                        10.434,39R$             20.868,78R$             20.868,78R$             -R$                        

10,00% 30,00% 60,00%

17.286,56R$             51.859,67R$             103.719,34R$           -R$                        -R$                        

15,00% 40,00% 45,00%

854,34R$                  2.278,23R$               2.563,01R$               -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%

2.283,09R$               4.566,18R$               4.566,18R$               -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%

-R$                        -R$                        558,52R$                  2.234,06R$               -R$                        

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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REFORMA DA U.E. JOAQUIM GOMES CALADO
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RUA SANTA TERESINHA, 4754 - SATÉLITE
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ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,66% 54.148,90R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,36% 2.932,21R$                

1.0.0 REFORMA 100,00% 812.971,70R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,64% 62.084,00R$              

1.3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,50% 20.297,94R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 4,02% 32.720,79R$              

1.8.0 COBERTURA 6,88% 55.900,87R$              

1.5.0 INFRAESTRUTURA 1,79% 14.577,21R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 3,77% 30.642,02R$              

1.11.0 PISOS 6,42% 52.171,96R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21,26% 172.865,56R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 10,25% 83.343,09R$              

1.10.0 REVESTIMENTOS 10,56% 85.863,26R$              

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,34% 2.792,58R$                

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,70% 5.695,57R$                

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,40% 11.415,46R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 100,00% 812.971,70R$            20,00% 80,00%

-R$                        -R$                        6.503,92R$               26.015,70R$             -R$                        

10,00% 80,00% 10,00%

-R$                        -R$                        1.167,88R$               9.343,02R$               1.167,88R$               

20,00% 80,00%

-R$                        -R$                        5.488,18R$               21.952,71R$             -R$                        

40,00% 60,00%

-R$                        -R$                        -R$                        21.552,40R$             32.328,59R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 812.971,70R$           

11,00% 26,77% 37,42% 19,73% 5,07%

89.438,44R$             217.663,37R$          304.193,61R$          160.419,31R$          41.256,97R$             

11,00% 37,78% 75,19% 94,93% 100,00%

89.438,44R$             307.101,81R$          611.295,42R$          771.714,73R$          812.971,70R$          

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 4,00% 32.519,62R$              

1.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,63% 53.880,99R$              

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,44% 11.678,78R$              

1.18.0 PINTURAS 3,38% 27.440,89R$              

Teresina-PI, 27 de outubro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

______________________________________
Jéssica Karolyne de Sousa Passos

Engenheira Civil
CREA nº 1916640257

Pág. 2 de 2


