
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

6,70% 10,69% 26,84% 43,56% 12,22%
92.982,35R$            148.445,57R$          372.730,89R$          604.898,50R$          169.683,63R$          

6,68% 10,66% 26,80% 43,65% 12,21%
4.135,11R$              6.598,84R$              16.589,95R$            27.020,57R$            7.558,33R$              

80,00% 20,00%
20.479,28R$            5.119,82R$              -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%
45.464,59R$            15.154,86R$            -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
1.421,18R$              5.684,70R$              -R$                        -R$                        -R$                        

70,00% 30,00%
-R$                        30.275,28R$            12.975,12R$            -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
-R$                        7.487,69R$              17.471,27R$            -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
-R$                        19.639,70R$            45.825,96R$            -R$                        -R$                        

15,00% 25,00% 60,00%
21.482,20R$            35.803,66R$            85.928,79R$            -R$                        -R$                        

20,00% 60,00% 20,00%
-R$                        -R$                        38.874,04R$            116.622,12R$          38.874,04R$            

30,00% 70,00%
-R$                        -R$                        78.038,05R$            182.088,78R$          -R$                        

10,00% 15,00% 75,00%
-R$                        11.617,05R$            17.425,57R$            87.127,86R$            -R$                        

5,00% 30,00% 50,00% 15,00%
-R$                        5.445,34R$              32.672,05R$            54.453,42R$            16.336,03R$            

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,83% 108.906,84R$           

1.10.0 REVESTIMENTOS 11,53% 260.126,83R$           

1.11.0 PISOS 5,15% 116.170,48R$           

1.8.0 COBERTURA 6,35% 143.214,65R$           

1.9.0 ESQUADRIAS 8,61% 194.370,20R$           

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 2,90% 65.465,65R$             

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,31% 7.105,88R$               

1.5.0 INFRAESTRUTURA 1,92% 43.250,40R$             

1.0.0 REFORMA 61,54% 1.388.740,94R$       

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,74% 61.902,80R$             

1.6.0 SUPERESTRUTURA 1,11% 24.958,95R$             

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DEZEMBRO DE 2021

RUA ARLINDO NOGUEIRA S/N

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,13% 25.599,10R$             

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2,69% 60.619,45R$             
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DEZEMBRO DE 2021

RUA ARLINDO NOGUEIRA S/N

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30,00% 70,00%
-R$                        -R$                        3.946,97R$              9.209,60R$              -R$                        

10,00% 10,00% 80,00%
-R$                        4.839,91R$              4.839,91R$              38.719,24R$            -R$                        

10,00% 80,00% 10,00%
-R$                        778,73R$                 -R$                        6.229,84R$              778,73R$                 

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        753,21R$                 -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        1.554,56R$              6.218,24R$              

40,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        12.887,37R$            19.331,06R$            

30,00% 70,00%
-R$                        -R$                        -R$                        1.197,65R$              2.794,52R$              

30,00% 70,00%
-R$                        -R$                        -R$                        21.676,22R$            50.577,85R$            

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        18.143,22R$            45.358,06R$            27.214,83R$            

TOTAL GERAL DA REFORMA 61,54% 1.388.740,94R$       

7,94% 19,36% 29,56% 36,35% 6,78%
68.917,87R$            168.023,03R$          256.501,17R$          315.485,63R$          58.873,54R$            

8,12% 19,80% 30,04% 35,76% 6,28%
3.045,32R$              7.425,79R$              11.266,20R$            13.411,43R$            2.355,25R$              

100,00%
6.893,59R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,66% 37.504,00R$             

1.20.0 PINTURAS 3,20% 72.254,07R$             

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,02% 90.716,11R$             

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,31% 6.893,59R$               

2.0.0 AMPLIAÇÃO 38,46% 867.801,24R$          

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,43% 32.218,43R$             

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,18% 3.992,17R$               

1.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,03% 753,21R$                  

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,34% 7.772,80R$               

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,14% 48.399,05R$             

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,35% 7.787,30R$               

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,58% 13.156,57R$             
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DEZEMBRO DE 2021

RUA ARLINDO NOGUEIRA S/N

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100,00%
13.270,20R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

70,00% 30,00%
12.447,83R$            5.334,79R$              -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
33.260,93R$            77.608,83R$            -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
-R$                        32.821,77R$            76.584,14R$            -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        16.067,77R$            64.271,08R$            -R$                        -R$                        

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        22.425,88R$            67.277,65R$            -R$                        

10,00% 70,00% 20,00%
-R$                        -R$                        6.587,43R$              46.112,02R$            13.174,86R$            

10,00% 20,00% 70,00%
-R$                        9.384,98R$              18.769,96R$            65.694,86R$            -R$                        

20,00% 70,00% 10,00%
-R$                        12.671,47R$            44.350,15R$            6.335,74R$              -R$                        

2.10.0 REVESTIMENTOS 4,16% 93.849,80R$             

2.11.0 PISOS 2,81% 63.357,36R$             

2.8.0 COBERTURA 3,98% 89.703,53R$             

2.9.0 ESQUADRIAS 2,92% 65.874,32R$             

2.6.0 SUPERESTRUTURA 4,85% 109.405,91R$           

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS 3,56% 80.338,85R$             

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,79% 17.782,62R$             

2.5.0 INFRAESTRUTURA 4,91% 110.869,75R$           

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,59% 13.270,20R$             
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DEZEMBRO DE 2021

RUA ARLINDO NOGUEIRA S/N

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

5,00% 10,00% 85,00%
-R$                        4.234,03R$              8.468,06R$              71.978,52R$            -R$                        

10,00% 90,00%
-R$                        -R$                        1.304,66R$              11.741,93R$            -R$                        

10,00% 10,00% 80,00%
-R$                        2.473,60R$              2.473,60R$              19.788,81R$            -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.649,82R$              

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        -R$                        4.763,44R$              14.290,31R$            

25,00% 75,00%
-R$                        -R$                        -R$                        2.246,14R$              6.738,41R$              

35,00% 65,00%
-R$                        -R$                        -R$                        4.837,14R$              8.983,26R$              

10,00% 90,00%
-R$                        -R$                        -R$                        1.297,96R$              11.681,63R$            

TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO 38,46% 867.801,24R$          

7,17% 14,02% 27,88% 40,79% 10,13%
161.900,22R$         316.468,60R$         629.232,06R$         920.384,13R$         228.557,17R$         

7,17% 21,20% 49,08% 89,87% 100,00%
161.900,22R$         478.368,82R$         1.107.600,88R$      2.027.985,01R$      2.256.542,18R$      

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.256.542,18R$       

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,58% 12.979,59R$             

2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,40% 8.984,54R$               

2.18.0 PINTURAS 0,61% 13.820,40R$             

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,10% 24.736,01R$             

2.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,07% 1.649,82R$               

2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,75% 84.680,61R$             

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,58% 13.046,59R$             

2.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,84% 19.053,75R$             
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DEZEMBRO DE 2021

RUA ARLINDO NOGUEIRA S/N

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Carlos Petrus Barbosa Leal

CREA:     191417305-8

Teresina-PI, 14 de dezembro de 2021.
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