
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 11,37%
LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

3,32% 4,13% 4,22% 8,15% 11,78% 13,15% 12,16% 12,48% 20,72% 9,89%
36.276,83R$             45.123,28R$             46.021,43R$             88.901,16R$             128.575,12R$           143.456,16R$           132.709,25R$           136.178,36R$           226.089,32R$           107.965,56R$              

2,70% 2,37% 4,21% 8,14% 11,78% 13,14% 12,16% 12,47% 20,71% 12,32%
1.276,34R$                1.120,34R$                1.990,14R$                3.847,92R$                5.568,62R$                6.211,51R$                5.748,25R$                5.894,79R$                9.789,99R$                5.823,89R$                   

74,00% 26,00%
16.100,19R$             5.656,83R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             

33,00% 67,00%
765,49R$                   1.554,17R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             

26,00% 74,00%
6.744,68R$                19.196,38R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             

10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                          7.011,88R$                21.035,65R$             14.023,77R$             14.023,77R$             14.023,77R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                          5.682,20R$                17.046,60R$             17.046,60R$             11.364,40R$             5.682,20R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                             

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          15.130,99R$             30.261,98R$             30.261,98R$             45.392,97R$             30.261,98R$             -R$                          -R$                             

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          9.854,93R$                19.709,85R$             14.782,39R$             4.927,46R$                -R$                          -R$                          -R$                             

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.191,79R$                10.383,58R$             15.575,38R$             10.383,58R$             10.383,58R$             -R$                             

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          12.268,46R$             24.536,91R$             36.805,37R$             24.536,91R$             12.268,46R$             12.268,46R$             -R$                             

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 20,00%
-R$                          1.047,57R$                2.095,13R$                3.142,70R$                3.142,70R$                3.142,70R$                2.095,13R$                2.095,13R$                4.190,26R$                -R$                             

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                          -R$                          -R$                          686,11R$                   1.372,22R$                2.058,33R$                2.744,45R$                4.116,67R$                2.744,45R$                -R$                             

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00%
-R$                          1.006,37R$                1.006,37R$                1.509,56R$                2.012,75R$                3.019,12R$                1.509,56R$                -R$                          -R$                          -R$                             

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.703,81R$                1.703,81R$                5.111,42R$                -R$                             

20,00% 80,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          844,51R$                   3.378,05R$                   

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.616,25R$                19.040,64R$             11.424,38R$                 

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 3,49% 38.081,27R$              

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,78% 8.519,03R$                 

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,39% 4.222,56R$                 

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,26% 13.722,23R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,92% 10.063,74R$              

1.10.0 PISOS 11,24% 122.684,56R$            

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,92% 20.951,31R$              

6,43% 70.118,84R$              

0,21% 2.319,66R$                 

1.8.0 ESQUADRIAS 4,52% 49.274,63R$              

1.9.0 REVESTIMENTOS 4,76% 51.917,92R$              

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 5,21% 56.821,99R$              

1.7.0 COBERTURA 13,87% 151.309,90R$            

0 REFORMA E AMPLIAÇÃO 100,00% 1.091.296,47R$         

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,33% 47.271,80R$              

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,99% 21.757,02R$              

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.0 INFRAESTRUTURA 2,38% 25.941,06R$              

1.5.0 SUPERESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIAS INTEGRADAS PROF. RALDIR CAVALCANTE BASTOS
AGOSTO DE 2021
RUA 2, RENASCENÇA 2. 64082-550
TERESINA - PI
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

60,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9.565,30R$                6.376,87R$                   

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          19.124,69R$             38.249,38R$             38.249,38R$                 

4,00% 1,00% 1,00% 4,00% 4,00% 6,00% 10,00% 15,00% 40,00% 15,00%
11.390,13R$             2.847,53R$                2.847,53R$                11.390,13R$             11.390,13R$             17.085,20R$             28.475,33R$             42.713,00R$             113.901,34R$           42.713,00R$                 

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.091.296,47R$         

3,32% 4,13% 4,22% 8,15% 11,78% 13,15% 12,16% 12,48% 20,72% 9,89%
36.276,83R$             45.123,28R$             46.021,43R$             88.901,16R$             128.575,12R$           143.456,16R$           132.709,25R$           136.178,36R$           226.089,32R$           107.965,56R$              

3,32% 7,46% 11,68% 19,82% 31,60% 44,75% 56,91% 69,39% 90,11% 100,00%
36.276,83R$             81.400,11R$             127.421,54R$           216.322,70R$           344.897,83R$           488.353,98R$           621.063,23R$           757.241,59R$           983.330,91R$           1.091.296,47R$           

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    IVES NOGUEIRA MARREIROS

Teresina-PI, 26 de agosto de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

1.18.0 PINTURAS 8,76% 95.623,44R$              

1.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26,09% 284.753,34R$            

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,46% 15.942,17R$              
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