
 

Obra Bancos
U.E JOSÉ BASSON SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 47.983,20
 7,50%

 3.598,74
 5,50%

 2.639,08
 12,00%

 5.757,98
 21,00%

 10.076,47
 17,00%

 8.157,14
 16,00%

 7.677,31
 13,50%

 6.477,73
 7,50%

 3.598,74
 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 43.315,53
 50,00%

 21.657,77
 50,00%

 21.657,77
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 91.560,48
 60,00%

 54.936,29
 40,00%

 36.624,19
 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 16.042,95
 10,00%

 1.604,30
 10,00%

 1.604,30
 20,00%

 3.208,59
 12,00%

 1.925,15
 12,00%

 1.925,15
 12,00%

 1.925,15
 12,00%

 1.925,15
 12,00%

 1.925,15
 5 SUPERESTRUTURA  100,00%

 203.212,33
 40,00%

 81.284,93
 40,00%

 81.284,93
 20,00%

 40.642,47
 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 149.132,70
 20,00%

 29.826,54
 20,00%

 29.826,54
 20,00%

 29.826,54
 20,00%

 29.826,54
 10,00%

 14.913,27
 10,00%

 14.913,27
 7 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 37.755,25
 30,00%

 11.326,58
 20,00%

 7.551,05
 30,00%

 11.326,58
 20,00%

 7.551,05
 8 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 12.701,69
 30,00%

 3.810,51
 50,00%

 6.350,85
 20,00%

 2.540,34
 9 ESQUADRIAS  100,00%

 113.498,07
 20,00%

 22.699,61
 20,00%

 22.699,61
 20,00%

 22.699,61
 40,00%

 45.399,23
 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 71.325,25
 30,00%

 21.397,58
 30,00%

 21.397,58
 10,00%

 7.132,53
 30,00%

 21.397,58
 11 COBERTURA E FORRO  100,00%

 104.223,10
 30,00%

 31.266,93
 30,00%

 31.266,93
 40,00%

 41.689,24
 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 9.721,89
 20,00%

 1.944,38
 30,00%

 2.916,57
 30,00%

 2.916,57
 20,00%

 1.944,38
 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 18.515,22
 10,00%

 1.851,52
 20,00%

 3.703,04
 20,00%

 3.703,04
 30,00%

 5.554,57
 20,00%

 3.703,04
 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 113.466,49
 20,00%

 22.693,30
 20,00%

 22.693,30
 30,00%

 34.039,95
 30,00%

 34.039,95
 15 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 27.101,65
 50,00%

 13.550,83
 50,00%

 13.550,83
 16 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%

 63.089,61
 10,00%

 6.308,96
 20,00%

 12.617,92
 20,00%

 12.617,92
 50,00%

 31.544,81
 17 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 173.086,07
 10,00%

 17.308,61
 10,00%

 17.308,61
 20,00%

 34.617,21
 20,00%

 34.617,21
 10,00%

 17.308,61
 10,00%

 17.308,61
 10,00%

 17.308,61
 10,00%

 17.308,61
 18 SPDA  100,00%

 26.589,55
 10,00%

 2.658,96
 20,00%

 5.317,91
 30,00%

 7.976,87
 30,00%

 7.976,87
 10,00%

 2.658,96
7,70% 5,09% 12,20% 20,70% 17,03% 16,28% 13,93% 7,07%

101.764,65 67.289,98 161.314,87 273.733,92 225.253,15 215.284,68 184.191,11 93.488,68
7,70% 12,78% 24,98% 45,69% 62,72% 79,00% 92,93% 100,00%

101.764,65 169.054,63 330.369,50 604.103,41 829.356,56 1.044.641,24 1.228.832,35 1.322.321,03
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.

Porcentagem

Custo

Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%
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