
CRONOGRAMA

Teresina, janeiro de 2022.



Obra Bancos
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. AUREA 
FREIRE - TERESINA/PI

SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      16.975,19  R$             16.975,19 
2 REFORMA  R$                 1.203.351,71  R$             41.222,05  R$              133.860,42  R$                  217.969,21  R$              247.747,12  R$                    323.484,37  R$                  239.068,54 

6% 10% 17% 22% 25% 20%
 R$               3.860,00  R$                  6.433,34  R$                    10.936,67  R$                14.153,34  R$                      16.083,35  R$                    12.866,68 

65% 35%
 R$             21.783,31  R$                11.729,47  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

100%
 R$                           -    R$                      707,97  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

100%
 R$                           -    R$                25.278,89  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

33% 67%
 R$                           -    R$                56.327,73  R$                  114.362,35  R$                              -    R$                                   -    R$                                  -   

55% 45%
 R$                           -    R$                              -    R$                    17.917,77  R$                14.660,00  R$                                   -    R$                                  -   

18% 35% 47%
 R$                           -    R$                              -    R$                    26.171,73  R$                50.889,47  R$                      68.337,29  R$                                  -   

40% 30% 30%
 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                96.245,44  R$                      72.184,08  R$                    72.184,08 

7% 15% 15% 24% 24% 15%
 R$             15.578,74  R$                33.383,02  R$                    33.383,02  R$                53.412,84  R$                      53.412,84  R$                    33.383,02 

100%
 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    18.204,07 

20% 10% 50% 20%
 R$                           -    R$                              -    R$                    12.115,60  R$                  6.057,80  R$                      30.289,01  R$                    12.115,60 

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

INFRAESTRUTURA  R$                      25.278,89 

Cronograma Físico e Financeiro

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      64.333,38 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                      33.512,78 

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                    170.690,08 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                           707,97 

2.6 ALVENARIA  R$                      32.577,77 

2.4

2.7 REVESTIMENTOS  R$                    145.398,49 

 R$                    240.613,60 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                    222.553,48 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                      18.204,07 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                      60.578,01 



Obra Bancos
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. AUREA 
FREIRE - TERESINA/PI

SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

Cronograma Físico e Financeiro
5% 20% 50% 25%

 R$                           -    R$                              -    R$                      3.082,06  R$                12.328,23  R$                      30.820,58  R$                    15.410,29 
100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      32.979,70  R$                                  -   
50% 50%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      19.377,53  R$                    19.377,53 
100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    52.510,65 
100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                      3.016,62 
3 QUADRA  R$                    409.639,07  R$                           -    R$                              -    R$                    34.102,01  R$              135.911,84  R$                    117.624,96  R$                  122.000,26 

100%
 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                  6.675,60  R$                                   -    R$                                  -   

100%
 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                18.408,42  R$                                   -    R$                                  -   

100%
 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                15.400,80  R$                                   -    R$                                  -   

25% 60% 15%
 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                15.855,67  R$                      38.053,60  R$                      9.513,40 

100%
 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    30.121,79 

15% 35% 35% 15%
 R$                           -    R$                              -    R$                    34.102,01  R$                79.571,36  R$                      79.571,36  R$                    34.102,01 

100%
 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    48.263,06 

4% 8% 15% 24% 27% 22%
 R$             58.197,24  R$              133.860,42  R$                  252.071,22  R$              383.658,96  R$                    441.109,32  R$                  361.068,80 

4% 12% 27% 51% 78% 100%
 R$             58.197,24  R$              192.057,66  R$                  444.128,88  R$              827.787,85  R$                 1.268.897,17  R$               1.629.965,97 

 R$                        3.016,62 

Porcentagem
Custo

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                      32.979,70 

2.14 COBERTURA  R$                      38.755,06 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      52.510,65 

2.16 SERVIÇOS FINAIS

Porcentagem Acumulado

2.12 PINTURA  R$                      61.641,16 

3.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                        6.675,60 

3.2 ALVENARIA  R$                      18.408,42 

3.3 REVESTIMENTOS  R$                      15.400,80 

3.4 PISO  R$                      63.422,67 

3.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      48.263,06 

3.5 PINTURA  R$                      30.121,79 

3.6 COBERTURA  R$                    227.346,73 


