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1.1 [IMPLANTAGAO R$  85.563,08 | 81,06% FISICO
FINANCEIRO | R$ _ 85.563,08 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2 |ENGENHARIA R$  19.98570 | 18,94% Fisico
FINANCEIRO | R$  19.985,70 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$  105.548,78 | 81,06%
TOTAL DE PERTODO (R$) R$ _ 105.548,78 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
TOTAL ACUMULADO (R$) R$  105.548,78 | R$ ,78 | R$ _ 105.548,78 | R$ _ 105.548,78 | R$ _ 105.548,78 | R$ _ 105.548,78 | R$ _ 105.548,78 | R$ _ 105.548,78 | R$ _ 105.548,78 | R$ _ 105.548,78 | R$ _ 105.548,78 | R$ _ 105.548,78
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 100.00% ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$  15.365,64 | 3,49% FISICO
FINANCEIRO | R$ 153,67 | R$ 2.381,67 | R$ 2.919,47 | R$ 1.382,91 | R$ 1.075,59 | R$ 553,16 | R$ 998,77 | R$ 1.075,59 | R$ 1.075,59 | R$ 1.413,64 | R$ 1.720,95 | R$ 614,63
2.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.580,27 | 1,04% FISICO
FINANCEIRO | R$ 4.580,27 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.894,96 | 1,34% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ 5.894,96 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.4 |INFRAESTRUTURA R$  32.33539 | 7,34% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$  32.33539 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.5 |SUPERESTRUTURA R$  62.182,98 | 14,12% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$  12.436,60 | R$  49.746,38 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$  50.063,97 | 11,37% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$  20.02559 | R$  17.522,39 | R$ _ 12.515,99 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.7 |COBERTURAS R$  38.163,87 | 8,67% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$  19.081,94 | R$  15.265,55 | R$ 3.816,39 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.8 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 1.086,80 | 0,25% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 217,36 | R$ 869,44 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.9 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 1.096,76 | 0,25% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 438,70 | R$ 329,03 | R$ 329,03 | R$ - R$ - R$ - R$ -
2.10 [DRENAGEM PLUVIAL R$ 3.884,95 [ 0,88% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.553,98 | R$ - R$ R$
2.11 |COMBATE A INCENDIO E PANICO | R$  10.522,38 | 2,39% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | Rs - | Rs - [Rs - [Rs - [Rs - [Rrs - R$
2.12 (ESQUADRIAS R$  44.214,16 | 10,04% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  26.528,50 | R$  17.685,66 | R$ -
2.13 [PAVIMENTAGAO R$  25.889,25 | 5,88% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  14.239,09 | R$  11.650,16 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.14 [REVESTIMENTOS R$  83.961,30 | 19,07% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  16.792,25 | R$  25.188,39 | R$  25.188,39 | R$  16.792,26 | R$ - R$ -
2.15 [FORROS R$  12.466,48 | 2,83% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  12.466,48 | R$ -
2.16 [PINTURAS R$  22.033,90 | 5,00% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  22.033,90 | R$ -
2.17 [BANCADAS E DIVISORIAS R$ 4.818,14 | 1,09% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.818,14 | R$ -
2.18 [LOUGAS E ACESSORIOS R$ 7.762,44 | 1,76% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.762,44
2.19 [SEVIRCOS DIVERSOS R$  13.104,29 | 2,98% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  13.104,29
2.20 [LIMPEZA DA OBRA R$ 841,98 | 0,19% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 841,98
TOTAL DE PERTODO (R$) R$ _ 440.269,91 | 100% RS 4.733,94 | R$ __ 53.048,62 | RS __ 72.691,44 | RS __ 37.987,24 | R$ __ 29.074,49 | R$ __ 21.470,76 | R$ __ 29.770,21 | R$ __ 28.697,49 | RS __ 29.420,69 | RS __ 46.838,88 | RS __ 61.056,10 25.480,05
TOTAL ACUMULADO (R$) RS 4.733,94 | R$ __ 57.782,56 | R$ _ 130.474,00 | R$ _ 168.461,24 | R$ _ 197.535,73 | R$ _ 219.006,49 | R$ _ 248.776,70 | R$ _ 277.474,19 | R$ _ 306.894,88 | R$ _ 353.733,76 | R$ _ 414.789,86
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 1,08% 12,05% 16,51% 8,63% 6,60% 4,88% 6,76% 6,52% 6,68% 10,64% 13,87%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 1,08% 13,13% 29,64% 38,27% 44,87% 49,75% 56,51% 63,03% 69,71% 80,35% 94,22%
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3.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$  32.996,88 | 3,49% FiSICO
FINANCEIRO | R$ 263,98 | R$ 5.279,50 | R$ 4.619,56 | R$ 4.124,61 | R$ 2.903,73 | R$ 2.705,74 | R$ 1.880,82 | R$ 2.474,77 | R$ 2.639,75 | R$ 1.649,84 | R$ 3.134,70 | R$ 1.319,88
3.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.406,72 | 0,78% FiSICO
FINANCEIRO | R$ 7.406,72 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$  25.746,46 | 2,72% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$  25.746,46 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.4 |INFRAESTRUTURA R$  84.444,13 | 8,93% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$  84.444,13 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.5 [SUPERESTRUTURA R$ 121.552,38 | 12,86% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$  36.46571 | R  85.086,67 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 109.946,18 | 11,63% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$  43.978,47 | R$  65.967,71 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.7 |COBERTURAS R$ 171.667.96 | 18,16% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 51.500,39 | R$  85.833,98 | R$  34.333,59 [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.8 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 683,32 | 0,07% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 683,32 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.9 |DRENAGEM PLUVIAL R$ 5.319.09 [ 0,56% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.393,59 | R$ - R$ - R$ - R$ 2.925,50
3.10 |COMBATE A INCENDIO E PANICO R$  10.185,92 | 1,08% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.055,78 | R$ 7.130,14 | R$ - R$ - R$ - R$ -
3.11 (ESQUADRIAS R$  44.62472 | 4.72% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  13.387,42 | R$  31.237,30 | R$ -
3.12 [PAVIMENTACAO R$ 110.241,12 | 11,66% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  44.09645 | R$  49.608,50 | R$  16.536,17 | R$ - R$ - R$ - R$ -
3.13 |REVESTIMENTOS R$ 131.439,72 | 13,90% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  39.431,92 | R$  65.719,86 | R$  26.287,94 | R$ - R$ -
3.14 [FORROS R$  48.254,57 | 5,10% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 48.254,57 | R$ -
3.15 [PINTURAS R$  33.308,96 | 3,52% Fisico
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.661,79 | R$ 26.647,17
3.16 [SEVIRGOS DIVERSOS R$ 6.605,60 [ 0,70% FiSIcO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.605,60
3.17 |LIMPEZA DA OBRA R$ 887,39 0,09% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 887,39
TOTAL DE PERTODO (R$) R$  945.311,12 | 99,98% RS 7.670,70 | R$ _ 151.035,80 | R$ _ 133.684,70 | R$ _ 121.502,71 | R$ __ 88.737,71 | R$ __ 81.135,78 | R$ __ 55.228,42 | R$ __ 67.966,50 | R6 __ 68.359,61 | Ré _ 41.325,20 | R$ __ 89.288,36 | RS 85,54
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 7.670,70 | R$ _ 159.606,50 | R$ _ 293.291,20 | R$ _ 414.883,91 | R$ _ 503.621,62 | R$ _ 584.757,40 | R$ _ 639.985,82 | R$ _ 707.952,41 | R$ _ 776.312,02 | R$ _ 817.637,22 | R$ __ 906.925,58 | R$ _ 945.311,12
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 0,81% 16,07% 14,14% 12,86% .39% 8,58% 5,84% 7,19% 7.23% 4,37% 9,45% 4,07%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,81% 16,88% 31,02% 43,88% 53,27% 61,85% 67,69% 74,88% 82,11% 86,48% 95,93% 100,00%|

4.1 [ADMINISTRACAO DA OBRA R$  16.698,84 | 3,49% Fisico
FINANCEIRO | R$: 150,29 | R$ 2.421,33 | R$ 2.037,26 | R$ 1.836,87 | R$ 1.035,33 | R$ 617,86 | R$ 667,95 | R$ 1.452,80 | R$ 2.671,81 | R$ 1.719,98 | R$ 751,45 | R$ 1.335,91

4.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.336,98 | 0,91% FISICO
FINANCEIRO | R$: 4.336,98 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - [ rs - [ rs - [ rs - [ rs - [ Rrs - [ Rrs -

4.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.314,57 | 1,95% FISICO
FINANCEIRO | R$ - | RrRs 9.314,57 | R$ - R$ - R$ - R$ - [ rs - [ rs - [ rs - [ rs - [ Rrs - [ Rrs -

4.4 |INFRAESTRUTURA R$  40.611,99 | 8,49% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$  40.611,99 | R$ - R$ - R$ - R$ - [ rs - [ rs - [ rs - [ rs - [ Rrs - [ Rrs -

4.5 |SUPERESTRUTURA R$  57.791,81 | 12,08% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$  17.337,54 | R$ _ 40.454,27 | R$ - R$ - R$ - [ rs - [ rs - [ rs - [ rs - [ Rrs - [ Rrs -

4.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$  56.334,68 | 11,77% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$  16.900,40 | R$  39.434,28 | R$ - R$ - [ rs - [ rs - [ rs - [ rs - [ Rrs - [ Rrs -

4.7 |COBERTURAS R$  62.18521 | 13,00% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$  12.437,04 | R$  31.092,61 | R$ _ 18.655,56 | R$ - [ rs - [ rs - [ rs - [ Rrs - [ Rrs -

4.8 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 869,58 | 0,18% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - | R 434,79 | R$ 347,83 | R$ 86,96 | R$ - [rs - [rs - [ rs - [ rs - [ rs -

4.9 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 504,52 | 0,11% FiSICO
) FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - | R 100,91 | R$ 227,03 | R$ 126,13 | R$ 50,45 | R$ - [rs - [Rs -
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4.10 |[DRENAGEM PLUVIAL R$ 9.283,63 1,94% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.11 |COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ 12.997,63 2,72% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.12 (ESQUADRIAS R$ 51.141,45 | 10,69% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 23.013,65 | R$ - R$ -
4.13 |PAVIMENTACAO R$  37.289,90 | 7,79% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.14 |REVESTIMENTOS R$ 64.167,41 | 13,41% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 9.625,11 R$ 19.250,22
4.15 [FORROS R$  17.577,59 | 3,67% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.16 (PINTURAS R$ 15.437,52 3,23% FisIcO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.17 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 18.786,43 3,93% FISICO
FINANCEIRO | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - [Rs - [ Rs - [Rrs - [Rrs - [Rrs - [Rrs - | Rs
4.18 |LOUGAS E ACESSORIOS R$ 2.248,76 0,47% FISICO
FINANCEIRO | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - [Rs - [ Rs - [Rrs - [Rrs - [Rrs - [Rrs - | Rs -
4.19 (LIMPEZA DA OBRA R$ 890,54 0,19% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
TOTAL DE PERTODO (R$) R$  478.469.04 | 100.03% R$ 4.487.27 | R$ 69.685.43 | R$ 59.391,93 | R$ 54.142,98 | R$ 32.475.77 | R$ 19.461,29 | R$ 19.524,39 | R$ 41.190,72 | R$ 73.197,92 | R$ 47.883.14 | R$ 21.416,54 | R$ 35.611,66
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 4.487,27 | R$ 74.172,70 | R$ 133.564,63 | R$ 187.707,61 | R$ 220.183,38 | R$ 239.644,67 | R$ 259.169,06 | R$ 300.359,78 | R$ 373.557,70 | R$  421.440,84 | R$  442.857,38 | R$  478.469,04
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 0,94% 14,56% 12,41% 11,32% 6.79% 4,07% 4,08% 8.61% 15,30% 10.01% 4,48% 7.45%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,94% 15,50% 27,91% 39,23% 46,02% 50,09% 54,17% 62,78% 78,08% 88,09% 92,57% 100,02%
5.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 11.496,96 3,49% FisICO
FINANCEIRO | R$ 91,97 | R$ 1.414,13 | R$ 1.379,64 | R$ 1.345,14 | R$ 1.149,70 | R$ 402,39 | R$ 528,86 | R$ 954,25 | R$ 827,78 | R$ 793,29 | R$ 1.414,13 | R$ 1.195,68
5.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.369,47 0,72% FisICO
FINANCEIRO | R$ 2.369,47 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.917,30 | 1,49% FisICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 4.917,30 [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.4 |INFRAESTRUTURA R$ 23.035,13 6,99% FisICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 23.035,13 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.5 |SUPERESTRUTURA R$ 29.002,74 8,81% FisICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 11.601,10 | R$ 17.401,64 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 51.741,13 | 15,71% FisICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 20.696,45 | R$ 23.283,51 | R$ 7.761,17 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.7 |COBERTURAS R$ 46.357,08 | 14,07% FisICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$  13.907,12 | R$ _ 23.178,54 | R$ 9.271,42 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.8 [INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 4.382,61 | 1,33% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 876,52 | R$ 2.191,31 | R$ 1.314,78 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.9 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 3.947,19 1,20% FiSICO
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.184,16 | R$ 1.973,60 | R$ 789,43 | R$ - R$ - R$ - R$ -
5.10 [LOUCAS E ACESSORIOS R$ 14.817,28 4,50% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 14.817,28
5.11 |DRENAGEM PLUVIAL R$ 4.133,70 1,25% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2.066,85 | R$. - R$ - R$ - R$ -
5.12 |COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ 879,68 0,27% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 439,84
5.13 |PAVIMENTACAO R$ 20.472,41 6,22% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - 10.236,21 RS - | Rs -
5.14 |REVESTIMENTOS R$ 48.822,87 | 14,82% Fisico
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 14.646,86 | R$ 19.529,15 14.646,86
5.15 |FORROS R$ 11.072,94 3,36% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - [Rrs - |Rrs - |Rrs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs -
5.16 |ESQUADRIAS R$ 33.023,80 | 10,03% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 6.604,76
5.17 |PINTURAS /_/"'7 R$ 7.556,71 2,29% FISICO |

L

L
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FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.511,34 | R$ 6.045,37
5.18 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 1.965,40 0,60% Fisico
FINANCEIRO | R$ -~ |rs -~ |rs -~ | rs -~ | rs -~ | rs -~ | Rrs -~ | Rrs -~ | Rrs - [ rs - _[rs -
5.19 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 8.548,10 2,60% Fisico
FINANCEIRO | R$ -~ |rs -~ |rs -~ | rs -~ | rs -~ | rs -~ | Rrs -~ | Rrs -~ | Rrs - [ rs - _[rs -
5.20 |LIMPEZA DA OBRA R$ 844,68 0,26% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 844,68
R$  329.387,18 | 100,00%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 2.461,44 | RS 40.967,66 | R$ 39.477,73 | R$ 39.412,29 | R$ 34.280,72 | R$ 12.172,75 | R$ 15.245,36 | R$ 26.646,35 | R$ 22.404,17 | R$ 22.044,91 | R$ 40.417,45 | R$ 33.856,35
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 2.461,44 | R$ 43.429,10 | R$ 82.906.83 | R$ 122.319,12 | R$ 156.599.84 | R$ 168.772,59 | R$ 184.017,95 | R$ 210.664,30 | R$ 233.068.47 | R$ 255.113,38 | R$ 295.530,83 | R$ 329.387.18
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 0,75% 12,44% 11,99% 11,97% 10,41% ,70% 4,63% 8,09% 6,80% 6,69% 12,27% 10,29%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0.75% 13,19% 25,18% 37.15% 47.56% 51,26% 55,89% 63.98% 70.78% 77.47% 89.74% 100,03%
6.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 18.608,28 5,65% FISICO
FINANCEIRO | R$ 74,43 | R$ 1.916,65 | R$ 2.549,33 | R$ 2.177,17 | R$ 1.023,46 | R$ 651,29 | R$ 818,76 | R$ 688,51 | R$ 1.023,46 | R$ 2.400,47 | R$ 3.796,09 | R$ 1.488,66
6.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.993,95 0,61% FISICO
FINANCEIRO | R$ 1.993,95 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 8.468,68 2,57% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 8.468,68 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.4 |INFRAESTRUTURA R$ 33.739,40 10,24% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 33.739,40 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.5 |SUPERESTRUTURA R$ 55.258,40 16,78% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 11.051,68 | R$ 44.206,72 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 75.112,55 | 22,80% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 26.289,39 | R$ 48.823,16 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.7 |COBERTURAS R$ 60.934,20 18,50% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 12.186,84 | R$ 30.467,10 | R$ 18.280,26 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.8 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 3.295,76 1,00% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 659,15 | R$ 1.647,88 | R$ 988,73 | R$ - R$ - R$ - R$ -
6.9 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 5.099,05 1,55% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.294,57 | R$ 2.804,48 | R$ - R$ - R$ - R$ -
6.10 |DRENAGEM PLUVIAL R$ 6.093,50 1,85% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.11 [INSTALACOES DE GAS R$ 4.203,47 1,28% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.12 |COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ 1.806,20 | 0,55% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 541,86 541,86
6.13 |ESQUADRIAS R$ 57.880,17 17,57% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 26.046,08 | R$ 31.834,09 | R$ -
6.14 |PAVIMENTACAO R$ 33.038,42 10,03% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 18.171,13 14.867,29
6.15 |REVESTIMENTOS R$ 71.350,60 | 21,66% FiSICO
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 21.405,18 | R$
6.16 |FORROS R$ 25.691,55 7.80% FisICO
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.17 |PINTURAS R$ 13.039,35 3,96% FISICO
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.18 |BANCADAS E DIVISORIAS R$ 29.160,76 8,85% FISICO
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
6.19 [LOUCAS E ACESSORIOS R$ 22.433,24 6,81% FISICO
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
6.20 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 4.994,10 1,52% FisICO
FINANCEIRO | R$ - |rs - |rs - |rs - |rs - |rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs
6.21 |LIMPEZA DA OBRA R$ 849,28 0,26% FISICO
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 849,28
R$ 533.050,91 | 156,18%
TOTAL DE PERIODO (R$) R$ 2.068,38 | R$ 55.176,41 | R$ 73.045,44 | R$ 63.187,17 | R$ 31.490,56 | R$ 19.590,70 | R$ 23.474,20 | R$ 19.890,87 | R$ 29.374,1 R$ 67.473,28 | R$ 107.360,48 | R$ 40.919,24
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 2.068,38 | R$ 57.244,79 | R$ 130.290,23 | R$ .477,40 | R$ 224.967,96 | R$ 244.558,66 | R$ 268.032,86 | R$ 287.923,73 | R$ 317.297.91 | R$ 384.771,19 | R$ 492.131,67 | R$ 533.050,91
PORCENTAGEM DO PERIODO (%) 0,39% 0,35% 13,70% 11,85% 5,91% 3,68% 4,40% 3,73% 5,51% 12,66% 20,14% 7,67%

PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,39% 0,74% 24,44% 36,29% 42,20% 45,88% 50,28% 54,01% 59,52% 72,18% 92,32% 99,99%
—~ )
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7.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$  17.642,28 | 5,36% FISICO
FINANCEIRO | R$ 141,14 [ R$ 1.473,13 | R$ 1.287,89 | R$ 2.346,42 | R$ 2.769,84 | R$ 2.469,92 | R$ 626,30 | R$ 811,54 | R$ 1.323,17 | R$ 1.570,16 | R$ 1.746,59 | R$ 1.076,18
7.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.839,81 | 1,17% Fisico
FINANCEIRO | R$ 3.839,81 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.037,39 | 1,53% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ 5.037,39 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7.4 |INFRAESTRUTURA R$  30.686,13 | 9,32% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$  30.686,13 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7.5 |SUPERESTRUTURA R$  36.113,95 | 10,96% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ 5.417,09 | R$  27.085,46 | R$ 3.611,40 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$  44.958,34 | 13,65% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 8.991,67 | R$ _ 35.966,67 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7.7 |COBERTURAS R$ 170.731,46 | 51,83% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$  25.609,72 | R$  76.829,16 | R$ _ 68.292,58 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7.8 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 1.254,54 | 0,38% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 501,82 | R$ 752,72 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7.9 |INSTALAGOES SANITARIAS R$ 2.000,74 | 0,61% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 800,30 | R$ 1.000,37 | R$ 200,07 | R$ - R$ - R$ - R$ -
7.10 |DRENAGEM PLUVIAL R$ 4.762,98 | 1,45% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.143,34 | R$ 2.619,64 | R$ - R$ - R$ - R$ -
7.11 |COMBATE A INCENDIO E PANICO | R$ 3.556,70 | 1,08% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.422,68 | R$ 2.134,02 [ R$ - R$ - R$ -
7.12 [ESQUADRIAS R$  31.977,87 | 9,71% Fsico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  12.791,15 | R$  19.186,72 | R$ - R$ -
7.13 |PAVIMENTAGAO R$  41.37576 | 12,56% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  14.481,52 | R$  18.619,09 | R$ 8.275,15 | R$ - R$ - R$ -
7.14 |REVESTIMENTOS R$  51.511,03 | 15,64% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  12.877,76 | R$  23.179,96 | R$ _ 15.453,31 | R$ -
7.15 |FORROS R$  27.626,85 | 8,39% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  27.626,85 | R$ -
7.16 |PINTURAS R$ 9.889,18 | 3,00% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.977,84 | R$ 7.911,34
7.17 |[BANCADAS E DIVISORIAS R$ 1.989,81 | 0,60% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.989,81 | R$ -
7.18 |LOUGAS E ACESSORIOS R$ 7.547,00 | 2,29% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.547,00
7.19 |SEVIRCOS DIVERSOS R$  12.157,53 | 3,69% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  12.157,53
7.20 |LIMPEZA DA OBRA R$ 856,76 | 0,26% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 856,76
R$  505.516,11 | 153,47%
TOTAL DE PERTODO (R$) 3 3.980,95 | R$ __ 42.613,74 | R$ __ 37.365,02 | R$ __ 68.036,03 | R$ _ 80.351,72 | R$ __ 71.562,80 | R$ __ 18.251,53 | R$ __ 23.673,02 | R$ __ 37.401,25 | R$ __ 43.936,84 | R$ __ 48.794,40 | R$ __ 29.548,81
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 3.980,95 | R$ _ 46.594,69 | R$  83.959,71 | R$  151.995,74 | R$  232.347,46 | R$  303.910,26 | R$ 322.161,79 | R$ _ 345.834,81 | R$ _ 383.236,06 | R$ _ 427.172,90 | R$ _ 475.967.30 | R$ _ 505.516,11
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 0,79% 8,43% 7,39% 13,46% 15,89% 14,16% 3,61% 4,68% 7,40% 8,69% ,65% 5,84%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,79% 9,22% 16.61% 30,07% 45,96% 60,12% 63.73% 68,41% 75.81% 84,50% 94,15% 99,99%|
8.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 2.529,72 | 3,49% FfsIco
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 693,14 | R$ 541,36 | R$ 399,70 | R$ 326,33 | R$ 488,24 | R$ - R$ - R$ - R$ 80,95
8.2 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.944,07 | 9,58% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 6.944,07 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
8.3 |SUPERESTRUTURA R$  27.197.47 | 37,52% FisIco
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$  12.238,86 | R$ _ 14.958,61 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - [ - R$ -
8.4 |INSTALAGOES SANITARIAS R$  20.095,93 | 27,72% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  11.052,76 | R$ 9.043,17 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
8.5 |SEVIRCOS DIVERSOS R$  13.488,83 | 18,61% FiSICO
— FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  13.488,83 | R$ - R$ - [ - [ -
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8.6 |LIMPEZA DA OBRA R$ 2.227,62 | 3,07% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 27,62

R$  72.483,64 | 100,00%
TOTAL DE PERTODO (R$) RS - RS - RS - R$  19.876,07 | R$ _ 15.499,07 | R$ _ 11.452,46 | R$ 9.369,50 | R$ __ 13.977,07 | RS - RS - RS - RS 2.308,57
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ - R$ - RS - R$  19.876,07 | R$ __ 35.376,04 | R$ __ 46.828,50 | R$ __ 56.198,00 | R$ __ 70.175,07 | R$ __ 70.175,07 | R$ __ 70.175,07 | R$ __ 70.175,07 | R$ __ 72.483,64
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 27.42% 21,38% 15,80% 12,93% 19,28% 0,00% 0,00% 0,00% 3,19%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 27,42% 48,80% 64,60% 77,53% 96,81% 96,81% 96,81% 96,81% 100,00%
9.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 6.455,64 | 3,49% FISICO
FINANCEIRO | R$ 111,03 [ R$ 480,95 | R$ 963,18 | R$ 963,18 | R$ 435,76 | R$ 271,14 | R$ 464,81 | R$ 480,95 | R$ 393,79 | R$ 575,84 | R$ 768,22 | R$ 546,79
9.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.724,21 | 0,93% Fsico
FINANCEIRO | R$ 1.724,21 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9.3 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.42514 | 0,77% Fisico
FINANCEIRO | R$ 1.425,14 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9.4 |INFRAESTRUTURA R$  13.657,97 | 7,38% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$  13.657,97 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9.5 |SUPERESTRUTURA R$  60.794,95 | 32,87% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$  27.357,73 | R$ _ 27.357,73 | R$ 6.079,49 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$  13.956,95 | 7,55% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.280,63 | R$ 7.676,32 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9.7 |COBERTURAS R$ 8.663,88 | 4,68% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9.8 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 4.507,93 | 2,44% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.507,93 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9.9 |REVESTIMENTOS R$  12.368,18 | 6,69% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - - R$ - R$ -
9.10 |COMBATE A INCENDIO E PANICO | R$  12.518,72 | 6,77% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.885,30
9.11 [ESQUADRIAS R$ 627,83 | 0,34% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9.12 [PINTURAS R$ 8.464,15 | 4,58% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - [Rs - | Rs - | Rs - | Rs - | Rs -
9.13 [SEVIRCOS DIVERSOS R$  39.503,79 | 21,36% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  15.801,52 | R$  15.801,52
9.14 [LIMPEZA DA OBRA R$ 279,72 | 0,15% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 279,72
RS 184.949,06 | 99,99%
TOTAL DE PERTODO (R$) R$ 3.260,38 | R$ _ 14.138,92 | R$ _ 28.320,01 | R$ _ 28.320,91 | Ré  12.795,88 | R$ 7.947,46 | R$ __ 13.636,62 | R$¢ __ 14.168,75 | R$ _ 11.592,89 | R$ __ 17.005,19 | R§ __ 20.378,61 | R$ __ 13.382,54
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 3.260,38 | R$ _ 17.399,30 | R$ __ 45.720,21 | R$ __ 74.041,12 | R$ __ 86.837,00 | R$ _ 94.784,46 | R$ _ 108.421,08 | R$ _ 122.589,83 | R$ _ 134.182,72 | R$ _ 151.187,91 | R$ _ 171.566,52 | R$ _ 184.949,06
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 1,76% 7,64% 15,31% 531% 6,92% 4,30% 7,37% 7,66% 6,27% 9,19% 11,02% 7,24%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 1,76% 9,40% 24,71% 40,02% 46,94% 51,24% 58,61% 66,27% 72,54% 81,73% 92,75% 99,99%
10.1 [ADMINISTRAGAO DA OBRA R$  28.779.72 | 3.49% FisIco
FINANCEIRO | R$ 287,79 | R$ 2.334,04 | R$ 1.539,72 | R$ 1.582,88 | R$ 3.059,28 | R$ 4.719,87 | R$ 1.168,46 | R$ 503,65 | R$ 3.663,66 | R$ 7.684,19 | R$ 480,62 | R$ 1.755,56
10.2.1|SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.299,19 | 0,76% FISICO
FINANCEIRO | R$: 6.299,19 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.2[MOVIMENTO DE TERRA R$ 7.804,40 | 0,95% FSICO
FINANCEIRO | R$ 1.560,88 | R$ 6.243,52 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.3 |[INFRAESTRUTURA R$  58.06575 | 7,04% FSICO
FINANCEIRO | R$ - R$  58.06575 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.4 [SUPERESTRUTURA R$  85.398,72 | 10,35% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$  42.699,36 | R$  25.619,62 | R$  17.079,74 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.5 [PAREDES E DIVISORIAS R$  36.249,36 | 4,39% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$  18.124,68 | R$ 7.249,87 | R$ _ 10.874,81 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.6 | COBERTURAS R$ 290.914,82 | 35,25% FISICO *
—) FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  87.274,45 | R$  203.640,37 | R$ - R$ -
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10.2.7 | PAVIMENTACAO R$ 115.388,88 | 13,98% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$  46.15555 | R$  46.155,55 | R$  23.077,78 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.8 [ IMPERMEABILIZACAO R$  59.580,71 | 7,22% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  59.580,71 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.9 | ESQUADRIAS R$  16.177,24 | 1,96% FISICO
FINANCEIRO | R$ - | Rs - | Rs - | Rs - [rs - [rs - RS - | rs -
10.2.10[PINTURAS R$  21.81549 | 2,64% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.181,54 | R$ _ 10.907,75 | R$ 8.726,20 | R$ - R$ - R$ -
10.2.11| INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 5.753,52 [ 0,70% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.452,11 | R$ 2.301,41
10.2.12[ INSTALACOES SANITARIAS R$ 3539277 | 4,29% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$  14.157,11 | R$  14.157,11 | R$ 7.078,55 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10.2.13[BANCADAS E PEITORIS R$ 1.285,03 | 0,16% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 514,01 | R$ R$
10.2.14|LOUGAS E ACESSORIOS R$ 9.829,57 | 1,19% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$
10.2.15{SERVICOS DIVERSOS R$  46.504,66 | 5,64% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ R$ _ 46.504,66
R$ _ 825.239,83 | 100.00%
TOTAL DE PERTODO (R$) RS 8.147,86 | R$ __ 66.643,31 | R$ __ 44.239,08 | R$ __ 45.327,18 | R$ __ 87.701,55 | R$ _ 135.488,05 | R$ __ 33.506,33 | R$ __ 14.646,85 | R$ _ 105.031,49 | R$ _ 220.184,20 | R$ __ 13.762,30 | R$ __ 50.561,63
TOTAL ACUMULADO (R$) RS 8.147.86 | R$ __ 74.791,17 | R$ _ 119.030,25 | R$ _ 164.357.43 | R$ _ 252.058,98 | R$ _ 387.547,03 | R$ _ 421.053,36 | R$ _ 435.700,21 | R$ _ 540.731,70 | R$ _ 760.915,90 | R$ _ 774.678,20 | R$ _ 825.239,83
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 0,99% 8,08% 5,36% 5,49% 10,63% 16,42% 4,06% 1,77% 12,73% 26,68% 1,67% 6,12%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,99% 9,07% 14,43% 19,92% 30,55% 46,97% 51,03% 52,80% 65.53% 92,21% 93,88% 100,00%
11.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$  20.773,56 | 3,49% Fisico
FINANCEIRO | R$ 8.080,91 | R$ - R$ - R$ 270,06 | R$ - R$ 62,32 | R$ 2.555,15 | R$ 1.911,17 | R$ 2.285,09 | R$ 1.142,55 | R$ 3.116,03 | R$ 1.350,28
11.2 [MOVIMENTO DE TERRA R$ 8.837,29 1,48% FisICO
FINANCEIRO | R$ 7.953,56 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 883,73 | R$ - R$ - R$ -
11.3 |INFRAESTRUTURA R$  94.834,79 | 15,93% Fisico
FINANCEIRO | R$  85.351,31 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 9.483,48 | R$ - R$ - R$ -
11.4 |SUPERESTRUTURA R$  65.471,76 | 11,00% Fisico
FINANCEIRO | R$  58.924,58 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 6.547,18 | R$ - R$ -
11.5 |PAREDES E DIVISORIAS R$  78.673,54 | 13,22% Fisico
FINANCEIRO | R$ _ 70.806,19 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.867,35 | R$ - R$ -
11.6 |COBERTURAS R$ 7.609,63 | 1,28% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ 7.609,63 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
11.7 [INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 1.659,99 | 0,28% Fisico
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.659,99 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
11.8 (PAVIMENTAGCAO R$ 175.668,11 | 29,52% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  70.267,25 | R$  52.700,43 | R$  52.700,43 [ R$ - R$ - R$ -
11.9 |REVESTIMENTOS R$  32.702,81 | 5,49% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  17.986,55 | R$  14.716,26 | R$ -
11.10 |[ESQUADRIAS R$  64.801,77 | 10,89% Fisico
FINANCEIRO [ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 64.801,77 | R$ -
11.11 [PINTURAS R$  16.949,50 | 2,85% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.084,85 [ R$  11.864,65
11.12 [SEVIRCOS DIVERSOS R$  26.687,55 | 4,48% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 26.687,55
11.13 |LIMPEZA DA OBRA R$ 498,72 | 0,08% FiSICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 498,72
R$ 595.169,02 | 100,00%
TOTAL DE PERTODO (R$) RS  231.116,55 | R$ - RS - RS 7.879.69 | R$ - RS 1.722,31 | R$ __ 72.822,40 | R$ RS 65.352,73 | R¢ __ 33.543,63 | R$ __ 87.718,91 | RS
TOTAL ACUMULADO (R$) R$  231.116,55 | R$ _ 231.116,55 | R$ _ 231.116,55 | R$ _ 238.996,24 | RS _ 238.996,24 | R$ _ 240.718,55 | R$ _ 313.540,95 | R$ R$ _ 433.505,28 | R$ _ 467.048,91 | R$ _ 554.767,82 | R$
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 38,83% 0,00% 0,00% 1,32% 0,00% 0.29% 12,24% 10,98% 5,64% 14,74%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 38,83% 38,83% 38,83% 40,15% 40,15% 40,44% 52,68% 61,86% 72,84% 78,48% 93,22% 100,01%
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12.1.1|INSTALAGOES ELETRICAS DA R$  14.842,32 | 3,49% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ 719,86 | R$ 2.196,66 | R$ 3.636,37 | R$ 2.330,24 | R$ 2.530,62 | R$ 1.231,91 | R$ 192,95 [ R$ 846,01 | R$ 771,80 | R$ 385,90
12.2.1|ALIMENTADORES DE ENERGIA R$  82.250,83 | 19,34% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$  45.237,96 | R$ _ 37.012,87 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
12.2.2|UNIDADE ESCOLAR - ILUMINACAO, | R$  139.147,14 | 32,72% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$  27.829,43 | R$  41.744,14 | R$ _ 48.701,50 | R$ _ 20.872,07 | R$ - R$ - R$ - R$ -
12.2.3 |ILUMINAGAO EXTERNA R$  32.466,63 | 7,64% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 9.739,99 | R$ 9.739,99 | R$ 9.739,99 | R$ 3.246,66 | R$ - R$ - R$ -
12.2.4|AUDITORIO R$  23.359,48 | 5,49% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.839,87 | R$ 9.343,79 | R$ 8.175,82 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
12.2.5|QUADRA POLIESPORTIVA R$  19.184,09 | 4,51% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.755,22 | R$ 7.673,64 | R$ 3.836,82 | R$ 1.918,41 | R$ - R$ -
12.2.6 | CABEAMENTO ESTRUTURADO R$  63.05569 | 14,83% FISICO
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$  18.916,71 | R$  12.611,14 | R$ _ 25.222,28 | R$ 6.305,56 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
12.2.7[MONTAGEM DE SUBESTAGAO DE R$  50.919,85 | 11,97% Fisico
FINANCEIRO | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$  20.367,94 | R$  20.367,94 | R$ __ 10.183,97
RS 425.226,03 | 22,83%
TOTAL DE PERTODO (R$) RS - RS - R$ _ 19.636,57 | R$ __ 60.045,76 | RS __ 99.540, RS 69.463, RS 74.903,15 | R$ __ 39.517.61 | R$ 276,43 | R$ __ 23.132,36 | R$ __ 21.139,74 | R$ __ 10.569,87
TOTAL ACUMULADO (R$) RS - RS - R$ __ 19.636,57 | R$ __ 79.682,33 | R$ _ 179.223, RS 87 | 323.590,02 | R$ _ 363.107,63 | R$ 1,06 | R$ _393.516,42 | R$ _ 414.656,16 | R$ _ 425.226,03
PORCENTAGEM DO PERTODO (%) 0,00% 0.00% 4.62% 14,12% 23.41% 16.34% 17.61% 9.29% 1.71% ,44% 4.97% 2,49%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 0,00% 0,00% 4,62% 18,74% 42,15% 58,49% 76,10% 85,39% 87,10% 92,54% 97,51% 100,00%
(CUSTO MENSAL DA OBRA R$ 373.476,25 | R$ 494.209,89 | R$  507.852,82 R$ 511.949,19 [ R$ 451.468,08 | R$  365.732,11 | R$ 344.986,92 | R$  449.411,36 | R$  563.367,63

CUSTO ACUMULADO DA OBRA R$ 373.476,25 | R$ 867.686,14 | R$ 1.375.538,96 | R$ 1.921.346,99 | R$ 2.433.296,18 | R$ 2.884.764,26 | R$ 3.250.496,37 | R$ 3.595.483,29 | R$ 4.044.894,65 | R$ 4.608.262,28 | R$ 5.119.595,17 | R$ 5.440.620,63

Ll 3t

CRISTOVAQ JIAGO SILVA BRIT&”
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI: 27390
UGERF/SEDUC
MATRICULA: 353587-8




