
CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. DOM INOCÊNCIO - DOM 

INOCÊNCIO (PI)

SINAPI - 06/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     10.287,91  R$            10.287,91 

2 REFORMA  R$                   566.377,16  R$            33.634,05  R$            67.722,56  R$             107.298,99  R$              102.849,11  R$             136.131,92  R$              118.740,53 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$              3.419,54  R$              3.647,51  R$                 4.331,42  R$                  3.647,51  R$                 4.331,42  R$                  3.419,54 

65% 35%

 R$            23.202,98  R$            12.493,91  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$                 767,61  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$            11.030,30  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

33% 67%

 R$                         -    R$            15.508,12  R$               31.486,19  R$                             -    R$                           -    R$                             -   

55% 45%

 R$                         -    R$                        -    R$                 3.755,60  R$                  3.072,77  R$                           -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                         -    R$                        -    R$                 9.849,14  R$                19.151,10  R$               25.717,19  R$                             -   

70% 30%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$               17.424,10  R$                  7.467,47 

5% 15% 15% 20% 15% 30%

 R$              7.011,53  R$            21.034,60  R$               21.034,60  R$                28.046,13  R$               21.034,60  R$                42.069,19 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                  8.977,43 

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                         -    R$              3.240,51  R$                 9.721,52  R$                12.962,02  R$               16.202,53  R$                22.683,54 

50% 50%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$               12.255,58  R$                12.255,58 

18% 28% 34% 20%

 R$                         -    R$                        -    R$                 2.174,30  R$                  3.382,24  R$                 4.107,01  R$                  2.415,89 

22% 30% 32% 16%

 R$                         -    R$                        -    R$               22.249,20  R$                30.339,82  R$               32.362,48  R$                16.181,24 

30% 25% 30% 15%

 R$                         -    R$                        -    R$                 2.697,03  R$                  2.247,53  R$                 2.697,03  R$                  1.348,52 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                  1.922,15 

8% 12% 19% 18% 24% 21%

 R$            43.921,96  R$            67.722,56  R$             107.298,99  R$              102.849,11  R$             136.131,92  R$              118.740,53 

8% 19% 38% 56% 79% 100%

 R$            43.921,96  R$          111.644,52  R$             218.943,51  R$              321.792,62  R$             457.924,54  R$              576.665,07 

Porcentagem Acumulado

 R$                     24.891,57 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                   140.230,64 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                       8.977,43 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                     64.810,10 

2.12 PINTURA  R$                     24.511,15 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                     12.079,43 

2.14 COBERTURA  R$                   101.132,74 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                       8.990,10 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                       1.922,15 

Porcentagem

Custo

Cronograma Físico e Financeiro

2.6 ALVENARIA  R$                       6.828,37 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                     54.717,43 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                     46.994,31 

 R$                     22.796,94 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                          767,61 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                     11.030,30 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     35.696,89 


