
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:  BDI= 20,42%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

8,41% 8,12% 23,91% 32,35% 20,88% 6,34%
140.348,01R$           135.535,50R$           399.229,15R$           540.163,95R$           348.602,51R$           105.851,15R$           

13,40% 14,85% 32,87% 38,88%
1.334,15R$               1.478,52R$               3.272,66R$               3.871,03R$               -R$                         -R$                         

100,00%
22.970,36R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
2.534,59R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
12.188,34R$             8.125,56R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         19.445,17R$             8.333,64R$               -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         53.741,53R$             23.032,08R$             -R$                         -R$                         

65,00% 35,00%
-R$                         -R$                         17.446,50R$             9.394,27R$               -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         47.373,05R$             -R$                         -R$                         

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                         1.337,76R$               1.337,76R$               4.013,28R$               -R$                         -R$                         

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                         12.816,93R$             12.816,93R$             17.089,24R$             -R$                         -R$                         

7,95% 7,09% 19,95% 29,34% 27,67% 8,00%
3.852,73R$               3.435,96R$               9.668,18R$               14.218,77R$             13.409,45R$             3.876,96R$               

100,00%
19.866,76R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
24.562,90R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.6.0 PINTURA 1,61% 26.840,77R$              
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2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,47% 24.562,90R$              

1.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,56% 42.723,11R$              

2.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,90% 48.462,06R$              

1.7.0 FORRO 2,84% 47.373,05R$              

1.8.0 SERVIÇOS FINAIS 0,40% 6.688,80R$                

AMPLIAÇÃO

1,38% 22.970,36R$              

1.5.0 REVESTIMENTOS 4,60% 76.773,61R$              

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,15% 2.534,59R$                

1.3.0 COBERTURA 1,22% 20.313,90R$              

2.1.1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,19% 19.866,76R$              

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.1.0.0 REFORMA 100,00% 1.669.730,26R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,60% 9.956,36R$                

REFORMA

1.4.0 ESQUADRIAS 1,66% 27.778,81R$              

1.1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.1.0.0 REFORMA 100,00% 1.669.730,26R$        80,00% 20,00%
13.774,30R$             3.443,57R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
39.263,88R$             39.263,88R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
-R$                         45.019,20R$             30.012,80R$             -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         84.836,42R$             36.358,46R$             -R$                         -R$                         

35,00% 65,00%
-R$                         -R$                         68.301,64R$             126.845,90R$           -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         66.192,63R$             66.192,63R$             -R$                         

45,00% 55,00%
-R$                         -R$                         -R$                         46.474,17R$             56.801,77R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         57.659,77R$             57.659,77R$             -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                         -R$                         29.481,69R$             44.222,54R$             73.704,24R$             -R$                         

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                         -R$                         9.947,47R$               14.921,21R$             24.868,69R$             -R$                         

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                         -R$                         11.592,86R$             17.389,29R$             28.982,16R$             -R$                         

65,00% 35,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.926,69R$             7.498,99R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         277,54R$                  

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.905,82R$               

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.800,76R$             12.800,76R$             

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.394,50R$               4.394,50R$               

25,00% 40,00% 35,00%
-R$                         -R$                         -R$                         10.328,94R$             16.526,30R$             14.460,52R$             

40,00% 60,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         35.826,38R$             53.739,56R$             

15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 50,00%
-R$                         1.168,95R$               779,30R$                  779,30R$                  1.168,95R$               3.896,50R$               

2.19.0 DIVERSOS 5,36% 89.565,94R$              

2.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,53% 25.601,52R$              

2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,53% 8.789,00R$                

2.18.0 PINTURAS 2,47% 41.315,76R$              

2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,28% 21.425,68R$              

2.14.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,02% 277,54R$                    

2.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,29% 4.905,82R$                

2.8.0 REVESTIMENTOS 6,19% 103.275,94R$            

2.9.0 PISOS 6,91% 115.319,53R$            

2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,83% 147.408,47R$            

2.5.0 PAREDES E PAINÉIS 7,26% 121.194,88R$            

2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,03% 17.217,87R$              

2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,98% 49.737,37R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,47% 57.964,31R$              

2.20.0 SERVIÇOS FINAIS 0,47% 7.793,00R$                

2.3.0 INFRAESTRUTURA 4,70% 78.527,75R$              

2.4.0 SUPERESTRUTURA 4,49% 75.032,00R$              

2.6.0 COBERTURA 11,69% 195.147,54R$            

2.7.0 ESQUADRIAS 7,93% 132.385,26R$            
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.1.0.0 REFORMA 100,00% 1.669.730,26R$        TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.669.730,26R$        

8,41% 8,12% 23,91% 32,35% 20,88% 6,34%

140.348,01R$          135.535,50R$          399.229,15R$          540.163,95R$          348.602,51R$          105.851,15R$          

8,41% 16,52% 40,43% 72,78% 93,66% 100,00%
140.348,01R$          275.883,51R$          675.112,66R$          1.215.276,60R$       1.563.879,11R$       1.669.730,26R$       

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:    1917182430

Teresina-PI, 20 de Outubro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

Pág. 3 de 3


