
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

7,47% 13,18% 12,61% 9,89% 13,72% 13,01% 8,98% 7,25% 7,36% 4,04% 2,50%
180.725,36R$           318.630,52R$           304.967,22R$           239.074,61R$           331.804,47R$           314.526,16R$           217.194,81R$           175.397,84R$           177.894,21R$           97.596,69R$             60.532,82R$             

7,30% 12,90% 12,40% 10,34% 14,22% 13,33% 8,80% 7,09% 7,19% 3,96% 2,47%
6.888,05R$               12.172,04R$             11.700,26R$             9.756,50R$               13.417,55R$             12.577,77R$             8.303,41R$               6.689,90R$               6.784,26R$               3.736,53R$               2.330,62R$               

70,00% 30,00%
78.480,86R$             33.634,65R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
62.507,40R$             15.626,85R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
32.849,05R$             131.396,19R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         121.390,31R$           121.390,31R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         56.048,99R$             42.036,74R$             28.024,50R$             14.012,25R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         106.831,75R$           80.123,81R$             53.415,88R$             26.707,94R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         65.976,48R$             65.976,48R$             65.976,48R$             65.976,48R$             65.976,48R$             -R$                         -R$                         

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         63.742,85R$             84.990,46R$             63.742,85R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.266,47R$             46.532,95R$             69.799,42R$             46.532,95R$             46.532,95R$             -R$                         -R$                         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         16.595,94R$             33.191,87R$             49.787,81R$             33.191,87R$             33.191,87R$             -R$                         -R$                         -R$                         

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 5,00%
-R$                         -R$                         -R$                         16.266,72R$             16.266,72R$             16.266,72R$             16.266,72R$             16.266,72R$             21.688,96R$             5.422,24R$               -R$                         

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         1.070,44R$               2.140,87R$               3.211,31R$               4.281,75R$               1.070,44R$               2.140,87R$               3.211,31R$               4.281,75R$               

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00%
-R$                         3.264,11R$               3.264,11R$               4.896,17R$               6.528,22R$               9.792,34R$               4.896,17R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.015,41R$               4.523,11R$               3.015,41R$               3.015,41R$               1.507,70R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         185,95R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.366,85R$               5.467,41R$               

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.939,95R$               9.849,89R$               5.909,93R$               

60,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.900,24R$               2.600,16R$               

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.619,94R$             21.239,88R$             21.239,88R$             

1,00% 5,00% 4,00% 4,00% 5,00% 10,00% 1,00% 15,00% 40,00% 15,00%
-R$                         1.146,36R$               5.731,79R$               4.585,43R$               4.585,43R$               5.731,79R$               11.463,59R$             1.146,36R$               17.195,38R$             45.854,35R$             17.195,38R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.418.344,71R$        

7,47% 13,18% 12,61% 9,89% 13,72% 13,01% 8,98% 7,25% 7,36% 4,04% 2,50%

180.725,36R$          318.630,52R$          304.967,22R$          239.074,61R$          331.804,47R$          314.526,16R$          217.194,81R$          175.397,84R$          177.894,21R$          97.596,69R$             60.532,82R$             

7,47% 20,65% 33,26% 43,15% 56,87% 69,87% 78,85% 86,11% 93,46% 97,50% 100,00%
180.725,36R$          499.355,87R$          804.323,09R$          1.043.397,70R$       1.375.202,17R$       1.689.728,33R$       1.906.923,15R$       2.082.320,98R$       2.260.215,19R$       2.357.811,89R$       2.418.344,71R$       

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DA 2ª GRE (REGIONAL BARRAS)

JANEIRO DE 2022

RUA MARECHAL PIRES FERREIRA, 628 - CENTRO

BARRAS-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,64% 112.115,51R$            

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3,23% 78.134,25R$              

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 2.418.344,71R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,90% 94.356,90R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 5,79% 140.122,48R$            

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 11,04% 267.079,38R$            

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 6,79% 164.245,24R$            

1.5.0 INFRAESTRUTURA 10,04% 242.780,62R$            

1.10.0 REVESTIMENTOS 9,62% 232.664,73R$            

1.11.0 PISOS 6,86% 165.959,37R$            

1.8.0 COBERTURA 13,64% 329.882,42R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 8,79% 212.476,16R$            

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,35% 32.641,12R$              

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,62% 15.077,03R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,48% 108.444,82R$            

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,89% 21.408,73R$              

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,81% 19.699,77R$              

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,27% 6.500,40R$                

1.16.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,01% 185,95R$                   

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,28% 6.834,26R$                

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.20.0 PINTURAS 2,20% 53.099,70R$              

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,74% 114.635,87R$            
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 2.418.344,71R$        

Teresina-PI, 10 de fevereiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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