CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT ' ; D t
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC g \ I
www.opiaov.br  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUCAO DA 22 GRE (REGIONAL BARRAS) L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|JANEIRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|RUA MARECHAL PIRES FERREIRA, 628 - CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|BARRAS-PI BDI= 23,54%
. DISCRIMINACAO % DO PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS
0, 0, 0, 0, 0, 0,
100 |CONSTRUCAO 100,00% | R$ 241834471 7,47% 13,18% 12,61% 9,89% 13,72% 13,01% 8,98% 7,25% 7,36% 4,04% 2,50%
RS 180.725,36 | RS 318.630,52 | RS 304.967,22 | RS 239.074,61 | RS 331.804,47 | RS 314.526,16 | RS 217.194,81 | RS 175.397,84 | RS 177.894,21 | RS 97.596,69 | RS 60.532,82
~ 7,30% 12,90% 12,40% 10,34% 14,22% 13,33% 8,80% 7,09% 7,19% 3,96% 2,47%
1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 3,90% | R 94.356,90 Z 2 2 L L L _ Z Z _ J
¢ ° > RS 6.888,05 || RS 12.172,04 || RS 11.700,26 || RS 9.756,50 || RS 13.417,55 || RS 12.577,77 || RS 8.303,41 || RS 6.689,90 || RS 6.784,26 || RS 3.736,53 || RS 2.330,62
70,00% 30,00%
1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARE 4,64% | R 112.115,51 . '
SERVICO S 4% | RS RS 7848086 | RS 33.634,65 | RS ~ ®s - I»s - [®s - |&s - ’s - RS i -_IRs -
~ 80,00% 20,00%
1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 3,23% | R 78.134,25 . :
¢ ° > RS 62.507,40 || RS 15.626,85 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
20,00% 80,00%
1.4.0 [MOVIMENTO DE TERRA 6,79% | R 164.245,24 . .
0 > RS 32.849,05 || RS 131.396,19 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
50,00% 50,00%
1.5.0 |INFRAESTRUTURA 10,04% | R 242.780,62 . .
° > RS - RS 121.390,31 || RS 121.390,31 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
1.6.0 |SUPERESTRUTURA 579% | R 140.122,48 u u u u
0 > RS - RS - RS 56.048,99 || RS 42.036,74 || RS 28.024,50 || RS 14.012,25 [ RS - RS - RS - RS - RS -
L, 0, 0, 0, 0,
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 11,04% | RS 267.079,38 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
RS - RS - RS 106.831,75 || RS 80.123,81 || RS 53.415,88 || RS 26.707,94 || RS - RS - RS - RS - RS -
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.8.0 |COBERTURA 13,64% | R 329.882,42 u u u u u
° > RS - RS - RS - RS - RS 65.976,48 [| RS 65.976,48 [| RS 65.976,48 [| RS 65.976,48 || RS 65.976,48 [| RS - RS -
30,00% 40,00% 30,00%
1.9.0 |ESQUADRIAS 879% |R 212.476,16 : J J
Q ° > RS - RS - RS - RS 63.742,85 || RS 84.990,46 || RS 63.742,85 || RS - RS - RS - RS - RS -
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.10.0 |REVESTIMENTOS 9,62% |R 232.664,73 u u u u u
° > RS - RS - RS - RS - RS 23.266,47 || RS 46.532,95 || RS 69.799,42 || RS 46.532,95 || RS 46.532,95 || RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0,
1110 |pisos 6.86% | RS 165.959,37 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
RS - RS - RS - RS 16.595,94 || RS 33.191,87 || RS 49.787,81 || RS 33.191,87 || RS 33.191,87 || RS - RS - RS -
~ . 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 5,00%
1.12.0 |INSTALACOES ELETRICA 4,48% | R 108.444,82 z z z z ' u G
STALAGOES CAS e > ’ RS - RS - RS - RS 16.266,72 || RS 16.266,72 || RS 16.266,72 || RS 16.266,72 || RS 16.266,72 || RS 21.688,96 || RS 5.422,24 || RS -
L 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0,
1.13.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,89% | RS 21.408,73 3,00% 10,00% 15,00% 20,00% 3,00% 10,00% 15,00% 20,00%
RS - RS - RS - RS 1.070,44 || RS 2.140,87 || RS 3.211,31 || RS 4.281,75 || RS 1.070,44 || RS 2.140,87 || RS 3.211,31 || RS 4.281,75
~ . 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00%
1.14.0 |INSTALACOES SANITARIA 1,35% [ R 32.641,12 i i z u u z
STALAGOES S S 727 > ’ RS - RS 3.264,11 || RS 3.264,11 || RS 4.896,17 || RS 6.528,22 || RS 9.792,34 || RS 4.896,17 || RS - RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0,
1.15.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0,62% | RS 15.077,03 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 3.015,41 || RS 4.523,11 || RS 3.015,41 || RS 3.015,41 || RS 1.507,70
INSTALACOES DE GAS 100,00%
1.16.0 - 0,01% | R 185,95 u
COMBUSTIVEL e > ’ RS - RS - RS - RS - RS - RS 185,95 [ RS - RS - RS - RS - RS -
o 20,00% 80,00%
1.17.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,28% | R 6.834,26 . .
° > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.366,85 || RS 5.467,41
20,00% 50,00% 30,00%
1.18.0 |LOUCAS E BANCADAS 0,81% |R 19.699,77 2 2 2
¢ ° > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 3.939,95 || RS 9.849,89 || RS 5.909,93
. 60,00% 40,00%
1.19.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,27% | R 6.500,40 2 2
° > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 3.900,24 || RS 2.600,16
20,00% 40,00% 40,00%
1.20.0 |PINTURAS 2,20% | R 53.099,70 2 2 2
) ° RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 10.619,94 || RS 21.239,88 [| RS 21.239,88
0, 0, 0, 0,
121.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 474% | RS 114.635,87 1,00% 5,00% 4,00% 4,00% 5,00% 10,00% 1,00% 15,00% 40,00% 15,00%
RS - RS 1.146,36 || RS 5.731,79 | RS 4.585,43 || RS 4.585,43 || RS 5.731,79 || RS 11.463,59 || RS 1.146,36 || RS 17.195,38 || RS 45.854,35 || RS 17.195,38
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% |R$  2.418.344,71 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 7,47% 13,18% 12,61% 9,89% 13,72% 13,01% 8,98% 7,25% 7,36% 4,04% 2,50%
TOTAL DO PERIODO RS  180.725,36 || RS  318.630,52 | R$  304.967,22 || RS  239.074,61 || RS  331.804,47 || R$  314.526,16 || RS  217.194,81 || RS  175.397,84 | R$  177.894,21 [ RS 97.596,69 |[ RS 60.532,82
PERCENTAGEM ACUMULADA 7,47% 20,65% 33,26% 43,15% 56,87% 69,87% 78,85% 86,11% 93,46% 97,50% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  180.725,36 || R$  499.355,87 || RS  804.323,09 [ RS 1.043.397,70 || RS 1.375.202,17 || R$¢ 1.689.728,33 || RS 1.906.923,15 || R$  2.082.320,98 | RS 2.260.215,19 || RS 2.357.811,89 || R$ 2.418.344,71

Pag. 1 de 2




TEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS
AN

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:

1910032565

Teresina-Pl, 10 de fevereiro de 2022.
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