
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS

14,83% 29,38% 32,30% 23,49%
68.141,46R$             135.009,85R$           148.386,10R$           107.919,64R$           

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7.693,87R$               7.693,87R$               7.693,87R$               7.693,87R$               

100,00%
24.776,75R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
3.881,99R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
2.678,40R$               -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
29.110,45R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         33.220,27R$             -R$                         -R$                         

75,00% 25,00%
-R$                         103,48R$                   34,49R$                     -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         76.455,23R$             76.455,23R$             -R$                         

25,00% 75,00%
-R$                         -R$                         18.862,92R$             56.588,77R$             

100,00%
-R$                         -R$                         5.862,88R$               -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         2.255,08R$               -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         15.559,87R$             15.559,87R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         1.977,13R$               1.977,13R$               -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         19.684,63R$             19.684,63R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         23.952,38R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 459.457,05R$            

14,83% 29,38% 32,30% 23,49%

68.141,46R$             135.009,85R$           148.386,10R$           107.919,64R$           

14,83% 44,22% 76,51% 100,00%
68.141,46R$             203.151,31R$           351.537,41R$           459.457,05R$           

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES - BAIRRO PROMORAR

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,39% 24.776,75R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,84% 3.881,99R$                

1.0.0 REFORMA DE QUADRA 100,00% 459.457,05R$            

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,70% 30.775,48R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 7,23% 33.220,27R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 0,03% 137,97R$                    

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,58% 2.678,40R$                

1.5.0 INFRAESTRUTURA 6,34% 29.110,45R$              

1.10.0 REVESTIMENTOS 1,28% 5.862,88R$                

1.11.0 PISOS 0,49% 2.255,08R$                

1.8.0 COBERTURA 33,28% 152.910,46R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 16,42% 75.451,69R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,86% 3.954,26R$                

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,77% 31.119,74R$              

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

1.14.0 PINTURAS 8,57% 39.369,25R$              

1.15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,21% 23.952,38R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA DE QUADRA 100,00% 459.457,05R$            

Teresina-PI, 22 de novembro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229
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