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Piaui

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCACT\(’) E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICiPIO: INHUMA/PI

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. MANOEL FERREIRA BARBOSA DE MACEDO
11 de margo de 2022

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

SINAPI - 01/2022 - Piaui; SBC - 01/2022 - Piaui; ORSE - 12/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceara

Item
1

2

21

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.71

4.7.2

4.8

4.9

4.10

Descrigao
ADMINISTRAGAO DA OBRA

SERVICOS INICIAIS

IMPLANTAGAO

DEMOLIGOES

AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA PADRAO SEDUC
SERVICOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA

PAREDES E DIVISORIAS
COBERTURAS

INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
INSTALAGOES HIDRAULICAS
INSTALAGOES SANITARIAS
INSTALAGOES ELETRICAS
SUBESTAGAO AREA 75 KVA 13.8 KV

INSTALAGOES DE GAS

Total Por Etapa
100,00%
35.886,90
100,00%
6.271,45
100,00%
6.271,45
100,00%
26.651,43
93,91%
850.919,78
100,00%
2.409,90
100,00%
16.454,44
100,00%
75.861,51
100,00%
106.174,07
100,00%
55.824,26
100,00%
38.995,88
100,00%
51.847,29
100,00%
8.460,69
100,00%
43.386,60
100,00%
103.751,07
100,00%
51.592,34
100,00%
2.205,16

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

BDI = 26,35%
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
13,61% 15,87% 11,49% 16,10% 22,24% 20,69%
4.884,21 5.695,25 4.123,40 5.777,79 7.981,25 7.425,00
100,00%
6.271,45
100,00%
6.271,45
80,00% 20,00%
21.321,14 5.330,29
7,42% 19,41% 14,81% 17,87% 19,33% 15,07%
63.099,11 165.174,31 126.025,54 152.068,52 164.459,26 128.245,77
100,00%
2.409,90
100,00%
16.454,44
80,00% 20,00%
60.689,21 15.172,30
60,00% 40,00%
63.704,44 42.469,63
60,00% 40,00%
33.494,56 22.329,70
40,00% 60,00%
15.598,35 23.397,53
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
5.184,73 15.554,19 15.554,19 15.554,19
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
846,07 2.538,21 2.538,21 2.538,21
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
4.338,66 13.015,98 13.015,98 13.015,98
20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
20.750,21 20.750,21 20.750,21 31.125,32 10.375,11
100,00%
51.592,34
40,00% 60,00%
882,06 1.323,10
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4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

INSTALAGOES DE INCENDIO

PAVIMENTAGAO
REVESTIMENTOS
FORROS

ESQUADRIAS

PINTURAS

BANCADAS

LOUGAS E ACESSORIOS
SERVIGOS DIVERSOS
SINALIZAGAO

LIMPEZA DA OBRA

MUROS E FACHADA PADRAO SEDUC

DEMOLIGCAO
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
PAREDES E DIVISORIAS
REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS
PINTURAS

SERVICOS DIVERSOS

LIMPEZA DA OBRA

100,00%
5.532,83
100,00%
37.163,33
100,00%
158.148,82
100,00%
5.470,66
100,00%
30.256,37
100,00%
49.271,16
100,00%
7.152,65
100,00%
12.742,38
100,00%
4.151,89
100,00%
35.412,83
100,00%
500,94
100,00%
109.084,22
100,00%
1.019,66
100,00%
822,60
100,00%
6.675,18
100,00%
8.060,85
100,00%
10.076,36
100,00%
24.978,92
100,00%
32.571,35
100,00%
15.429,98
100,00%
9.115,36
100,00%
333,96

9,29%
95.575,91
9,29%

40,00% 30,00% 30,00%
2.213,13 1.659,85 1.659,85
40,00% 40,00% 20,00%
14.865,33 14.865,33 7.432,67
50,00% 40,00% 10,00%
79.074,41 63.259,53 15.814,88
100,00%
5.470,66
50,00% 50,00%
15.128,19 15.128,19
40,00% 50,00% 10,00%
19.708,46 24.635,58 4.927,12
100,00%
7.152,65
100,00%
12.742,38
100,00%
4.151,89
100,00%
35.412,83
100,00%
500,94
1,54% 17,35% 20,36% 52,09% 8,66%
1.677,74 18.931,09 22.209,38 56.816,69 9.449,32
100,00%
1.019,66
80,00% 20,00%
658,08 164,52
100,00%
6.675,18
100,00%
8.060,85
40,00% 60,00%
4.030,54 6.045,82
40,00% 60,00%
9.991,57 14.987,35
100,00%
32.571,35
40,00% 60,00%
6.171,99 9.257,99
100,00%
9.115,36
100,00%
333,96
17,79% 16,0% 19,01% 23,8% 14,11%
183.062,31 164.634,22 195.609,87 244.811,38 145.120,08
27,08% 43,09% 62,1% 85,89% 100,0%
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Custo Acumulado 95.575,90 278.638,22 443.272,44 638.882,31 883.693,69 1.028.813,78
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