
  

 SINAPI - 01/2022 - Piauí; SBC - 01/2022 - Piauí; ORSE - 12/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará BDI = 26,35%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%

 35.886,90
 13,61%

 4.884,21
 15,87%

 5.695,25
 11,49%

 4.123,40
 16,10%

 5.777,79
 22,24%

 7.981,25
 20,69%

 7.425,00
 2 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 6.271,45
 100,00%
 6.271,45

 2.1 IMPLANTAÇÃO  100,00%
 6.271,45

 100,00%
 6.271,45

 3 DEMOLIÇÕES  100,00%
 26.651,43

 80,00%
 21.321,14

 20,00%
 5.330,29

 4 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC  93,91%
 850.919,78

 7,42%
 63.099,11

 19,41%
 165.174,31

 14,81%
 126.025,54

 17,87%
 152.068,52

 19,33%
 164.459,26

 15,07%
 128.245,77

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 2.409,90

 100,00%
 2.409,90

 4.2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 16.454,44

 100,00%
 16.454,44

 4.3 INFRAESTRUTURA  100,00%
 75.861,51

 80,00%
 60.689,21

 20,00%
 15.172,30

 4.4 SUPERESTRUTURA  100,00%
 106.174,07

 60,00%
 63.704,44

 40,00%
 42.469,63

 4.5 PAREDES E DIVISORIAS  100,00%
 55.824,26

 60,00%
 33.494,56

 40,00%
 22.329,70

 4.6 COBERTURAS  100,00%
 38.995,88

 40,00%
 15.598,35

 60,00%
 23.397,53

 4.7 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS  100,00%
 51.847,29

 10,00%
 5.184,73

 30,00%
 15.554,19

 30,00%
 15.554,19

 30,00%
 15.554,19

 4.7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 8.460,69

 10,00%
 846,07

 30,00%
 2.538,21

 30,00%
 2.538,21

 30,00%
 2.538,21

 4.7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  100,00%
 43.386,60

 10,00%
 4.338,66

 30,00%
 13.015,98

 30,00%
 13.015,98

 30,00%
 13.015,98

 4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 103.751,07

 20,00%
 20.750,21

 20,00%
 20.750,21

 20,00%
 20.750,21

 30,00%
 31.125,32

 10,00%
 10.375,11

 4.9 SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV  100,00%
 51.592,34

 100,00%
 51.592,34

 4.10 INSTALAÇÕES DE GÁS  100,00%
 2.205,16

 40,00%
 882,06

 60,00%
 1.323,10
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 4.11 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO  100,00%
 5.532,83

 40,00%
 2.213,13

 30,00%
 1.659,85

 30,00%
 1.659,85

 4.12 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 37.163,33

 40,00%
 14.865,33

 40,00%
 14.865,33

 20,00%
 7.432,67

 4.13 REVESTIMENTOS  100,00%
 158.148,82

 50,00%
 79.074,41

 40,00%
 63.259,53

 10,00%
 15.814,88

 4.14 FORROS  100,00%
 5.470,66

 100,00%
 5.470,66

 4.15 ESQUADRIAS  100,00%
 30.256,37

 50,00%
 15.128,19

 50,00%
 15.128,19

 4.16 PINTURAS  100,00%
 49.271,16

 40,00%
 19.708,46

 50,00%
 24.635,58

 10,00%
 4.927,12

 4.17 BANCADAS  100,00%
 7.152,65

 100,00%
 7.152,65

 4.18 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  100,00%
 12.742,38

 100,00%
 12.742,38

 4.19 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 4.151,89

 100,00%
 4.151,89

 4.20 SINALIZAÇÃO  100,00%
 35.412,83

 100,00%
 35.412,83

 4.21 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 500,94

 100,00%
 500,94

 5 MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC  100,00%
 109.084,22

 1,54%
 1.677,74

 17,35%
 18.931,09

 20,36%
 22.209,38

 52,09%
 56.816,69

 8,66%
 9.449,32

 5.1 DEMOLIÇÃO  100,00%
 1.019,66

 100,00%
 1.019,66

 5.2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%
 822,60

 80,00%
 658,08

 20,00%
 164,52

 5.3 INFRAESTRUTURA  100,00%
 6.675,18

 100,00%
 6.675,18

 5.4 SUPERESTRUTURA  100,00%
 8.060,85

 100,00%
 8.060,85

 5.5 PAREDES E DIVISORIAS  100,00%
 10.076,36

 40,00%
 4.030,54

 60,00%
 6.045,82

 5.6 REVESTIMENTOS  100,00%
 24.978,92

 40,00%
 9.991,57

 60,00%
 14.987,35

 5.7 ESQUADRIAS  100,00%
 32.571,35

 100,00%
 32.571,35

 5.8 PINTURAS  100,00%
 15.429,98

 40,00%
 6.171,99

 60,00%
 9.257,99

 5.9 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 9.115,36

 100,00%
 9.115,36

 5.10 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 333,96

 100,00%
 333,96

 9,29%  17,79%  16,0%  19,01%  23,8%  14,11%

 95.575,91  183.062,31  164.634,22  195.609,87  244.811,38  145.120,08
 9,29%  27,08%  43,09%  62,1%  85,89%  100,0%

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado

  



  

 95.575,90  278.638,22  443.272,44  638.882,31  883.693,69  1.028.813,78Custo Acumulado

  


