
 

Obra Bancos

U.E CANDIDO OLIVEIRA SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 109.370,40

 5,50%

 6.015,37

 3,50%

 3.827,96

 8,00%

 8.749,63

 10,00%

 10.937,04

 15,00%

 16.405,56

 17,00%

 18.592,97

 20,00%

 21.874,08

 21,00%

 22.967,78
 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 43.315,53

 40,00%

 17.326,21

 20,00%

 8.663,11

 40,00%

 17.326,21
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 142.409,92

 30,00%

 42.722,98

 20,00%

 28.481,98

 20,00%

 28.481,98

 20,00%

 28.481,98

 10,00%

 14.240,99
 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 17.730,95

 20,00%

 3.546,19

 10,00%

 1.773,10

 20,00%

 3.546,19

 10,00%

 1.773,10

 10,00%

 1.773,10

 10,00%

 1.773,10

 10,00%

 1.773,10

 10,00%

 1.773,10
 5 SUPERESTRUTURA  100,00%

 155.535,19

 30,00%

 46.660,56

 30,00%

 46.660,56

 20,00%

 31.107,04

 20,00%

 31.107,04
 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 355.673,42

 10,00%

 35.567,34

 30,00%

 106.702,03

 30,00%

 106.702,03

 30,00%

 106.702,03
 7 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 46.485,58

 20,00%

 9.297,12

 30,00%

 13.945,67

 20,00%

 9.297,12

 30,00%

 13.945,67
 8 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 17.841,14

 50,00%

 8.920,57

 20,00%

 3.568,23

 30,00%

 5.352,34
 9 ESQUADRIAS  100,00%

 198.665,61

 20,00%

 39.733,12

 20,00%

 39.733,12

 20,00%

 39.733,12

 20,00%

 39.733,12

 20,00%

 39.733,12
 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 312.373,75

 20,00%

 62.474,75

 20,00%

 62.474,75

 10,00%

 31.237,38

 10,00%

 31.237,38

 20,00%

 62.474,75

 20,00%

 62.474,75
 11 COBERTURA E FORRO  100,00%

 404.914,19

 10,00%

 40.491,42

 20,00%

 80.982,84

 20,00%

 80.982,84

 50,00%

 202.457,10
 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 8.530,72

 40,00%

 3.412,29

 20,00%

 1.706,14

 20,00%

 1.706,14

 20,00%

 1.706,14
 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 13.427,10

 40,00%

 5.370,84

 20,00%

 2.685,42

 20,00%

 2.685,42

 20,00%

 2.685,42
 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 119.661,09

 40,00%

 47.864,44

 30,00%

 35.898,33

 30,00%

 35.898,33
 15 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 40.976,32

 80,00%

 32.781,06

 20,00%

 8.195,26
 16 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%

 77.626,01

 40,00%

 31.050,40

 20,00%

 15.525,20

 20,00%

 15.525,20

 20,00%

 15.525,20
 17 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 219.152,43

 10,00%

 21.915,24

 10,00%

 21.915,24

 20,00%

 43.830,49

 20,00%

 43.830,49

 10,00%

 21.915,24

 10,00%

 21.915,24

 10,00%

 21.915,24

 10,00%

 21.915,24
 18 SPDA  100,00%

 46.544,47

 20,00%

 9.308,89

 50,00%

 23.272,24

 30,00%

 13.963,34
4,33% 2,77% 8,31% 10,44% 14,72% 17,20% 20,77% 21,46%

100.834,89 64.661,39 193.743,60 243.188,15 343.035,40 400.724,14 483.947,77 500.098,49

4,33% 7,10% 15,42% 25,85% 40,57% 57,77% 78,54% 100,00%

100.834,88 165.496,27 359.239,87 602.428,02 945.463,42 1.346.187,56 1.830.135,33 2.330.233,82

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

  


