
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

7,28% 6,35% 37,30% 35,71% 13,36%
75.312,52R$             65.717,20R$             386.050,78R$           369.621,77R$           138.317,76R$           

15,23% 15,80% 25,23% 26,21% 17,53%
5.494,31R$                5.699,94R$                9.101,86R$                9.455,40R$                6.324,04R$                

100,00%
18.866,32R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

100,00%
47.120,46R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

80,00% 20,00%
1.675,26R$                418,82R$                   -R$                          -R$                          -R$                          

25,00% 75,00%
2.156,17R$                6.468,50R$                -R$                          -R$                          -R$                          

80,00% 20,00%
-R$                          44.529,86R$             11.132,47R$             -R$                          -R$                          

25,00% 75,00%
-R$                          8.600,09R$                25.800,27R$             -R$                          -R$                          

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          50.294,24R$             50.294,24R$             -R$                          

70,00% 30,00%
-R$                          -R$                          134.623,31R$           57.695,70R$             -R$                          

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          92.384,22R$             92.384,22R$             -R$                          

100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          26.018,92R$             -R$                          

33,34% 33,34% 33,32%
-R$                          -R$                          41.419,59R$             41.419,59R$             41.394,74R$             

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          7.384,59R$                7.384,59R$                -R$                          

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA

FEVEREIRO DE 2022

RUA DES. FLÁVIO FURTADO

TERESINA-PI

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,82% 18.866,32R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 4,55% 47.120,46R$              

1.0.0 REFORMA 100,00% 1.035.020,03R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,49% 36.075,55R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 5,38% 55.662,33R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 3,32% 34.400,36R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,20% 2.094,08R$                 

1.5.0 INFRAESTRUTURA 0,83% 8.624,66R$                 

1.10.0 REVESTIMENTOS 17,85% 184.768,43R$            

1.11.0 PISOS 2,51% 26.018,92R$              

1.8.0 COBERTURA 9,72% 100.588,47R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 18,58% 192.319,01R$            

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,00% 124.233,91R$            

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,43% 14.769,17R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 100,00% 1.035.020,03R$        
50,00% 50,00%

-R$                          -R$                          6.887,35R$                6.887,35R$                -R$                          

100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.194,06R$                

70,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          14.637,87R$             6.273,37R$                

35,00% 65,00%
-R$                          -R$                          -R$                          1.915,45R$                3.557,27R$                

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          54.505,55R$             54.505,55R$             

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                          -R$                          7.022,91R$                7.022,91R$                21.068,73R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.035.020,03R$        

7,28% 6,35% 37,30% 35,71% 13,36%

75.312,52R$             65.717,20R$             386.050,78R$           369.621,77R$           138.317,76R$           

7,28% 13,63% 50,92% 86,64% 100,00%
75.312,52R$             141.029,72R$           527.080,50R$           896.702,27R$           1.035.020,03R$       

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,33% 13.774,70R$              

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 2,02% 20.911,24R$              

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,53% 5.472,72R$                 

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,50% 5.194,06R$                 

Teresina-PI, 13 de Fevereiro de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430

1.18.0 PINTURAS 10,53% 109.011,09R$            

1.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,39% 35.114,55R$              
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