
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

3,21% 8,70% 10,95% 12,95% 10,46% 14,05% 13,71% 11,89% 6,90% 3,43% 3,73%
76.248,59R$             206.549,58R$           259.942,06R$           307.338,32R$           248.317,75R$           333.437,45R$           325.389,88R$           282.121,51R$           163.635,81R$           81.334,89R$             88.578,64R$             

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

3,21% 8,70% 10,95% 12,95% 10,46% 14,05% 13,71% 11,89% 6,90% 3,43% 3,75%
3.980,36R$               10.787,89R$             13.577,86R$             16.057,83R$             12.970,27R$             17.421,82R$             17.000,22R$             14.743,45R$             8.555,91R$               4.253,16R$               4.649,95R$               

100,00%
37.282,52R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

80,00% 10,00% 10,00%
18.917,25R$             2.364,66R$               -R$                        -R$                        -R$                        2.364,66R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 7,79% 184.927,79R$           60.180,13R$            13.152,54R$            13.577,86R$            16.057,83R$            12.970,27R$            19.786,47R$            17.000,22R$            14.743,45R$            8.555,91R$               4.253,16R$               4.649,95R$               

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - LABORATÓRIOS

100,00%
10.653,33R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
5.211,59R$               20.846,34R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        65.962,84R$             65.962,84R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                        52.870,97R$             35.247,31R$             35.247,31R$             35.247,31R$             17.623,66R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        35.240,12R$             35.240,12R$             23.493,41R$             11.746,71R$             11.746,71R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        18.486,83R$             36.973,66R$             36.973,66R$             55.460,50R$             36.973,66R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        27.287,19R$             54.574,38R$             40.930,78R$             13.643,59R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        15.182,03R$             30.364,05R$             45.546,08R$             30.364,05R$             30.364,05R$             -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        8.236,17R$               16.472,35R$             24.708,52R$             16.472,35R$             16.472,35R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00%
-R$                        13.280,16R$             19.920,24R$             19.920,24R$             19.920,24R$             13.280,16R$             13.280,16R$             19.920,24R$             13.280,16R$             -R$                        -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
-R$                        -R$                        594,21R$                  1.188,43R$               1.782,64R$               2.376,86R$               594,21R$                  1.188,43R$               1.782,64R$               2.376,86R$               -R$                        

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
-R$                        4.092,49R$               6.138,74R$               8.184,98R$               12.277,47R$             6.138,74R$               4.092,49R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.074,93R$               1.612,40R$               1.074,93R$               1.074,93R$               537,47R$                  -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        594,62R$                  2.378,48R$               -R$                        -R$                        

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.909,68R$             29.774,20R$             17.864,52R$             -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.860,07R$               5.240,05R$               -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.438,09R$               14.876,18R$             14.876,18R$             -R$                        -R$                        

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 2,51% 59.548,39R$              

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,55% 13.100,12R$              

1.2.17.0 PINTURAS 1,57% 37.190,45R$              

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,13% 2.973,10R$                

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,72% 40.924,90R$              

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,23% 5.374,67R$                

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,60% 132.801,62R$            

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,50% 11.884,28R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 6,40% 151.820,26R$            

1.2.9.0 PISOS 3,47% 82.361,74R$              

1.2.6.0 COBERTURA 7,79% 184.868,32R$            

1.2.7.0 ESQUADRIAS 5,75% 136.435,94R$            

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 7,43% 176.236,55R$            

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 4,95% 117.467,06R$            

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,10% 26.057,93R$              

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 5,56% 131.925,68R$            

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,57% 37.282,52R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,00% 23.646,56R$              

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,45% 10.653,33R$              

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 2.372.894,47R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,23% 123.998,71R$            

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS E QUADRA COBERTA DA U E VAZ DA COSTA (COM SUBESTAÇÃO)
DEZEMBRO DE 2021
RUA ENGENHEIRO ALVES DE NORONHA, BAIRRO BUENOS AIRES
TERESINA-PI
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.591,32R$               1.591,32R$               1.591,32R$               2.386,98R$               2.386,98R$               6.365,28R$               

SUBTOTAL 56,37% 1.337.537,54R$        15.864,92R$            192.292,92R$          217.113,65R$          211.236,79R$          213.951,39R$          184.954,88R$          124.328,42R$          107.244,04R$          58.883,94R$            5.301,30R$               6.365,28R$               

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

3,46% 4,75% 12,27% 14,71% 18,11% 16,13% 13,49% 6,01% 3,51% 4,59% 2,97%
203,55R$                  279,44R$                  721,83R$                  865,37R$                  1.065,39R$               948,91R$                  793,60R$                  353,56R$                  206,49R$                  270,03R$                  174,72R$                  

80,00% 20,00%
-R$                        -R$                        12.710,81R$             3.177,70R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        14.168,56R$             56.674,25R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        13.851,17R$             9.234,11R$               9.234,11R$               9.234,11R$               4.617,06R$               -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        3.001,18R$               3.001,18R$               2.000,79R$               1.000,39R$               1.000,39R$               -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 40,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        61.174,83R$             81.566,44R$             61.174,83R$             -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.765,22R$               7.323,92R$               7.323,92R$               -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.806,51R$               1.806,51R$               2.709,76R$               2.709,76R$               -R$                        -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.621,39R$               11.242,78R$             16.864,17R$             11.242,78R$             11.242,78R$             -R$                        -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 5,00%
-R$                        824,67R$                  1.649,35R$               2.474,02R$               2.474,02R$               2.474,02R$               1.649,35R$               1.649,35R$               2.474,02R$               824,67R$                  -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.004,37R$               6.008,75R$               6.008,75R$               -R$                        

5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        969,98R$                  969,98R$                  1.939,96R$               2.909,94R$               2.909,94R$               9.699,79R$               

SUBTOTAL 20,79% 493.279,23R$           203,55R$                  1.104,11R$               29.250,55R$            80.043,70R$            21.396,10R$            99.617,15R$            121.208,47R$          95.015,98R$            25.551,74R$            10.013,38R$            9.874,51R$               

1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

80,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.513,44R$               1.378,36R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.094,02R$             15.141,04R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.975,90R$               1.983,93R$               1.983,93R$               1.983,93R$               991,97R$                  -R$                        

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.495,58R$             10.495,58R$             6.997,06R$               3.498,53R$               3.498,53R$               -R$                        

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.251,29R$               18.502,58R$             13.876,93R$             4.625,64R$               -R$                        

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.053,16R$               8.106,31R$               8.106,31R$               12.159,47R$             8.106,31R$               

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.978,75R$               17.957,50R$             26.936,25R$             17.957,50R$             17.957,50R$             

15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.914,45R$               7.914,45R$               7.914,45R$               13.190,75R$             15.828,89R$             

1.4.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,22% 52.762,98R$              

1.4.5.0 ESQUADRIAS 1,95% 46.256,44R$              

1.4.6.0 REVESTIMENTOS 1,71% 40.531,55R$              

1.4.7.0 PISOS 3,78% 89.787,49R$              

1.4.3.0 SUPERESTRUTURA 0,42% 9.919,65R$                

1.4.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,47% 34.985,28R$              

1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,29% 6.891,80R$                

1.4.2.0 INFRAESTRUTURA 1,06% 25.235,06R$              

1.3.11.0 PINTURAS 0,63% 15.021,87R$              

1.3.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,82% 19.399,58R$              

1.3.8.0 REVESTIMENTOS 0,38% 9.032,54R$                

1.3.9.0 PISOS 2,37% 56.213,89R$              

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,70% 16.493,49R$              

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,42% 10.003,93R$              

1.3.6.0 COBERTURA 8,59% 203.916,09R$            

1.3.7.0 ESQUADRIAS 1,03% 24.413,06R$              

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,25% 5.882,90R$                

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,67% 15.888,51R$              

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,67% 15.913,20R$              

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA 2,99% 70.842,81R$              

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA 1,95% 46.170,56R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.843,49R$               5.686,98R$               5.686,98R$               

10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 55,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.656,22R$               3.656,22R$               5.484,33R$               3.656,22R$               20.109,22R$             

SUBTOTAL 15,05% 357.149,91R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        29.078,94R$            62.852,77R$            65.118,04R$            70.644,22R$            61.767,04R$            67.688,90R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.372.894,47R$        

3,21% 8,70% 10,95% 12,95% 10,46% 14,05% 13,71% 11,89% 6,90% 3,43% 3,73%
76.248,59R$            206.549,58R$          259.942,06R$          307.338,32R$          248.317,75R$          333.437,45R$          325.389,88R$          282.121,51R$          163.635,81R$          81.334,89R$            88.578,64R$            

3,21% 11,92% 22,87% 35,82% 46,29% 60,34% 74,05% 85,94% 92,84% 96,27% 100,00%
76.248,59R$            282.798,17R$          542.740,23R$          850.078,54R$          1.098.396,30R$       1.431.833,75R$       1.757.223,63R$       2.039.345,13R$       2.202.980,94R$       2.284.315,83R$       2.372.894,47R$       

1.4.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,54% 36.562,22R$              

1.4.9.0 PINTURAS 0,60% 14.217,44R$              

Teresina-PI, 28 de dezembro de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Joarges Ludson Vaz Borges
CREA:     1909530832
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