CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

PIAU

GOVERNO A0 -
O RS SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUFACAO SEDUC
www.pigov-br  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUCAO DE LABORATORIOS E QUADRA COBERTA DA U E VAZ DA COSTA (COM SUBESTACAOQ) L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|DEZEMBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:{RUA ENGENHEIRO ALVES DE NORONHA, BAIRRO BUENOS AIRES BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI BDI= 21,97%
TEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS || 151a180DIAS || 181a210DIAS || 211a240DIAS || 241a270DIAS || 271a300DIAS || 301 a330DIAS
1000 |coNsTRUCAO 100,00% | R$  2.372.894,47 | 3,21% | 8,70% | 10,95% | 12,95% | 10,46% | 14,05% | 13,71% | 11,89% | 6,90% | 3,43% | 3,73%
Irs 76.248,59 | RS 206.549,58 | RS 259.942,06 | RS 307.338,32 | RS 248.317,75 | RS 333.437,45 | RS 325.389,88 | RS 282.121,51 | RS 163.635,81 § RS 81.334,89 | RS 88.578,64
1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
0 0 0 0 0 0,
1110 |ADMINISTRACAO LOCAL 523% | Rs 123.998,71 3,21% 8,70% 10,95% 12,95% 10,46% 14,05% 13,71% 11,89% 6,90% 3,43% 3,75%
RS 3.980,36 || RS 10.787,89 || RS 13.577,86 || RS 16.057,83 || RS 12.970,27 || RS 17.421,82 || RS 17.000,22 || RS 14.743,45 || RS 8.555,91 || RS 4.253,16 || RS 4.649,95
100,00%
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,57% | R 37.282,52 2
¢ i ? RS 37.282,52 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
~ 80,00% 10,00% 10,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 1,00% | R 23.646,56 L L L
¢ 0 ? RS 18.917,25 || RS 2.364,66 || RS - RS - RS - RS 2.364,66 || RS - RS - RS - RS - RS -
SUBTOTAL 7,79% | RS 184.927,79 || RS 60.180,13 || R$ 13.152,54 || RS 13.577,86 || RS 16.057,83 || RS 12.970,27 || RS 19.786,47 || RS 17.000,22 || R$ 14.743,45 || RS 8.555,91 [| RS 4.253,16 || RS 4.649,95
1.2.0.0 |ED|F|CAcZ\o - LABORATORIOS
100,00%
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,45% | R 10.653,33 :
¢ i ? RS 10.653,33 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
20,00% 80,00%
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,10% | R 26.057,93 L L
i ? RS 5.211,59 [ RS 20.846,34 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
50,00% 50,00%
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 556% | R 131.925,68 2 2
i » RS - RS 65.962,84 || RS 65.962,84 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0,
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 7,43% | RS 176.236,55 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
RS - RS 52.870,97 || RS 35.247,31 || RS 35.247,31 || RS 35.247,31 || RS 17.623,66 || RS - RS - RS - RS - RS -
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 4,95% | RS 117.467,06 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
RS - RS 35.240,12 || RS 35.240,12 || RS 23.493,41 || RS 11.746,71 || RS 11.746,71 || RS - RS - RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0,
1.2.6.0 |COBERTURA 7,79% | RS 184.868,32 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
RS - RS - RS 18.486,83 || RS 36.973,66 || RS 36.973,66 || RS 55.460,50 || RS 36.973,66 || RS - RS - RS - RS -
20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 575% | R 136.435,94 2 2 2 2
Q i » RS - RS - RS 27.287,19 || RS 54.574,38 || RS 40.930,78 || RS 13.643,59 || RS - RS - RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0,
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 6,40% | RS 151.820,26 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
RS - RS - RS - RS 15.182,03 || RS 30.364,05 || RS 45.546,08 || RS 30.364,05 || RS 30.364,05 || RS - RS - RS -
1.2.9.0 |pIsos 3,47% | RS 82.361,74 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
RS - RS - RS 8.236,17 || RS 16.472,35 || RS 24.708,52 || RS 16.472,35 || RS 16.472,35 || RS - RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 560% | RS 132.801,62 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00%
RS - RS 13.280,16 || RS 19.920,24 || RS 19.920,24 || RS 19.920,24 || RS 13.280,16 || RS 13.280,16 || RS 19.920,24 || RS 13.280,16 || RS - RS -
0, 0,
1.2.11.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,50% | R$ 11.884,28 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
RS - RS - RS 594,21 || RS 1.188,43 || RS 1.782,64 || RS 2.376,86 || RS 594,21 || RS 1.188,43 || RS 1.782,64 || RS 2.376,86 || RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.2.12.0 |INSTALAGCOES SANITARIAS 1,72% | RS 40.924,90 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 15,00% 10,00%
RS - RS 4.092,49 || RS 6.138,74 [| RS 8.184,98 || RS 12.277,47 || RS 6.138,74 [| RS 4.092,49 || RS - RS - RS - RS -
1.2.13.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS 0,23% | R$ 5.374,67 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.074,93 || RS 1.612,40 || RS 1.074,93 || RS 1.074,93 || RS 537,47 || RS -
. 20,00% 80,00%
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,13% | R 2.973,10 . .
i ? RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 594,62 || RS 2.378,48 || RS - RS -
1.2.15.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 2,51% | RS 59.548,39 20,00% 50,00% 30,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 11.909,68 || RS 29.774,20 || RS 17.864,52 || RS - RS -
i 60,00% 40,00%
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,55% | R 13.100,12 L L
i ? RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 7.860,07 || RS 5.240,05 || RS - RS -
20,00% 40,00% 40,00%
1.2.17.0 |PINTURAS 1,57% | R 37.190,45 2 2 2
) ° RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 7.438,09 [ RS 14.876,18 || RS 14.876,18 || RS - RS -

Pag.1de 3




TEM DISCRIMINACAO %DO | PRECOTOTALDO | 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS [ 151a180DIAS | 181a210DIAS [ 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS [ 301a 330 DIAS
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,67% | RS 15.913,20 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 40,00%
RS - [[rs - [rs - [rs - [rs - [[rs 1.591,32 [ RS 1.591,32 [ RS 1.591,32 [[ RS 2.386,98 || RS 2.386,98 || RS 6.365,28
SUBTOTAL 56,37% | R$  1.337.537,54 || RS 15.864,92 [ RS  192.292,92 || R$  217.113,65 | RS  211.236,79 || R§  213.951,39 | R$  184.954,88 [| R$  124.328,42 || R$  107.244,04 | RS 58.883,94 [ RS 5.301,30 [ RS 6.365,28
1.3.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
0, 0 0 0, 0,
1310 |SERVICOS PRELIMINARES 025% | Rs S 3,46% 4,75% 12,27% 14,71% 18,11% 16,13% 13,49% 6,01% 3,51% 4,59% 2,97%
RS 203,55 || RS 279,44 || RS 721,83 || RS 865,37 || RS 1.065,39 || RS 948,91 || RS 793,60 || RS 353,56 || RS 206,49 || RS 270,03 || RS 174,72
80,00% 20,00%
1.3.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 067% |R 15.888,51 . .
) > RS - [[rs - [[rs 12.710,81 || RS 3.177,70 | RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs -
20,00% 80,00%
1.3.3.0 [INFRAESTRUTURA 2,99% |[R 70.842,81 : :
) > RS - J[rs - [rs 14.168,56 || RS 56.674,25 || RS - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs -
1.3.4.0 |SUPERESTRUTURA 1,95% | RS 46.170,56 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
RS - [[rs - [rs - [[rs 13.851,17 || RS 9.234,11 [ RS 9.234,11 [ RS 9.234,11 [ RS 4.617,06 || RS - [rs - [rs -
0, 0, 0, 0, 0,
1.3.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,42% | RS 10.003,93 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
RS - J[rs - [[rs - [[rs 3.001,18 || RS 3.001,18 || RS 2.000,79 || RS 1.000,39 [ R$ 1.000,39 [ RS - [[rs - [[rs -
30,00% 40,00% 30,00%
1.3.6.0 |COBERTURA 859% | R 203.916,09 . . .
) ° RS S S - [rs - [rs - [[rs 61.174,83 [| RS 81.566,44 || RS 61.174,83 || RS - [rs - [[rs -
40,00% 30,00% 30,00%
1.3.7.0 |ESQUADRIAS 1,03% |R 24.413,06 : : :
Q ) > RS - J[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs 9.765,22 || RS 7.323,92 [ RS 7.323,92 [ RS - [[rs - [[rs -
1.3.8.0 |REVESTIMENTOS 038% | RS 9.032,54 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
RS - [[rs - [[rs - [rs - [rs - [[rs 1.806,51 || RS 1.806,51 || RS 2.709,76 || RS 2.709,76 || RS - [rs -
0, 0, 0, 0, 0,
1.3.9.0 |PISOS 2,37% | RS 56.213,89 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
RS - J[rs - [[rs - [[rs - [[rs 5.621,39 || RS 11.242,78 | RS 16.864,17 [| RS 11.242,78 | RS 11.242,78 [ RS - [[rs -
10/ 10/
1.3.10.0 |INSTALACGES ELETRICAS 070% | RS 16.483.49 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 5,00%
RS - |[rS 824,67 || RS 1.649,35 || RS 2.474,02 || RS 2.474,02 || RS 2.474,02 || RS 1.649,35 || RS 1.649,35 || RS 2.474,02 || RS 824,67 || RS -
20,00% 40,00% 40,00%
1.3.11.0 |PINTURAS 0,63% |R 15.021,87 : : :
) > RS - J[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs 3.004,37 [ RS 6.008,75 || RS 6.008,75 [| RS -
10/ 10/
1.3.12.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,82% | RS 19.399,58 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 50,00%
RS - [[rs - [rs - [rs - [rs - [[rs 969,98 || RS 969,98 || RS 1.939,96 [ RS 2.909,94 [ RS 2.909,94 [ RS 9.699,79
SUBTOTAL 20,79% | RS 493.279,23 || R$ 203,55 || R$ 1.104,11 | RS 29.250,55 || RS 80.043,70 || RS 21.396,10 || R$ 99.617,15 || R$  121.208,47 || RS 95.015,98 || RS 25.551,74 || RS 10.013,38 [ RS 9.874,51
1.4.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
80,00% 20,00%
1.4.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 029% |R 6.891,80 : :
) > RS - J[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [rs 5.513,44 || RS 1.378,36 || RS - [[rs - [[rs - [[rs -
40,00% 60,00%
1.4.2.0 [INFRAESTRUTURA 1,06% |R 25.235,06 . .
) > RS S S - [rs - [rs - [[rs 10.094,02 || RS 15.141,04 | RS - [rs - [[rs - [[rs -
0, 0, 0, 0, 0,
1.4.3.0 |SUPERESTRUTURA 0,42% | RS 9.919,65 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
RS - J[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs 2.975,90 || RS 1.983,93 || RS 1.983,93 || RS 1.983,93 || RS 991,97 || RS -
1.4.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 1,47% | RS 34.985,28 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
RS - [[rs - [rs - [rs - [rs - [[rs 10.495,58 || RS 10.495,58 || RS 6.997,06 || RS 3.498,53 || RS 3.498,53 || RS -
20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
1.4.5.0 |ESQUADRIAS 1,95% |R 46.256,44 : : : :
Q ) > RS - J[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs 9.251,29 || RS 18.502,58 || RS 13.876,93 || RS 4.625,64 || RS -
1.4.6.0 |REVESTIMENTOS 1,71% | RS 40.531,55 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
RS - [[rs S - [rs S - [rs - [[rs 4.053,16 || RS 8.106,31 || RS 8.106,31 || RS 12.159,47 || RS 8.106,31
1.4.7.0 |PISOS 3,78% | RS 89.787,49 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
’ " RrS - J[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs 8.978,75 || RS 17.957,50 || RS 26.936,25 [| RS 17.957,50 || RS 17.957,50
1.4.8.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 2,22% | RS 52.762,98 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 30,00%
RS - [[rs - [rs - [rs - [rs - [rs - [[rs 7.914,45 || RS 7.914,45 || RS 7.914,45 || RS 13.190,75 || RS 15.828,89
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TEM DISCRIMINACAO %DO | PRECOTOTALDO | 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS [ 151a180DIAS | 181a210DIAS [ 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS [ 301a 330 DIAS
20,00% 40,00% 40,00%
1.4.9.0 |PINTURAS 0,60% | R 14.217,44 - - -
) ’ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.843,49 || RS 5.686,98 [ RS 5.686,98
0, 0, 0, 0, 0,
1.4.10.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,54% | RS 36.562,22 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 35,00%
RS - J[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs - [[rs 3.656,22 || RS 3.656,22 || RS 5.484,33 | RS 3.656,22 | RS 20.109,22
SUBTOTAL | 15,05% |R$ 357.149,91 || RS - | rs - | r$ - | r$ - |l r$ - | r$ 29.078,94 || R$ 62.852,77 || R$ 65.118,04 || R$ 70.644,22 || RS 61.767,04 || RS 67.688,90
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% |R$  2.372.894,47 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 3,21% 8,70% 10,95% 12,95% 10,46% 14,05% 13,71% 11,89% 6,90% 3,43% 3,73%
TOTAL DO PERIODO RS 76.248,59 || RS 206.549,58 || RS 259.942,06 || RS  307.338,32 || R$  248.317,75 || R$  333.437,45 || R$  325.389,88 || R$  282.121,51 || R$  163.635,81 || R$ 81.334,89 || R$ 88.578,64
PERCENTAGEM ACUMULADA 3,21% 11,92% 22,87% 35,82% 46,29% 60,34% 74,05% 85,94% 92,84% 96,27% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 76.248,59 || RS 282.798,17 || RS 542.740,23 | RS  850.078,54 || R$  1.098.396,30 || R$ 1.431.833,75 || R$ 1.757.223,63 || R$  2.039.345,13 || R$  2.202.980,94 || R$ 2.284.315,83 || R$  2.372.894,47

Assinado de forma digital por JOARGES
LUDSON VAZ BORGES:02484553382

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=18799897000120,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1,
cn=JOARGES LUDSON VAZ
BORGES:02484553382
Dados: 2022.02.19 23:22:57 -03'00'

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel

CREA:

Joarges Ludson Vaz Borges
1909530832

Teresina-Pl, 28 de dezembro de 2021.

Pag.3 de 3




		2022-02-19T23:22:57-0300
	JOARGES LUDSON VAZ BORGES:02484553382




