
CRONOGRAMA

Teresina, junho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ALCIDES JOSÉ 

DE MOURA - CANTO DO BURITI (PI)

SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 02/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     23.354,22  R$            23.354,22  R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.726,79  R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.864,80  R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                 585,00  R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.968,30  R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.348,63  R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.986,90  R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.820,40  R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$            10.455,00  R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.598,40  R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

2 REFORMA  R$                1.422.122,17  R$            24.134,45  R$            126.626,23  R$              267.820,03  R$               267.450,68  R$                 331.701,47  R$                 187.782,09  R$                 124.645,67  R$                    43.654,38  R$                    30.912,34  R$                      17.394,83 

8% 7% 8% 11% 10% 12% 12% 13% 11% 8%

 R$              6.203,71  R$                5.428,25  R$                  6.203,71  R$                   8.530,10  R$                     7.754,64  R$                     9.305,57  R$                     9.305,57  R$                    10.081,03  R$                      8.530,10  R$                        6.203,71 

65% 35%

 R$              6.739,62  R$                3.629,02  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                7.213,94  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$              33.135,83  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

33% 67%

 R$                         -    R$              49.772,00  R$              101.052,24  R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

55% 45%

 R$                         -    R$                          -    R$                66.031,83  R$                 54.026,04  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

18% 35% 47%

 R$                         -    R$                          -    R$                32.647,17  R$                 63.480,60  R$                   85.245,38  R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

70% 30%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                   57.028,23  R$                   24.440,67  R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

5% 10% 10% 10% 15% 10% 10% 15% 10% 5%

 R$            11.191,12  R$              22.382,23  R$                22.382,23  R$                 22.382,23  R$                   33.573,35  R$                   22.382,23  R$                   22.382,23  R$                    33.573,35  R$                    22.382,23  R$                      11.191,12 

25% 25% 50%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                     3.126,57  R$                     3.126,57  R$                     6.253,14  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

1.6 REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM  R$                       1.986,90 

1.7
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

AF_05/2018
 R$                       1.820,40 

1.4
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO 

DO SOLO (REF. SEINFRA C2290)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     10.368,64 

1.8
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

AF_05/2018
 R$                     10.455,00 

1.9 REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  R$                       1.598,40 

1.5
RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA 

C2937)
 R$                       1.348,63 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                   181.373,14 

 R$                     81.468,90 

2.9 INSTALAÇÕES

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 

INSTALADA (REF. ORSE 51)
1.1  R$                       1.726,79 

 R$                       1.968,30 

1.2
REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL 

(FUNDAÇÕES)
 R$                       1.864,80 

1.3
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346)
 R$                          585,00 

 R$                   223.822,34 

2.6 ALVENARIA  R$                   120.057,87 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                     12.506,27 

2.8 ESQUADRIAS

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                   150.824,24 

 R$                     77.546,40 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       7.213,94 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                     33.135,83 

2.2



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ALCIDES JOSÉ 

DE MOURA - CANTO DO BURITI (PI)

SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 02/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                         -    R$                5.064,95  R$                15.194,85  R$                 20.259,80  R$                   25.324,75  R$                   35.454,65  R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

15% 45% 40%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                     9.188,39  R$                   27.565,18  R$                   24.502,38  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

18% 34% 28% 20%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                 12.305,37  R$                   23.243,47  R$                   19.141,68  R$                   13.672,63  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

8% 30% 30% 16% 16%

 R$                         -    R$                          -    R$                22.057,54  R$                 82.715,76  R$                   82.715,76  R$                   44.115,07  R$                   44.115,07  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

15% 25% 30% 15% 15%

 R$                         -    R$                          -    R$                  2.250,46  R$                   3.750,77  R$                     4.500,92  R$                     2.250,46  R$                     2.250,46  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                     2.164,19  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                      6.109,91  R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                    14.986,56  R$                                 -    R$                                  -   

35% 65%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                    30.769,92  R$                    57.144,14  R$                                  -   

7% 40% 53%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                    17.581,67  R$                  100.466,66  R$                    133.118,32 

22% 38% 40%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                    24.171,72  R$                    41.751,15  R$                      43.948,58 

15% 85%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      4.335,02  R$                      24.565,12 

15% 85%

 R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      6.093,24  R$                      34.528,35 

2% 6% 13% 13% 17% 9% 6% 7% 12% 13%

 R$            47.488,67  R$            126.626,23  R$              267.820,03  R$               267.450,68  R$                 331.701,47  R$                 187.782,09  R$                 124.645,67  R$                  137.274,16  R$                  240.702,55  R$                    253.555,21 

2% 9% 22% 36% 52% 62% 68% 75% 87% 100%

 R$            47.488,67  R$            174.114,89  R$              441.934,92  R$               709.385,60  R$              1.041.087,07  R$              1.228.869,17  R$              1.353.514,84  R$               1.490.789,00  R$               1.731.491,55  R$                 1.985.046,76 

COBERTURA  R$                   251.166,65 

 3 QUADRA (COBERTURA E REFORMA)  R$                   539.570,37  R$                         -    R$                          -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                    93.619,78  R$                  209.790,21  R$                    236.160,38 

2.11 PISOS  R$                   101.299,01 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                     68.363,16 

2.14 COBERTURA  R$                   275.719,21 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     15.003,08 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.164,19 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

 3.6 PINTURA  R$                     28.900,14 

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       6.109,91 

 3.2 

2.12 PINTURA  R$                     61.255,95 

3.7 SERIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     40.621,59 

INFRAESTRUTURA  R$                     14.986,56 

 3.5 PISO  R$                   109.871,46 

 3.3 SUPERESTRUTURA  R$                     87.914,06 

 3.4 


