
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%

LOCAL:  BDI= 20,85%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

5,60% 11,71% 28,36% 31,27% 18,22% 4,83%
49.177,04R$             102.883,84R$           249.118,47R$           274.707,70R$           160.058,48R$           42.456,44R$             

6,31% 10,75% 27,67% 31,38% 18,25% 5,64%
2.613,51R$               4.452,49R$               11.460,51R$             12.997,14R$             7.558,88R$               2.336,01R$               

70,00% 30,00%
34.836,28R$             14.929,84R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

35,00% 65,00%
1.468,94R$               2.728,02R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
10.258,31R$             23.936,07R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
-R$                        19.210,21R$             44.823,81R$             -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        14.464,05R$             28.928,10R$             28.928,10R$             -R$                        -R$                        

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        11.822,93R$             29.557,33R$             17.734,40R$             -R$                        

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        22.250,29R$             55.625,74R$             33.375,44R$             -R$                        

45,00% 45,00% 10,00%
-R$                        -R$                        61.851,62R$             61.851,62R$             13.744,80R$             -R$                        

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                        -R$                        31.742,06R$             31.742,06R$             15.871,03R$             -R$                        

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-R$                        15.773,42R$             23.660,13R$             23.660,13R$             15.773,42R$             -R$                        

10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
-R$                        777,45R$                  2.332,34R$               3.109,78R$               1.554,89R$               -R$                        

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                        2.465,28R$               2.465,28R$               3.697,91R$               3.697,91R$               -R$                        

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                        512,65R$                  512,65R$                  1.537,94R$               -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        223,08R$                  -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        636,97R$                  2.547,87R$               

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        6.608,01R$               16.520,03R$             9.912,02R$               

111.251,47R$            

1.5.0 SUPERESTRUTURA 7,29% 64.034,02R$              

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 8,23%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) DUQUE DE CAXIAS

AGOSTO DE 2021

AVENIDA BARÃO DE CASTELO BRANCO, 1370

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0.0 REFORMA 100,00% 878.401,97R$            

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,48% 4.196,96R$                

1.4.0 INFRAESTRUTURA 3,89% 34.194,38R$              

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,72% 41.418,54R$              

SERVIÇOS PRELIMINARES 5,67% 49.766,12R$              1.2.0

72.320,26R$              

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,98% 78.867,11R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,89% 7.774,46R$                

1.9.0 REVESTIMENTOS 15,65% 137.448,04R$            

1.10.0 PISOS 9,03% 79.355,15R$              

1.7.0 COBERTURA 6,73% 59.114,65R$              

1.8.0 ESQUADRIAS 12,67%

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS 3,76% 33.040,06R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,40% 12.326,38R$              

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,36% 3.184,84R$                

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,29% 2.563,24R$                

1.15.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,03% 223,08R$                   
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

1.0.0 REFORMA 100,00% 878.401,97R$            60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.887,38R$               4.591,58R$               

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        7.900,11R$               15.800,22R$             15.800,22R$             

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
-R$                        3.634,37R$               7.268,74R$               7.268,74R$               10.903,11R$             7.268,74R$               

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 878.401,97R$           

5,60% 11,71% 28,36% 31,27% 18,22% 4,83%

49.177,04R$             102.883,84R$          249.118,47R$          274.707,70R$          160.058,48R$          42.456,44R$             

5,60% 17,31% 45,67% 76,95% 95,17% 100,00%

49.177,04R$             152.060,88R$          401.179,35R$          675.887,05R$          835.945,53R$          878.401,97R$          

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,31% 11.478,96R$              

Teresina-PI, 10 de agosto de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

1.19.0 PINTURAS 4,50% 39.500,54R$              

1.20.0 SERVIÇOS DIVERSOS 4,14% 36.343,71R$              
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