CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

§ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT ' ° PIA -
GOVERN( o = I
IOMHADP  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGRO - SEDUC ‘ LJ
www.pl.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) DUQUE DE CAXIAS L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|AGOSTO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|AVENIDA BARAO DE CASTELO BRANCO, 1370 BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 20,85%
~ % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINACAO ¢ 0DO 0bo 3 0DO 0bo 5 0DO 6 0DO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151a 180 DIAS
5,60% 1L,71% 28,36% 31,27% 18,22% 5,83%
1.0.0 |REFORMA 100,00% | R 878.401,97 A , s . s )
6 [ RS RS 4917704 | RS 102.883,84 [ RS 249.11847 [ RS 274.707,70 [ RS 160.058,48 [ RS 42.456,44
1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 472% | RS 41.418,54 ;310 10:75% 211,575 BI;35% £6:25% 2,630
RS 261351 || RS 4.452,49 | RS 11.460,51 | RS 12.097,14 | RS 7.558,88 || RS 2.336,01
70,00% 30,00%
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 567% | R 49.766,12 ) A
¢ 3 RS 34.836,28 || RS 14.929,84 || RS - RS - RS - RS -
35,00% 65,00%
1.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 048% | R 4.196,96 s 2
0 0 | RS RS 1.468,04 | RS 2.728,02 | RS S S S -
30,00% 70,00%
1.4.0 |INFRAESTRUTURA 380% | R 34.194,38 ) A
3 RS 10.258,31 || RS 23.936,07 || RS - RS - RS - RS -
30,00% 70,00%
150 |SUPERESTRUTURA 729% | R 64.034,02 2 )
SUPERESTRUTU ¢ | RS RS I rs 1921021 | RS 44.823,81 | RS S S -
1.6.0 |PAREDES E PAINEIS 823% | RS 72.320,26 20,00% 60,00% H0,00%
RS | rs 14.464,05 | RS 28.928,10 | RS 28.928,10 | RS S -
20,00% 50,00% 30,00%
1.7.0 |COBERTURA 673% | R 59.114,65 A ) s
COBERTU 73% | RS RS S I rs 11.822,93 | RS 29.557,33 | RS 17.734,40 | RS -
1.8.0 |ESQUADRIAS 12,67% | RS 111.251,47 201007 pO007 BOI00%
RS S | rs 22.250,29 | RS 55.625,74 | RS 33.375,44 | RS -
45,00% 45,00% 10,00%
1.9.0 |REVESTIMENT 15,65% | R 137.448,04 s 2 s
S 0s ¢ | R RS S I rs 61.851,62 | RS 61.851,62 | RS 13.744,80 | RS -
1100 |Pisos 9,03% | RS 79.355,15 40,00% H0:00% 20,00%
RS S | rs 31.742,06 | RS 31.742,06 | RS 15.871,03 | RS -
— 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.11.0 |INSTALACOES ELETRICAS 898% | R 78.867,11 ) A ) )
¢ o | RS RS S 15.773,42 | RS 23.660,13 || RS 23.660,13 | RS 15.773,42 | RS :
1.12.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,89% | RS 7.774,46 40;00% B0,00% H0:00% 20,00%
RS S 777,45 | RS 2.332,34 || RS 3.109,78 | RS 1.554,89 || RS -
" - 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.13.0 |INSTALACOES SANITARIAS 1,40% | R 12.326,38 ) A ) )
¢ o | RS RS S 2.465,.28 | RS 246528 | RS 3.697,91 | RS 3.697,01 | RS :
1.14.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 029% | RS 2.563,24 20,00% 20,00% 50,00%
RS S 512,65 | RS 512,65 | RS 1.537,04 | RS S -
150 |INSTALACOES DE GAS oome |7 - 100007
COMBUSTIVEL RS [ &s ~ & S 223,08 | RS S -
1.16.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 036% | RS 3.184,84 20,00% 50,007
RS S S S S 636,97 | RS 2.547,87
20,00% 50,00% 30,00%
1.17.0 |LOUCAS E BANCADAS 3,76% | R 33.040,06 A ) )
¢ o | RS RS S S &S 6.608,01 || RS 16.520,03 || RS 9.912,02
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ITEM DISCRIMINACAO % DO PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
1.18.0 |METAIS E ACESSORIOS 1,31% | RS 11.478,96 — 3 R RS R RS G°'°‘;’§87 38| RS 4°'°3’§ o1cs
20,00% 40,00% 40,00%
1.19.0 |PINTURAS 450% | R 39.500,54 a > t
3 3 RS - RS - RS - RS 7.900,11 [ RS 15.800,22 || RS 15.800,22
1.20.0 |SERVICOS DIVERSOS 414% | RS 36.343,71 10;00% 20,00% 20,007 BO;00% 20:00%
RS - RS 3.634,37 || RS 7.268,74 || RS 7.268,74 || RS 10.903,11 || RS 7.268,74
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% [RS 878.401,97 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO 5,60% 11,71% 28,36% 31,27% 18,22% 4,83%
TOTAL DO PERIODO RS 49.177,04 || R$  102.883,84 | R$  249.118,47 || RS  274.707,70 | RS  160.058,48 || R$ 42.456,44
PERCENTAGEM ACUMULADA 5,60% 17,31% 45,67% 76,95% 95,17% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 49.177,04 | RS  152.060,88 [ R$  401.179,35 | R$  675.887,05 | RS 83594553 || R$  878.401,97
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Teresina-Pl, 10 de agosto de 2021.
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