
CRONOGRAMA

Teresina, abril de 2022.



Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. BARROSO - 
DIRCEU ARCOVERDE (PI)

SINAPI - 02/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      34.274,66  R$             34.274,66 

2 REFORMA  R$                 1.060.918,54  R$             46.297,08  R$              115.959,49  R$                  149.177,10  R$                83.889,00  R$                    111.119,30  R$                    57.391,33  R$                    99.744,36  R$                   117.637,02  R$                 135.231,32  R$                  144.472,55 

9% 8% 10% 11% 10% 12% 11% 10% 9% 10%

 R$               3.910,87  R$                  3.476,33  R$                      4.345,41  R$                  4.779,95  R$                        4.345,41  R$                      5.214,49  R$                      4.779,95  R$                       4.345,41  R$                     3.910,87  R$                      4.345,41 

65% 35%

 R$             27.246,52  R$                14.671,20  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -   

100%

 R$                           -    R$                  1.288,44  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -   

100%

 R$                           -    R$                26.072,27  R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -   

33% 67%

 R$                           -    R$                38.009,04  R$                    77.169,88  R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -   

55% 45%

 R$                           -    R$                              -    R$                      9.768,30  R$                  7.992,24  R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -   

18% 35% 47%

 R$                           -    R$                              -    R$                    25.451,32  R$                49.488,67  R$                      66.456,21  R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                                 -   

30% 30% 40%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                      23.015,17  R$                    23.015,17  R$                    30.686,89  R$                                  -    R$                                -    R$                                 -   

7% 15% 15% 10% 8% 8% 7% 10% 10% 10%

 R$             15.139,70  R$                32.442,20  R$                    32.442,20  R$                21.628,14  R$                      17.302,51  R$                    17.302,51  R$                    15.139,70  R$                     21.628,14  R$                   21.628,14  R$                    21.628,14 

50% 50%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                     6.205,38  R$                      6.205,38 

20% 20% 30% 30%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                    24.520,96  R$                     24.520,96  R$                   36.781,44  R$                    36.781,44 

70% 30%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                   25.976,90  R$                    11.132,96 

20% 20% 20% 40%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                    11.859,16  R$                    11.859,16  R$                     11.859,16  R$                   23.718,33  R$                                 -   

 R$                      76.717,22 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                    216.281,36 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                      12.410,76 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                    122.604,81 

2.12 PINTURA  R$                      37.109,86 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                    141.396,20 

2.13 FORRO  R$                      59.295,82 

2.2 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECUPERAÇÃO  R$                      41.917,72 

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                    115.178,92 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                        1.288,44 

2.6 ALVENARIA  R$                      17.760,54 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                      26.072,27 

Cronograma Físico e Financeiro

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      43.454,10 

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%



Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. BARROSO - 
DIRCEU ARCOVERDE (PI)

SINAPI - 02/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

15% 65% 20%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                    12.757,70  R$                     55.283,35  R$                   17.010,26  R$                                 -   

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                    61.393,54 

100%

 R$                           -    R$                              -    R$                                 -    R$                              -    R$                                   -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                -    R$                      2.985,68 

7% 11% 14% 8% 10% 5% 9% 11% 12% 13%

 R$             80.571,74  R$              115.959,49  R$                  149.177,10  R$                83.889,00  R$                    111.119,30  R$                    57.391,33  R$                    99.744,36  R$                   117.637,02  R$                 135.231,32  R$                  144.472,55 

7% 18% 32% 39% 49% 55% 64% 74% 87% 100%

 R$             80.571,74  R$              196.531,23  R$                  345.708,33  R$              429.597,33  R$                    540.716,63  R$                  598.107,96  R$                  697.852,32  R$                   815.489,34  R$                 950.720,65  R$              1.095.193,20 

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

2.14 COBERTURA  R$                      85.051,30 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      61.393,54 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                        2.985,68 

Porcentagem

Custo


