
Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN 

BARREIRA PARENTE - BARREIRAS DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     28.569,45  R$            28.569,45  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.726,79  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              3.164,10  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                 734,52  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.968,30  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.348,63  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              3.371,27  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              3.088,76  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$            10.455,00  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              2.712,08  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

2 REFORMA  R$                   520.203,16  R$            16.965,73  R$               254.047,31  R$              114.448,18  R$               134.741,95  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

20% 25% 30% 25%

 R$              4.121,86  R$                   5.152,32  R$                  6.182,78  R$                   5.152,32  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

65% 35%

 R$            12.843,87  R$                   6.915,93  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                 41.791,03  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$               173.615,15  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

33% 67%

 R$                         -    R$                   5.427,09  R$                11.018,63  R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

55% 45%

 R$                         -    R$                             -    R$                37.053,02  R$                 30.316,11  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

35% 30% 35%

 R$                         -    R$                 21.145,79  R$                18.124,96  R$                 21.145,79  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

35% 65%

 R$                         -    R$                             -    R$                42.068,78  R$                 78.127,73  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

2.2

COBERTURA

 R$                          734,52 

RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA 

C2937)
 R$                       1.348,63 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     19.759,80 

 R$                   120.196,51 2.8

1.8
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

AF_05/2018
 R$                     10.455,00 

1.9 REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  R$                       2.712,08 

2.7 FORRO  R$                     60.416,54 

2.6 ESQUADRIAS  R$                     67.369,13 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)

2.5 LOUÇAS E METAIS  R$                     16.445,72 

 R$                     20.609,28 

2.3 PINTURA  R$                     41.791,03 

2.4 REVESTIMENTOS  R$                   173.615,15 

1.6 REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM  R$                       3.371,27 

1.7
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

AF_05/2018
 R$                       3.088,76 

1.4
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO 

DO SOLO (REF. SEINFRA C2290)

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 

INSTALADA (REF. ORSE 51)
1.1  R$                       1.726,79 

 R$                       1.968,30 

1.5

1.2
REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL 

(FUNDAÇÕES)
 R$                       3.164,10 

1.3
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346)



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN 

BARREIRA PARENTE - BARREIRAS DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

20% 30% 30% 20%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     5.275,02  R$                     7.912,54  R$                     7.912,54  R$                      5.275,02  R$                                 -    R$                                  -   

25% 75%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                        821,64  R$                     2.464,92  R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

25% 75%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     8.589,35  R$                   25.768,04  R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

34% 28% 38%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                   50.447,67  R$                   41.545,14  R$                   56.382,69  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

10% 44% 46%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     8.318,45  R$                   36.601,18  R$                   38.264,87  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

10% 12% 8% 15% 5% 10% 10% 12% 9% 9%

 R$            20.725,28  R$                 24.870,33  R$                16.580,22  R$                 31.087,91  R$                   10.362,64  R$                   20.725,28  R$                   20.725,28  R$                    24.870,33  R$                    18.652,75  R$                      18.652,75 

34% 28% 25% 13%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                   48.252,30  R$                   39.737,19  R$                   35.479,63  R$                    18.449,41  R$                                 -    R$                                  -   

25% 26% 26% 23%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     4.937,37  R$                     5.134,86  R$                     5.134,86  R$                      4.542,38  R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                      2.037,37  R$                                 -    R$                                  -   

45% 55%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    12.288,99  R$                      15.019,87 

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      2.255,90  R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      6.004,46  R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    18.766,39  R$                                  -   

25% 75%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      5.821,62  R$                      17.464,85 

80% 20%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    13.490,21  R$                        3.372,55 

70% 30%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    10.009,78  R$                        4.289,90 

50% 50%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    38.736,62  R$                      38.736,62 

35% 65%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      9.182,58  R$                      17.053,37 

15% 15% 30% 40%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                   65.112,12  R$                    65.112,12  R$                  130.224,23  R$                    173.632,31 

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                      43.054,73 

3% 15% 7% 9% 7% 9% 12% 6% 14% 17%

 R$            66.260,45  R$               278.917,64  R$              131.028,40  R$               165.829,86  R$                 137.004,43  R$                 179.889,15  R$                 229.011,98  R$                  120.286,63  R$                  265.433,52  R$                    331.276,96 

3% 18% 25% 34% 41% 50% 62% 69% 83% 100%

 R$            66.260,45  R$               345.178,09  R$              476.206,49  R$               642.036,35  R$                 779.040,79  R$                 958.929,93  R$              1.187.941,92  R$               1.308.228,54  R$               1.573.662,06  R$                 1.904.939,02 

4.9 PINTURA  R$                     26.235,95 

4.10 COBERTURA  R$                   434.080,77 

4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     43.054,73 

4.6 ALVENARIA  R$                     16.862,76 

4.7 REVESTIMENTOS  R$                     14.299,68 

4.8 PISO  R$                     77.473,24 

4.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       6.004,46 

4.4 INFRAESTRUTURA  R$                     18.766,39 

4.5 SUPERESTRUTURA  R$                     23.286,47 

 R$                                -    R$                   65.112,12  R$                    65.112,12  R$                  246.780,77  R$                    312.624,21 

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUADRA)  R$                     27.308,86 

4.2 SERVIÇOS INICIAIS  R$                       2.255,90 

4 QUADRA  R$                   689.629,21  R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -   

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       3.286,56 

3 AMPLIAÇÃO  R$                   666.537,20 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                     34.357,39 

3.7 PISOS  R$                   141.918,52 

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Custo Acumulado

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                   148.375,49 

3.5 ALVENARIA  R$                     83.184,51 

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.037,37 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$                     26.375,12 

 R$                     19.749,48 

3.6 INSTALAÇÕES  R$                   207.252,76 

 R$                 179.889,15  R$                 163.899,87  R$                    55.174,51  R$                    18.652,75  R$                      18.652,75  R$            20.725,28  R$                 24.870,33  R$                16.580,22  R$                 31.087,91  R$                 137.004,43 


