
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

7,53% 9,92% 14,07% 18,90% 17,91% 14,50% 9,50% 7,67%
105.754,58R$           139.427,60R$           197.735,97R$           265.519,62R$           251.613,15R$           203.744,47R$           133.527,35R$           107.784,03R$           

7,53% 9,92% 14,07% 18,90% 17,91% 14,50% 9,50% 7,67%
4.552,32R$                5.997,21R$                8.506,13R$                11.426,14R$             10.827,63R$             8.766,09R$                5.743,30R$                4.636,96R$                

100,00%
13.601,33R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

90,00% 10,00%
60.479,81R$             6.719,98R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

60,00% 40,00%
5.962,20R$                3.974,80R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

40,00% 60,00%
21.158,92R$             31.738,38R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

80,00% 20,00%
-R$                          52.539,34R$             13.134,84R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

50,00% 50,00%
-R$                          38.457,89R$             38.457,89R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

50,00% 40,00% 10,00%
-R$                          -R$                          137.637,12R$           110.109,70R$           27.527,42R$             -R$                          -R$                          -R$                          

20,00% 55,00% 25,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          30.350,03R$             83.462,59R$             37.937,54R$             -R$                          

50,00% 40,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          85.787,95R$             68.630,36R$             17.157,59R$             -R$                          -R$                          

30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
-R$                          -R$                          -R$                          27.792,56R$             37.056,74R$             18.528,37R$             9.264,19R$                -R$                          

10,00% 45,00% 30,00% 10,00% 5,00%
-R$                          -R$                          -R$                          13.864,38R$             62.389,71R$             41.593,14R$             13.864,38R$             6.932,19R$                

40,00% 35,00% 20,00% 5,00%
-R$                          -R$                          -R$                          5.994,64R$                5.245,31R$                2.997,32R$                749,33R$                   -R$                          

40,00% 35,00% 20,00% 5,00%
-R$                          -R$                          -R$                          10.544,26R$             9.226,23R$                5.272,13R$                1.318,03R$                -R$                          

50,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.156,31R$                3.156,31R$                -R$                          

70,00% 30,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          359,72R$                   154,16R$                   -R$                          -R$                          

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,45% 6.312,61R$                 

1.16.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 
COMBUSTÍVEL

0,04% 513,88R$                    

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,07% 14.986,60R$              

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,88% 26.360,66R$              

1.11.0 PISOS 6,59% 92.641,85R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,87% 138.643,80R$            

1.9.0 ESQUADRIAS 10,80% 151.750,16R$            

1.10.0 REVESTIMENTOS 12,21% 171.575,89R$            

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 5,47% 76.915,77R$              

1.8.0 COBERTURA 19,59% 275.274,24R$            

1.5.0 INFRAESTRUTURA 3,76% 52.897,30R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 4,67% 65.674,18R$              

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,97% 13.601,33R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,71% 9.937,00R$                 

1.0.0 REFORMA 100,00% 1.405.106,76R$         

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,30% 60.455,76R$              

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4,78% 67.199,79R$              1.3.0

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA SEDE DA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
OUTUBRO DE 2021
RUA FRANCISCO DAMACENO (ATUAL U. E. SALOMÃO CARVALHO)
SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pág. 1 de 2



1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

100,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.438,18R$                

40,00% 60,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11.519,83R$             17.279,75R$             

40,00% 60,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.731,45R$                5.597,17R$                

10,00% 40,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.903,13R$                19.612,54R$             24.515,67R$             

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          17.753,64R$             26.630,47R$             44.384,11R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.405.106,76R$        

7,53% 9,92% 14,07% 18,90% 17,91% 14,50% 9,50% 7,67%
105.754,58R$           139.427,60R$           197.735,97R$           265.519,62R$           251.613,15R$           203.744,47R$           133.527,35R$           107.784,03R$           

7,53% 17,45% 31,52% 50,42% 68,33% 82,83% 92,33% 100,00%
105.754,58R$           245.182,18R$           442.918,15R$           708.437,76R$           960.050,91R$           1.163.795,38R$       1.297.322,73R$       1.405.106,76R$       

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:   RONDINELLE MARINHO MONTE
CREA:     191170023-5

Teresina-PI, 26 de Outubro de 2021.

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,32% 88.768,22R$              

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,66% 9.328,62R$                 

1.20.0 PINTURAS 3,49% 49.031,34R$              

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,32% 4.438,18R$                 

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 2,05% 28.799,58R$              

Pág. 2 de 2


