
CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO 

DAMASCENO - SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 06/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     11.719,52  R$            11.719,52 

2 REFORMA  R$                   644.458,39  R$            30.755,27  R$            58.659,55  R$             108.790,81  R$              115.035,39  R$             190.543,77  R$              140.673,60 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$              3.961,24  R$              4.225,32  R$                 5.017,57  R$                  4.225,32  R$                 5.017,57  R$                  3.961,24 

65% 35%

 R$            11.294,43  R$              6.081,61  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$                 625,44  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$            11.449,36  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

33% 67%

 R$                         -    R$            16.748,28  R$               34.004,09  R$                             -    R$                           -    R$                             -   

55% 45%

 R$                         -    R$                        -    R$                 4.142,75  R$                  3.389,53  R$                           -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                         -    R$                        -    R$               15.075,37  R$                29.313,22  R$               39.363,46  R$                             -   

70% 30%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$               46.848,33  R$                20.077,85 

10% 10% 15% 20% 15% 30%

 R$            15.499,60  R$            15.499,60  R$               23.249,40  R$                30.999,20  R$               23.249,40  R$                46.498,80 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                14.314,11 

5% 15% 35% 30% 15%

 R$                         -    R$              4.029,94  R$               12.089,81  R$                28.209,55  R$               24.179,61  R$                12.089,81 

50% 50%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$               30.483,51  R$                30.483,51 

18% 28% 34% 20%

 R$                         -    R$                        -    R$                 3.175,46  R$                  4.939,60  R$                 5.998,09  R$                  3.528,29 

22% 30% 32% 16%

 R$                         -    R$                        -    R$                 7.408,36  R$                10.102,31  R$               10.775,80  R$                  5.387,90 

30% 25% 30% 15%

 R$                         -    R$                        -    R$                 4.628,00  R$                  3.856,67  R$                 4.628,00  R$                  2.314,00 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                  2.018,10 

6% 9% 17% 18% 29% 21%

 R$            42.474,79  R$            58.659,55  R$             108.790,81  R$              115.035,39  R$             190.543,77  R$              140.673,60 

6% 15% 32% 50% 79% 100%

 R$            42.474,79  R$          101.134,34  R$             209.925,15  R$              324.960,54  R$             515.504,31  R$              656.177,91 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                     11.449,36 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     17.376,04 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

2.6 ALVENARIA  R$                       7.532,28 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                     83.752,05 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                     50.752,37 

 R$                     26.408,28 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                          625,44 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                     17.641,44 

2.14 COBERTURA  R$                     33.674,37 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     15.426,66 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.018,10 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

 R$                     66.926,18 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                   154.995,99 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                     14.314,11 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                     80.598,70 

2.12 PINTURA  R$                     60.967,02 


