
OBRA:

DATA:  LEIS SOCIAIS= 82,44%

LOCAL:  BDI= 27,39%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

14,57% 15,26% 18,42% 18,66% 16,78% 16,31%
134.983,44R$           141.378,40R$           170.689,41R$           172.934,29R$           155.484,89R$           151.103,68R$           

55,05% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99%
35.911,64R$             5.864,59R$               5.864,59R$               5.864,59R$               5.864,59R$               5.864,59R$               

100,00%
16.460,07R$             

100,00%
1.121,39R$               

100,00%
3.046,93R$               

80,00% 20,00%
15.275,89R$             3.818,97R$               

60,00% 40,00%
4.999,65R$               3.333,10R$               

30,00% 50,00% 20,00%
58.167,87R$             96.946,45R$             38.778,58R$             

20,00% 50,00% 30,00%
20.958,93R$             52.397,33R$             31.438,40R$             

30,00% 40,00% 30,00%
37.211,90R$             49.615,86R$             37.211,90R$             

30,00% 30,00% 40,00%
6.419,62R$               6.419,62R$               8.559,50R$               

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
19.561,03R$             58.683,10R$             58.683,10R$             58.683,10R$             

20,00% 80,00%
13.796,73R$             55.186,91R$             

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
10.456,36R$             10.456,36R$             20.912,72R$             31.369,09R$             31.369,09R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 926.574,11R$           

14,57% 15,26% 18,42% 18,66% 16,78% 16,31%

134.983,44R$          141.378,40R$          170.689,41R$          172.934,29R$          155.484,89R$          151.103,68R$          

14,57% 29,83% 48,25% 66,91% 83,69% 100,00%
134.983,44R$          276.361,84R$          447.051,24R$          619.985,53R$          775.470,43R$          926.574,11R$          

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS 7,04% 65.234,59R$              

PAREDES E PAINÉIS 0,90% 8.332,75R$                

REFORMA DA U. E. JOÃO COELHO DE REZENDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

AGOSTO DE 2020

PIRIPIPI - PI

3.046,93R$                

1.5.0 SUPERESTRUTURA 2,06% 19.094,86R$              

1.6.0

1.0.0 100,00% 926.574,11R$            

1.2.0 1,78% 16.460,07R$              

REFORMA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.3.0 0,12% 1.121,39R$                MOVIMENTO DE TERRA

1.4.0 INFRAESTRUTURA 0,33%

1.9.0 REVESTIMENTOS 13,39% 124.039,66R$            

1.10.0 PISOS 2,31% 21.398,74R$              

1.7.0 COBERTURA 20,93% 193.892,89R$            

1.8.0 11,31% 104.794,65R$            ESQUADRIAS

1.13.0 11,28% 104.563,62R$            SERVIÇOS DIVERSOS

1.11.0 21,11% 195.610,32R$            

1.12.0 7,45% 68.983,64R$              

INSTALAÇÕES

PINTURA

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO
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