CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ ;
3 = [} 4
GHRDP  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGRO - SEDUC EDUCACAO Plalll
~wwwsiase s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF Secelara e Estao '
OBRA: |REFORMA DA U. E. JOAO COELHO DE REZENDE da Edueago/ SEDUC GOVERND DO ESTADO
DATA: |AGOSTO DE 2020 LEIS SOCIAIS= 82,44%
LOCAL: |PIRIPIPI-PI BDI= 27,39%
9 (] ii (] ii (] ii (] ii [ ii [ ii
ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

0, () )
1.0.0 |REFORMA 100,00% | RS  926.574,11 18,42% 18,66% 16,78%
RS 13498344 | RS  141.378,40 | RS  170.689,41 | RS  172.934,20 | RS  155.484,89 | RS  151.103,68
8,99% 8,99% 8,99% 8,99% — 99%
1.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS 7,08% | R 65.234,59 m! ! ! ! ,
¢ 6| RS | RS 3591164 | RS 5.864,59 | RS 5.864,59 | RS 5.864,59 || RS 5.864,59 || RS 5.864,59

" 100,00%
1.2.0 |DEMOLICOES E RETIRADA 1,78% | R 16.460,07 )
OLICOES S ’ 3 | 16.460,07 |
10,
1.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 012% | RS 1.121,39 100,00%
1.121,39
10,
1.4.0 |INFRAESTRUTURA 033% | RS 3.046,93 100,00%
$ 3.046,93
80,00% 20,00%
1.5.0 |SUPERESTRUTURA 2,06% | R 19.094,36 ) !
’ 3 |R$ 15.275,89 || RS 3.818,97|
10, 10,
1.6.0 |PAREDES E PAINEIS 0,90% | RS 8.332,75 60,00% 40,00%
$ 4.999,65 | RS 3.333,10
10, 10, 10,
1.7.0 |COBERTURA 20,93% |RS  193.892,89 30,00% 50,00% 20,00%
RS 58.167,87 | RS 96.946,45 | RS 38.778,58
10, 10, 10,
1.8.0 |ESQUADRIAS 11,31% |RS 10479465 |—— 20,00% 50,00% 30,00%
R$  20.958,93 | RS  52.397,33 | RS 31.438,40

10, 10, 10,
1.9.0 |REVESTIMENTOS 13,39% RS 124.039,66 30,00% 40,00% 30,00%
RS 37.211,90 || RS 49.615,86 || RS 37.211,90
10, 10, 10,
1.10.0 |PIsos 2,31% RS 21.398,74 30,00% 30,00% 40,00%
RS 6.419,62 || RS 6.419,62 | RS 8.559,50

10, 10, 10, 10,
1.11.0 |INSTALAGOES 21,11% | RS 195.610,32 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
19.561,03 || RS 58.683,10 58.683,10 58.683,10

1.12.0 |PINTURA 745% |RS  68.983,64 20,00% 80,00%
13.796,73 55.186,91
10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30 00%
1.13.0 [SERVICOS DIVERSOS 11,28% | RS  104.563,62 FFFF
¢ i 10.456,36 10.456,36 20.912,72 31.369,09 31.369,09

TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00% [R$ 926.574,11 ||

PERCENTAGEM DO PERIODO 14,57% 15,26% 18,42% 18,66% 16,78% 16,31%

TOTAL DO PERIODO d [ , / RS  134.983,44 | RS 141.378,40 | RS 170.689,41 | RS 172.934,29 | RS 155.484,89 | RS 151.103,68
I ri ol L

PERCENTAGEM ACUMULADA P T A L T 14,57% 29,83% 48,25% 66,91% 83,69% 100,00%

TOTAL ACUMULADO i RS  134.983,44 | RS 276.361,84 | RS 447.051,24 [ RS 619.985,53 | RS 775.470,43 | RS 926.574,11
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