
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva com Vestiário na cidade de Redenção do Gurguéia - PI, anexo a U. E. Marcos Parente
ENDEREÇO/MUNICÍPIO: Praca José Dario dos Santos, Centro, Redenção do Gurguéia-PI.
DATA: Julho de 2021.

ITEM DESCRIÇÃO
% DO 
ITEM

VALOR % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % TOTAL

CONSTRUÇÃO R$1.014.293,50 R$158.075,21 R$173.618,89 R$189.856,23 R$190.986,68 R$169.504,30 R$132.252,20 100,00% R$1.014.293,50
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,08% R$41.387,46 15,63% R$6.468,86 17,10% R$7.077,26 18,64% R$7.714,62 18,74% R$7.756,01 16,71% R$6.915,84 13,18% R$5.454,87 100,00% R$41.387,46
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,81% R$38.604,42 100,00% R$38.604,42 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 100,00% R$38.604,42
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,56% R$36.152,48 100,00% R$36.152,48 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 100,00% R$36.152,48
4 MOVIMENTO DE TERRA 1,23% R$12.455,95 100,00% R$12.455,95 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 100,00% R$12.455,95
5 INFRAESTRUTURA 7,54% R$76.468,62 55,00% R$42.057,74 45,00% R$34.410,88 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 100,00% R$76.468,62
6 SUPERESTRUTURAS 14,17% R$143.736,80 7,50% R$10.780,26 70,00% R$100.615,76 22,50% R$32.340,78 R$0,00 R$0,00 R$0,00 100,00% R$143.736,80
7 PAREDES E DIVISÓRIAS 10,36% R$105.049,98 11,00% R$11.555,50 30,00% R$31.514,99 50,00% R$52.524,99 9,00% R$9.454,50 R$0,00 R$0,00 100,00% R$105.049,98
8 COBERTURAS 19,18% R$194.551,68 R$0,00 R$0,00 50,00% R$97.275,84 50,00% R$97.275,84 R$0,00 R$0,00 100,00% R$194.551,68

9
REVESTIMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÃO

5,74% R$58.195,86 R$0,00 R$0,00 R$0,00 20,00% R$11.639,17 55,00% R$32.007,72 25,00% R$14.548,97 100,00% R$58.195,86

10 PAVIMENTAÇÃO 11,29% R$114.552,16 R$0,00 R$0,00 R$0,00 30,00% R$34.365,65 65,00% R$74.458,90 5,00% R$5.727,61 100,00% R$114.552,16

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,15% R$11.622,49 R$0,00 R$0,00 R$0,00 80,00% R$9.297,99 20,00% R$2.324,50 R$0,00 100,00% R$11.622,49

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,60% R$16.226,37 R$0,00 R$0,00 R$0,00 80,00% R$12.981,10 20,00% R$3.245,27 R$0,00 100,00% R$16.226,37
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,03% R$20.541,05 R$0,00 R$0,00 R$0,00 40,00% R$8.216,42 40,00% R$8.216,42 20,00% R$4.108,21 100,00% R$20.541,05
14 ESQUADRIAS 2,94% R$29.846,22 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 50,00% R$14.923,11 50,00% R$14.923,11 100,00% R$29.846,22
15 PINTURA 4,37% R$44.321,30 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 30,00% R$13.296,39 70,00% R$31.024,91 100,00% R$44.321,30
16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1,41% R$14.317,80 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 20,00% R$2.863,56 80,00% R$11.454,24 100,00% R$14.317,80
17 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS 5,55% R$56.262,86 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 20,00% R$11.252,57 80,00% R$45.010,29 100,00% R$56.262,86

100,00% R$1.014.293,50 15,58% R$158.075,21 17,12% R$173.618,89 18,72% R$189.856,23 18,83% R$190.986,68 16,71% R$169.504,30 13,04% R$132.252,20 100,00% R$1.014.293,50
TOTAL ACUMULADO 15,58% R$158.075,21 32,70% R$331.694,10 51,42% R$521.550,33 70,25% R$712.537,01 86,96% R$882.041,30 100,00% R$1.014.293,50

TOTAL
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