SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

INSTALACAO DE SUBESTACAO E INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO NA ESCOLA ANTONIO DOS REIS, EM BOQUEIRAO DO PIAUI

LOTE 01

ESCOLA

ANTONIO DOS REIS, EM BOQUEIRAO DO PIAUI

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 120.144,25
| ACUMULADO
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
% RS
1 |[BOQUEIRAO DO PIAUI ANTONIO DOS REIS 40%| RS 47.942,60 | 100% | RS 47.942,60 | 60% [R$  72.201,65 100%| RS 120.144,25
TOTAL 40%| RS 47.942,60 100%| R$  47.942,60 | 60% [RS  72.201,65 100%| R$ 120.144,25
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Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng Eletricista
CREA RN 1909802743
CREAPI| 21844




