
VALOR 
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,28% 12.854,60R$   21,27% 2.734,17R$      24,66% 3.169,94R$      28,26% 3.632,71R$      25,81% 3.317,77R$      100,00% 12.854,59R$   

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,08% 8.136,48R$      100,00% 8.136,48R$      -R$               -R$               -R$               100,00% 8.136,48R$      

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 3,14% 12.286,68R$   100,00% 12.286,68R$   -R$               -R$               -R$               100,00% 12.286,68R$   

1.4 INFRAESTRUTURA 11,55% 45.244,59R$   100,00% 45.244,59R$   -R$               -R$               -R$               100,00% 45.244,59R$   

1.5 SUPERESTRUTURA 31,06% 121.677,89R$ 18,00% 21.902,02R$   62,00% 75.440,29R$   20,00% 24.335,58R$   -R$               100,00% 121.677,89R$ 

1.6 COBERTURAS 16,35% 64.039,60R$   -R$               40,00% 25.615,84R$   60,00% 38.423,76R$   -R$               100,00% 64.039,60R$   

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,65% 18.200,22R$   -R$               20,00% 3.640,04R$      80,00% 14.560,18R$   -R$               100,00% 18.200,22R$   

1.8 ESQUADRIAS 4,06% 15.906,38R$   -R$               25,00% 3.976,60R$      75,00% 11.929,79R$   -R$               100,00% 15.906,39R$   

1.9 PAVIMENTAÇÃO 5,26% 20.600,13R$   -R$               -R$               43,00% 8.858,06R$      57,00% 11.742,07R$   100,00% 20.600,13R$   

1.10 REVESTIMENTOS 14,03% 54.971,29R$   -R$               -R$               -R$               100,00% 54.971,29R$   100,00% 54.971,29R$   

1.11 PINTURAS 4,14% 16.210,77R$   -R$               -R$               -R$               100,00% 16.210,77R$   100,00% 16.210,77R$   

1.12 LIMPEZA DA OBRA 0,43% 1.674,43R$      -R$               -R$               -R$               100,00% 1.674,43R$      100,00% 1.674,43R$      

TOTAL SIMPLES 23,05% 90.303,94        28,55% 111.842,71      25,97% 101.740,08      22,44% 87.916,33        

TOTAL ACUMULADO 23,05% 90.303,94        51,60% 202.146,65      77,57% 303.886,73      100,01% 391.803,06      
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