
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6,55% 23.455,72          25,00       5.863,93        25,00         5.863,93            25,00     5.863,93            25,00       5.863,93            

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,78% 17.097,30          100,00     17.097,30      -                    -                    -                    

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,82% 2.945,85            100,00     2.945,85        -                    -                    -                    

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,81% 2.911,21            100,00     2.911,21        -                    -                    -                    

5,0 INFRAESTRUTURA 3,84% 13.739,28          50,00       6.869,64        50,00         6.869,64            -                    -                    

6,0 SUPERESTRUTURA 0,69% 2.454,83            -                 50,00         1.227,41            50,00     1.227,41            -                    

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 2,35% 8.406,19            -                 50,00         4.203,09            50,00     4.203,09            -                    

8,0 COBERTURAS 5,24% 18.761,79          -                 -                    50,00     9.380,89            50,00       9.380,90            

9,0 PAVIMENTAÇÃO 0,68% 2.424,86            -                 50,00         1.212,43            50,00     1.212,43            -                    

10,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
6,96% 24.911,31          -                 -                    50,00     12.455,65          50,00       12.455,66          

11,0 ESQUADRIAS 33,10% 118.511,96        25,00       29.627,99      25,00         29.627,99          25,00     29.627,99          25,00       29.627,99          

12,0 PINTURAS 22,99% 82.308,60          -                 25,00         20.577,15          25,00     20.577,15          50,00       41.154,30          

13,0 FORROS 0,52% 1.845,99            -                 50,00         923,00               50,00     923,00               -                    

14,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,25% 885,69               -                 -                    100,00   885,69               -                    

15,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,20% 718,38               -                 100,00       718,38               -                    -                    

16,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,53% 1.897,89            -                 100,00       1.897,89            -                    -                    

17,0 BANCADAS E PEITORIS 0,03% 96,19                 -                 -                    50,00     48,10                 50,00       48,10                 

18,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 0,81% 2.907,04            -                 -                    50,00     1.453,52            50,00       1.453,52            

19,0 SERVIÇOS DIVERSOS 8,86% 31.733,74          -                 -                    -                    100,00     31.733,74          

TOTAL SIMPLES 100,00% 358.013,82        18,24% 65.315,92      20,42% 73.120,91          24,54% 87.858,85          36,79% 131.718,14        

TOTAL ACUMULADO 100,00% 358.013,82        18,24% 65.315,92      38,66% 138.436,83        63,20% 226.295,68        99,99% 358.013,82        

__________________________________________

Rayson José Bezerra de Farias

Engenheiro Civil

CREA 1915715229 PI

MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

OBRA: REFORMA DO CETI CLEONICE DE CASTRO TELES

DIAS


