. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

FOLHA N2
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO UGERF/SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA
MUNICIPIO: LUZILANDIA
OBRA: REFORMA DO CETI CLEONICE DE CASTRO TELES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
% VALOR DIAS

ITEM| DISCRIMINACAO DOS SERVICOS % RS % 30 % 0 % % % 120

1,0 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA 6,55% 23.455,72 25,00 5.863,93 25,00 5.863,93 25,00 5.863,93 25,00 5.863,93
2,0 |SERVICOS PRELIMINARES 4,78% 17.097,30 | 100,00 17.097,30 - - -
3,0 |DEMOLIGOES E RETIRADAS 0,82% 2.945,85 [ 100,00 2.945,85 - - -
4,0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,81% 2.911,21 [ 100,00 2.911,21 - - -
5,0 |INFRAESTRUTURA 3,84% 13.739,28 50,00 6.869,64 50,00 6.869,64 - -
6,0 [SUPERESTRUTURA 0,69% 2.454,83 - 50,00 1.227,41 50,00 1.227,41 -
7,0 |PAREDES E DIVISORIAS 2,35% 8.406,19 - 50,00 4.203,09 50,00 4.203,09 -
8,0 |COBERTURAS 5,24% 18.761,79 - - 50,00 9.380,89 50,00 9.380,90
9,0 |PAVIMENTAGAO 0,68% 2.424,86 - 50,00 1.212,43 50,00 1.212,43 -
10,0 ﬁ/IEF\’/IEE:I\-/InI;{IAITBI\IlI-_rICZ)iCIJEAO 6,96% 24.911,31 - - 50,00 12.455,65 50,00 12.455,66
11,0 |ESQUADRIAS 33,10% 118.511,96 25,00 29.627,99 25,00 29.627,99 25,00 29.627,99 25,00 29.627,99
12,0 |PINTURAS 22,99% 82.308,60 - 25,00 20.577,15 25,00 20.577,15 50,00 41.154,30
13,0 |FORROS 0,52% 1.845,99 - 50,00 923,00 50,00 923,00 -
14,0 |INSTALAGCOES ELETRICAS 0,25% 885,69 - - 100,00 885,69 -
15,0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,20% 718,38 - 100,00 718,38 - -
16,0 |INSTALAGOES SANITARIAS 0,53% 1.897,89 - 100,00 1.897,89 - -
17,0 |BANCADAS E PEITORIS 0,03% 96,19 - - 50,00 48,10 50,00 48,10
18,0 |LOUGAS E ACESSORIOS 0,81% 2.907,04 - - 50,00 1.453,52 50,00 1.453,52
19,0 |SERVICOS DIVERSOS 8,86% 31.733,74 - - - 100,00 31.733,74

TOTAL SIMPLES 100,00% 358.013,82 | 18,24% 65.315,92 20,42% 73.120,91 | 24,54% 87.858,85 | 36,79% 131.718,14
TOTAL ACUMULADO 100,00% 358.013,82 | 18,24% 65.315,92 38,66% 138.436,83 | 63,20% 226.295,68 | 99,99% 358.013,82
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