
CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. PREF. FREITAS NETO - 

TERESINA (PI)

SINAPI - 06/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     11.764,30  R$            11.764,30 

2 REFORMA  R$                   560.248,89  R$            32.972,39  R$                77.851,07  R$            101.060,29  R$                90.959,79  R$               131.658,35  R$              125.746,98 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$               3.224,00  R$                  3.438,93  R$                 4.083,73  R$                  3.438,93  R$                   4.083,73  R$                  3.224,00 

65% 35%

 R$            20.798,97  R$                11.199,45  R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

100%

 R$                          -    R$                     646,95  R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

100%

 R$                          -    R$                14.107,87  R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                             -   

33% 67%

 R$                          -    R$                17.999,14  R$               36.543,71  R$                             -    R$                              -    R$                             -   

55% 45%

 R$                          -    R$                             -    R$                    692,92  R$                     566,94  R$                              -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                          -    R$                             -    R$               11.741,84  R$                22.831,35  R$                 30.659,24  R$                             -   

70% 30%

 R$                          -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                 29.808,84  R$                12.775,22 

5% 15% 15% 20% 15% 30%

 R$               8.949,42  R$                26.848,26  R$               26.848,26  R$                35.797,69  R$                 26.848,26  R$                53.696,53 

100%

 R$                          -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                14.397,93 

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                          -    R$                  3.610,47  R$               10.831,41  R$                14.441,88  R$                 18.052,35  R$                25.273,29 

50% 50%

 R$                          -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                   6.548,26  R$                  6.548,26 

18% 28% 34% 20%

 R$                          -    R$                             -    R$                 3.001,13  R$                  4.668,43  R$                   5.668,80  R$                  3.334,59 

22% 30% 32% 16%

 R$                          -    R$                             -    R$                 5.877,48  R$                  8.014,75  R$                   8.549,06  R$                  4.274,53 

30% 25% 30% 15%

 R$                          -    R$                             -    R$                 1.439,81  R$                  1.199,84  R$                   1.439,81  R$                     719,91 

100%

 R$                          -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                              -    R$                  1.502,74 

8% 14% 18% 16% 23% 22%

 R$            44.736,69  R$                77.851,07  R$            101.060,29  R$                90.959,79  R$               131.658,35  R$              125.746,98 

8% 21% 39% 55% 78% 100%

 R$            44.736,69  R$              122.587,77  R$            223.648,06  R$              314.607,85  R$               446.266,21  R$              572.013,19 

Porcentagem Acumulado

 R$                     42.584,06 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                   178.988,43 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                     14.397,93 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                     72.209,39 

2.12 PINTURA  R$                     13.096,51 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                     16.672,95 

2.14 COBERTURA  R$                     26.715,82 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                       4.799,37 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                       1.502,74 

Porcentagem

Custo

Cronograma Físico e Financeiro

2.6 ALVENARIA  R$                       1.259,86 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                     65.232,42 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                     54.542,85 

 R$                     21.493,32 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                          646,95 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                     14.107,87 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     31.998,42 


