
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

3,09% 8,68% 10,97% 13,02% 10,56% 27,80% 22,20% 3,68%
40.766,44R$             75.381,14R$             96.365,26R$             129.489,68R$           167.453,31R$           189.492,91R$           169.686,53R$           75.674,15R$             

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

3,09% 8,68% 10,97% 13,02% 10,56% 27,80% 22,20% 3,68%
994,60R$                  2.793,90R$               3.531,00R$               4.190,85R$               3.399,03R$               8.948,20R$               7.145,68R$               1.184,51R$               

100,00%
20.776,58R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

80,00% 10,00% 10,00%
18.171,32R$             2.271,42R$               -R$                        -R$                        -R$                        2.271,42R$               -R$                        -R$                        

SUBTOTAL 5,30% 75.678,49R$              39.942,50R$             5.065,31R$               3.531,00R$               4.190,85R$               3.399,03R$               11.219,61R$             7.145,68R$               1.184,51R$               

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

20,00% 80,00%
823,94R$                  3.295,76R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        13.419,09R$             13.419,09R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
-R$                        20.721,74R$             13.814,50R$             13.814,50R$             13.814,50R$             6.907,25R$               -R$                        -R$                        

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
-R$                        17.852,20R$             17.852,20R$             11.901,47R$             5.950,73R$               5.950,73R$               -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
-R$                        -R$                        5.192,64R$               15.577,91R$             15.577,91R$             15.577,91R$             -R$                        -R$                        

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
-R$                        -R$                        15.781,26R$             31.562,52R$             23.671,89R$             7.890,63R$               -R$                        -R$                        

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        16.657,39R$             49.972,17R$             49.972,17R$             49.972,17R$             -R$                        

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
-R$                        -R$                        3.779,45R$               7.558,89R$               11.338,34R$             15.117,78R$             -R$                        -R$                        

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 25,00%
-R$                        13.592,36R$             20.388,53R$             20.388,53R$             20.388,53R$             27.184,71R$             33.980,89R$             -R$                        

5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 30,00% 15,00%
-R$                        -R$                        454,58R$                  909,16R$                  1.363,74R$               2.272,90R$               2.727,48R$               1.363,74R$               

10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 25,00%
-R$                        1.434,68R$               2.152,02R$               2.869,36R$               4.304,05R$               3.586,71R$               -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.932,80R$               3.932,80R$               

40,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.221,62R$               3.332,42R$               

40,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.516,74R$               11.275,11R$             

40,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.121,55R$               10.682,32R$             

1.0.0.0 REFORMA 66,12% 944.309,43R$           

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,25% 32.187,76R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U E MATIAS OLIMPO 

AGOSTO DE 2022

RUA JACOB ALMENDRA, BAIRRO PORENQUANTO

TERESINA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,29% 4.119,70R$                

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA 1,88% 26.838,17R$              

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,45% 20.776,58R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,59% 22.714,15R$              

1.2.5.0 COBERTURA 3,64% 51.926,37R$              

1.2.6.0 ESQUADRIAS 5,52% 78.906,31R$              

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA 4,84% 69.072,48R$              

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 4,17% 59.507,34R$              

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,52% 135.923,56R$            

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,64% 9.091,59R$                

1.2.7.0 REVESTIMENTOS 11,66% 166.573,90R$            

1.2.8.0 PISOS 2,65% 37.794,46R$              

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,39% 5.554,04R$                

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00% 14.346,82R$              

1.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,55% 7.865,60R$                

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,32% 18.791,85R$              

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,25% 17.803,87R$              

Pág. 1 de 3



1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 66,12% 944.309,43R$           

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        19.097,87R$             19.097,87R$             9.548,93R$               

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.731,18R$               5.731,18R$               7.641,57R$               

SUBTOTAL 53,98% 770.964,65R$           823,94R$                  70.315,83R$             92.834,26R$             121.239,74R$          146.381,86R$          159.289,84R$          132.302,29R$          47.776,90R$             

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.864,12R$               3.242,75R$               -R$                        -R$                        

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        4.059,10R$               3.044,32R$               3.044,32R$               -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.548,22R$               6.192,89R$               -R$                        

20,00% 50,00% 30,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.384,20R$               3.460,50R$               2.076,30R$               

25,00% 25,00% 30,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.448,62R$               6.448,62R$               7.738,34R$               5.158,89R$               

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.900,77R$               2.900,77R$               

10,00% 10,00% 30,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.315,36R$               3.315,36R$               9.946,07R$               16.576,79R$             

SUBTOTAL 6,84% 97.666,29R$              -R$                        -R$                        -R$                        4.059,10R$               17.672,42R$             18.983,47R$             30.238,56R$             26.712,75R$             

3,04% 7,75% 21,88% 18,01% 18,86% 17,16% 7,41% 5,89%
14.733,38R$             37.496,25R$             105.860,85R$           87.171,00R$             91.275,65R$             83.029,40R$             35.842,02R$             28.480,06R$             

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

3,19% 8,27% 21,68% 17,49% 18,96% 16,69% 7,78% 5,94%
562,46R$                  1.458,17R$               3.822,63R$               3.083,85R$               3.343,04R$               2.942,79R$               1.371,78R$               1.047,35R$               

SUBTOTAL 1,23% 17.632,08R$              562,46R$                  1.458,17R$               3.822,63R$               3.083,85R$               3.343,04R$               2.942,79R$               1.371,78R$               1.047,35R$               

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA (ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GÁS)

100,00%
4.141,05R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
507,09R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        6.199,66R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 50,00% 20,00%
-R$                        2.106,24R$               3.510,40R$               1.404,16R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        1.644,56R$               1.644,56R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
-R$                        -R$                        -R$                        1.750,25R$               4.083,93R$               -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 60,00%
-R$                        -R$                        -R$                        1.656,10R$               2.484,15R$               -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        168,55R$                  56,18R$                    56,18R$                    -R$                        

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                        316,96R$                  316,96R$                  -R$                        -R$                        -R$                        475,44R$                  475,44R$                  

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        342,35R$                  -R$                        -R$                        -R$                        342,35R$                  

50,00% 50,00%

1.2.16.0 PINTURAS 3,34% 47.744,67R$              

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,34% 19.103,92R$              

1.3.2.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,71% 10.147,74R$              

1.3.3.0 ESQUADRIAS 0,54% 7.741,11R$                

1.3.1.0 INFRAESTRUTURA 0,57% 8.106,87R$                

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO 33,88% 483.888,61R$           

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,23% 17.632,08R$              

1.3.4.0 REVESTIMENTOS 0,48% 6.920,99R$                

1.3.5.0 PISOS 1,81% 25.794,47R$              

1.3.7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,32% 33.153,58R$              

1.3.6.0 PINTURAS 0,41% 5.801,53R$                

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA 0,49% 7.020,79R$                

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,23% 3.289,12R$                

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,29% 4.141,05R$                

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,04% 507,09R$                   

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA 0,43% 6.199,66R$                

2.2.6.0 ESQUADRIAS 0,41% 5.834,18R$                

2.2.7.0 REVESTIMENTOS 0,29% 4.140,25R$                

2.2.8.0 PISOS 0,02% 280,91R$                   

2.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,11% 1.584,81R$                

2.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,05% 684,70R$                   

2.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,05% 704,44R$                   
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

1.0.0.0 REFORMA 66,12% 944.309,43R$           

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

-R$                        -R$                        -R$                        352,22R$                  -R$                        -R$                        -R$                        352,22R$                  

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        465,44R$                  -R$                        -R$                        310,29R$                  

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4,58R$                      9,16R$                      9,16R$                      

SUBTOTAL 2,46% 35.185,63R$              4.648,14R$               8.622,86R$               5.471,92R$               7.149,64R$               7.202,06R$               60,76R$                    540,79R$                  1.489,47R$               

2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

80,00% 20,00%
9.522,78R$               2.380,69R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        4.907,20R$               19.628,79R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                        18.701,30R$             14.025,97R$             14.025,97R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 35,00% 35,00%
-R$                        1.426,03R$               1.663,70R$               1.663,70R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
-R$                        -R$                        44.344,80R$             44.344,80R$             44.344,80R$             44.344,80R$             -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13.544,28R$             9.029,52R$               -R$                        -R$                        

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.932,74R$               2.932,74R$               3.910,32R$               -R$                        

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-R$                        -R$                        7.885,95R$               7.885,95R$               7.885,95R$               7.885,95R$               7.885,95R$               -R$                        

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
-R$                        -R$                        9.017,08R$               9.017,08R$               12.022,77R$             12.022,77R$             9.017,08R$               9.017,08R$               

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.401,02R$               7.401,02R$               

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.810,06R$               5.715,09R$               9.525,15R$               

SUBTOTAL 30,18% 431.070,90R$           9.522,78R$               27.415,22R$             96.566,30R$             76.937,51R$             80.730,54R$             80.025,84R$             33.929,46R$             25.943,25R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.428.198,04R$        

3,89% 7,90% 14,16% 15,17% 18,12% 19,08% 14,39% 7,29%

55.499,82R$             112.877,39R$          202.226,11R$          216.660,68R$          258.728,95R$          272.522,31R$          205.528,55R$          104.154,21R$          

3,89% 11,79% 25,95% 41,12% 59,23% 78,32% 92,71% 100,00%
55.499,82R$             168.377,21R$          370.603,33R$          587.264,01R$          845.992,96R$          1.118.515,27R$       1.324.043,83R$       1.428.198,04R$       

Teresina-PI,  20 de agosto de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

2.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,05% 704,44R$                   

2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,83% 11.903,47R$              

2.3.2.0 INFRAESTRUTURA 1,72% 24.535,99R$              

2.2.12.0 PINTURAS 0,05% 775,73R$                   

2.2.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00% 22,90R$                     

2.3.3.0 SUPERESTRUTURA 3,27% 46.753,24R$              

2.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,33% 4.753,44R$                

2.3.5.0 COBERTURA 12,42% 177.379,19R$            

2.3.6.0 ESQUADRIAS 1,58% 22.573,80R$              

2.3.7.0 REVESTIMENTOS 0,68% 9.775,80R$                

2.3.8.0 PISOS 2,76% 39.429,76R$              

2.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,21% 60.113,87R$              

2.3.10.0 PINTURAS 1,04% 14.802,04R$              

2.3.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,33% 19.050,30R$              
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