
TOTAL TOTAL

% R$ % R$ % 28,468.58 % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.69% 6,657.18 4.69% 6,657.18 4.69% 6,657.18

2.0 REFORMA PRÉDIO DA UAB 50.16% 71,171.45 20.06% 28,468.58 20.06% 28,468.58 10.03% 14,234.29 50.16% 71,171.45

3.0 REFORMA SALA DA MEDIAÇÃO 16.05% 22,777.61 6.42% 9,111.04 6.42% 9,111.04 3.21% 4,555.52 16.05% 22,777.61

4.0
REFORMA DO MURO E MELHORIA 

DA ACESSIBILIDADE
29.10% 41,288.32 8.82% 12,521.02 13.52% 19,178.20 6.76% 9,589.10 29.10% 41,288.32

TOTAL PARCIAL (R$) 100.00% 141,894.56 40.00% 56,757.82 40.00% 56,757.82 20.00% 28,378.91 100.00% 141,894.56

TOTAL ACUMULADO (R$) 100.00% 141,894.56 40.00% 56,757.82 80.00% 113,515.64 100.00% 141,894.55

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data da Visita: 15/09/2016

Local: Cristalândia do Piauí - PI

U.E. CEL JOSÉ NOGUEIRA

Engenheira: Lívia e Silva Carvalho

Eletrotécnico: Edilson

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

ITEM SERVIÇO
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e F CEP: 64018-900 

Teresina - Piauí - Telefone: 0xx (86) 3216-9762


