Obra: Reforma e ampliacéo do CETI Cénego Cardoso e quadra padrdo FNDE

P
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Municipio: Castelo do Piaui 5
Data : Junho de 2021 Cbc())VPEIRII\JIIO
REFORMA A0 I L
ITEM D|SCRIMINAQAO % DO ITEM TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS
1.1 IMPLANTAQAO 6,36% R$ 45.400,18 16 R$ 7.264,03 12 R$ 5.448,02 12 R$ 5.448,02 12 R$ 5.448,02
1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS 2,00% R$ 14.300,78 100 R$ 14.300,78 - -
1.3 MOVIMENTO DE TERRA 0,14% R$ 964,06 100 R$ 964,06 - -
1.4 FUNDACAO 1,73% R$ 12.353,05 100 R$ 12.353,05 - -
1.5 ESTRUTURA 1,79% R$ 12.765,60 100 R$ 12.765,60 - -
1.6 VEDACAO 2,57% R$ 18.355,32 100 R$ 18.355,32 - -
1.7 COBERTURA 20,31% R$ 144.914,57 - 60 R$ 86.948,74 40 57.965,83
1.8 PAVIMENTAQAO 4,91% R$ 35.058,70 - - 100 35.058,70
1.9 REVESTIMENTO 21,85% R$ 155.926,82 - - - 60 R$ 93.556,09
1.10 PINTURA 6,46% R$ 46.119,66 - - -
1.11 ESQUADRIAS 21,36% R$ 152.425,26 - - -
1.12 FORRO 2,64% R$ 18.843,85 - - -
113 D'V'SORS'gf;RAA'\'SCADAS E 1,18% RS 8.448,46 - - -
1.14 LOgESﬁ_ERI\fIg'IS'AIS 1,55% R$ 11.096,47 - - -
1.15 INSTALACAO DE AGUA FRIA 0,41% R$ 2.929,72 - - -
1.16 INSTALACAO DE ESGOTO 3,40% R$ 24.297,59 - - -
1.17 CFTV 0,21% R$ 1.478,29 100 1.478,29 - -
1.18 DIVERSOS 1,12% R$ 7.960,43 - - -
TOTAL DO PERIODO 9,46 R$ 67.481,13 12,95 R$ 92.396,76 13,80 R$ 98.472,55 13,87 R$ 99.004,11
TOTAL ACUMULADO 100% R$ 713.638,81 9,46 R$ 67.481,13 22,40 R$ 159.877,89 36,20 R$ 258.350,44 50,07 R$ 357.354,56




Obra: Reforma e ampliagdo do CETI Cénego Cardoso e quadra padrao FNDE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Municipio: Castelo do Piaui =
Data : Junho de 2021 GOVERNO
DO PIAUI
REFORMA www.pi.gov.br
ITEM DISCRIMINACAO % DO ITEM TOTAL % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS
11 IMPLANTAGAO 6,36% R$ 45.400,18 12 R$ 5.448,02 12 R$ 5.448,02 12 R$ 5.448,02 12 R$ 5.448,02
1.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS 2,00% R$ 14.300,78 - - - -
1.3 MOVIMENTO DE TERRA 0,14% R$ 964,06 - - - -
14 FUNDAGAO 1,73% R$ 12.353,05 - - - -
1.5 ESTRUTURA 1,79% R$ 12.765,60 = = = =
16 VEDAGAO 2,57% R$ 18.355,32 - - - -
1.7 COBERTURA 20,31% R$ 144.914,57 - - - -
1.8 PAVIMENTAGAO 4,91% R$ 35.058,70 - - - -
1.9 REVESTIMENTO 21,85% R$ 155.926,82 40 62.370,73 - - -
1.10 PINTURA 6,46% R$ 46.119,66 R$ 0,00 R$ 0,00 100 46.119,66 -
111 ESQUADRIAS 21,36% R$ 152.425,26 40 R$ 60.970,10 60 91.455,16 - -
1.12 FORRO 2,64% R$ 18.843,85 - R$ 0,00 100 18.843,85 -
1.13 DIVISORSI'SEE?::ISCADAS E 1,18% R$ 8.448,46 - - 50 R$ 4.224,23 50 4.224,23
1.14 LOgESﬁERI\fIg;AIS 1,55% R$ 11.096,47 - - R$ 0,00 100 R$ 11.096,47
1.15 INSTALA(;AO DE AGUA FRIA 0,41% R$ 2.929,72 - - 100 R$ 2.929,72 -
1.16| INSTALAGCAO DE ESGOTO 3,40% R$ 24.297,59 - - 50 R$ 12.148,80 50 R$ 12.148,80
1.17 CFTV 0,21% R$ 1.478,29 = = = =
1.18 DIVERSOS 1,12% R$ 7.960,43 - - - 100 R$ 7.960,43
TOTAL DO PERIODO 18,05 R$ 128.788,85 13,58 R$ 96.903,18 12,57 R$ 89.714,28 5,73 R$ 40.877,95
TOTAL ACUMULADO 100% R$ 713.638,81 68,12 R$ 486.143,41 81,70 R$ 583.046,59 94,27 R$ 672.760,86 100,00 R$ 713.638,81

Sara Reis Araujo
Eng. Civil - SEDUC/PI
Mat.: 353612-2




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e ampliacéo do CETI Cénego Cardoso e quadra padrdo FNDE
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Data : Junho de 2021 GD%VP[%KEP
AMPLIACAO www.pi.gov.br
ITEM DISCRIMINAQAO % DO ITEM TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS
2.1 IMPLANTACAO 8,94% R$ 77.485,53 16 R$ 12.397,68 12 R$9.298,26 12 R$9.298,26 12 R$9.298,26
2.2 DEMOLIQOES E RETIRADAS 1,30% R$ 11.262,16 100 R$ 11.262,16
2.3 MOVIMENTO DE TERRA 1,60% R$ 13.915,55 100 R$ 13.915,55
2.4 FUNDA(;AO 5,07% R$ 43.956,33 50 R$ 21.978,17 50 R$ 21.978,17
2.5 ESTRUTURA 3,66% R$ 31.758,49 100 R$ 31.758,49
2.6 VEDACAO 6,64% R$ 57.593,27 50 R$ 28.796,64 50 R$ 28.796,64
2.7 COBERTURA 10,99% R$ 95.264,35 100 R$ 95.264,35
2.8 PAVIMENTACAO 6,33% R$ 54.914,93 50 R$ 27.457,47
2.9 REVESTIMENTO 8,89% R$ 77.094,50 40 R$ 30.837,80
2.10 PINTURA 2,32% R$ 20.083,20
2.11 ESQUADRIAS 4,31% R$ 37.350,47
212 FORRO 3,91% R$ 33.936,40
2.13 DIVISO@QEEIB:ESCADAS E 5,55% R$ 48.157,59
2.14 LOgEﬁﬁ_ERl\fIg;AIS 1,80% R$ 15.628,76
2.15( INSTALACAO DE AGUA FRIA 0,54% R$ 4.666,14
2.16 INSTALQEQI?_E'EIC?SGOTO 1,24% R$ 10.755,12
2.17 INSTALA(;OES ELETRICAS 26,01% R$ 225.552,12
2.18 DIVERSOS 0,90% R$ 7.791,51
TOTAL DO PERIODO 6,87 R$ 59.553,56 10,59 R$ 91.831,55 15,38 R$ 133.359,25 7,79 R$ 67.593,53
TOTAL ACUMULADO 100% R$ 867.166,42 6,87 R$ 59.553,56 17,46 R$ 151.385,11 32,84 R$ 284.744,36 40,63 R$ 352.337,89




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e ampliacéo do CETI Cénego Cardoso e quadra padrdo FNDE

Municipio: Castelo do Piaui

Data : Junho de 2021 _ G&’}’p‘iﬁﬁ?
AMPLIACAO
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM TOTAL % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS
2.1 IMPLANTACAO 8,94% R$ 77.485,53 12 R$9.298,26 12 R$9.298,26 12 R$9.298,26 12 R$9.298,26
2.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS 1,30% R$ 11.262,16 - -
2.3 MOVIMENTO DE TERRA 1,60% R$ 13.915,55 - -
2.4 FUNDAGCAO 5,07% R$ 43.956,33 - -
25 ESTRUTURA 3,66% R$ 31.758,49 - -
2.6 VEDACAO 6,64% R$ 57.593,27 - -
2.7 COBERTURA 10,99% R$ 95.264,35 - -
2.8 PAVIMENTACAO 6,33% R$ 54.914,93 50 R$ 27.457,47 -
2.9 REVESTIMENTO 8,89% R$ 77.094,50 60 R$ 46.256,70 -
2.10 PINTURA 2,32% R$ 20.083,20 -| 100 R$ 20.083,20
2.11 ESQUADRIAS 4,31% R$ 37.350,47 100 37.350 R$ 0,00
2.12 FORRO 3,91% R$ 33.936,40 -| 100 33.936
2.13 DNBO?Q&?QESCADAS E 5,55% R$ 48.157,59 - - 100 R$ 48.157,59
2.14 LoggﬁﬁER'\fg;A's 1,80% R$ 15.628,76 - - 100 R$ 15.628,76
2.15| INSTALAGAO DE AGUA FRIA 0,54% R$ 4.666,14 -| 100 R$ 4.666,14
2.16 'NSTALQEQI? E'EI gseom 1,24% R$ 10.755,12 -| 100 R$ 10.755,12
2.17| INSTALACOES ELETRICAS 26,01% R$ 225.552,12 - 30 67.666 50 R$ 112.776,06 20 R$ 45.110,42
2.18 DIVERSOS 0,90% R$ 7.791,51 - - 100 R$ 7.791,51
TOTAL DO PERIODO 13,88| R$120.362,90 16,88 R$ 146.404,76 14,08 R$ 122.074,32 14,53 R$ 125.986,55
TOTAL ACUMULADO 100% R$ 867.166,42 54,51 R$472.700,79 71,39 R$ 619.105,55 85,47 R$ 741.179,87 100,00 R$ 867.166,42

Sara Reis Araujo
Eng. Civil — SEDUC/PI

Mat.: 353612-2




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e ampliacéo do CETI Cénego Cardoso e quadra padrdo FNDE

Municipio: Castelo do Piaui

F1es

=
Data : Junho de 2021 GOVERNO
DO PIAUI
QUADRA Www.pi.gov.br
ITEM DISCRIMINACAO % DO ITEM TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS
3.1 IMPLANTACAO 4,77% R$ 49.899,49 16 R$ 7.983,92 12 R$5.988 12 R$5.988 12 R$5.988
3.2 DEMOLIQOES E RETIRADAS 1,49% R$ 15.549,63 100 R$ 15.549,63
3.3 MOVIMENTO DE TERRA 2,35% R$ 24.644,72 100 R$ 24.644,72
34 FUNDAGCAO 5,64% R$ 58.982,76 100 R$ 58.982,76
35 ESTRUTURA 16,36% R$ 171.189,29 50 R$ 85.594,65 50 R$ 85.594,65
3.6 VEDACAO 6,38% R$ 66.736,48 60 R$ 40.041,89 40 R$ 26.694,59
3.7 ESQUADRIAS 1,87% R$ 19.528,99
3.8 COBERTURA 32,36% R$ 338.667,50 60 R$ 203.200,50
3.9 IMPERMEABILIZACAO 1,38% R$ 14.484,58 100 R$ 14.484,58
3.10 REVESTIMENTO 6,57% R$ 68.711,06
3.11 PAVIMENTACAO 5,45% R$ 57.074,29
3.12 PINTURA 8,57% R$89.723,71
3.13| INSTALACAO DE AGUA FRIA 1,28% R$ 13.437,50
3.14 INSTALAQAO DE ESGOTO 1,87% R$ 19.618,25
3.15 INSTALQE&%EE AGUAS 0,49% R$ 5.088,03
3.16 LOgEﬁﬁ_ERl\fIg;AIS 1,11% R$ 11.640,19
317| SISTEMADEPROTECKS | ooy, RS 664,04
SISTEMA DE PROTECAO
3.18 CONTRA DE$CARGAS 0,51% R$ 5.340,14
ATMOSFERICAS
3.19 COMIELEI?I\)/IIE?\IC')I'SARES 1,48% R$ 15.496,88
3.20 SERVICOS FINAIS 0,01% R$ 70,91
TOTAL DO PERIODO 11,62 R$ 121.645,61 12,58 R$ 131.624,47 11,30 R$ 118.277,18 19,99 R$ 209.188,44
TOTAL ACUMULADO 100% R$ 1.046.548,44 11,62 R$ 121.645,61 24,20 R$ 253.270,08 35,50 R$ 371.547,26 55,49 R$ 580.735,69




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e ampliacéo do CETI Cénego Cardoso e quadra padrdo FNDE

Municipio: Castelo do Piaui

Data : Junho de 2021 GOVERNO
__DOPIAUL _
QUADRA WwWw.pl.gov.br
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM TOTAL % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS
3.1 IMPLANTACAO 4,77% R$ 49.899,49 12 R$5.987,94 12 R$5.987,94 12 R$5.987,94 12 R$5.987,94
3.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS 1,49% R$ 15.549,63 - -
3.3 MOVIMENTO DE TERRA 2,35% R$ 24.644,72 - -
3.4 FUNDAGCAO 5,64% R$ 58.982,76 - -
35 ESTRUTURA 16,36% R$ 171.189,29 - -
3.6 VEDACAO 6,38% R$ 66.736,48 - -
3.7 ESQUADRIAS 1,87% R$ 19.528,99 - - 50 R$ 9.764,50 50 R$ 9.764,50
3.8 COBERTURA 32,36% R$ 338.667,50 40 R$ 135.467,00 -
3.9 IMPERMEABILIZACAO 1,38% R$ 14.484,58 - -
3.10 REVESTIMENTO 6,57% R$ 68.711,06 - 40 R$ 27.484,42 60 R$ 41.226,64
3.11 PAVIMENTACAO 5,45% R$ 57.074,29 20 R$ 11.414,86 80 R$ 45.659,43
3.12 PINTURA 8,57% R$ 89.723,71 - - 80 R$ 71.778,97 20 R$ 17.944,74
3.13| INSTALACAO DE AGUA FRIA 1,28% R$ 13.437,50 - - 50 R$ 6.718,75 50 R$ 6.718,75
3.14| INSTALACAO DE ESGOTO 1,87% R$ 19.618,25 - 5 50 R$ 9.809,13 50 R$ 9.809,13
3.15 'NSTAL/F',\ES\a AETE AGUAS 0,49% R$ 5.088,03 - 5 100 R$ 5.088,03
3.16 LoggﬁﬁER'\fg;A'S 1,11% R$ 11.640,19 - 5 100 R$ 11.640,19
3.17 S'SéTOE,\'IV_'rARg'fNPCREO,\ITDEIgAO 0,06% R$ 664,04 = 5 100 R$ 664,04
SISTEMA DE PROTECAO
3.18 CONTRA DESCARGAS 0,51% R$ 5.340,14 -| 100 5.340 R$ 0,00
ATMOSFERICAS
3.19 COM’?ES&/I'E%?SARES 1,48% R$ 15.496,88 - - 100 R$ 15.496,88
3.20 SERVICOS FINAIS 0,01% R$ 70,91 - - 100 R$ 70,91
TOTAL DO PERIODO 14,61| R$ 152.869,80 8,07 R$ 84.471,93 13,88 R$ 145.285,91 7,95 R$ 83.185,10
TOTAL ACUMULADO 100% R$ 1.046.548,44 | 70,10 R$ 733.605,49 78,17 R$ 818.077,43 92,05 R$ 963.363,34 100,00 R$ 1.046.548,44

Sara Reis Araujo

Eng. Civil — SEDUC/PI

Mat.: 353612-2




