
Obra: Reforma e ampliação do CETI Cônego Cardoso e quadra padrão FNDE

Município: Castelo do Piauí

Data : Junho de 2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS

1.1  IMPLANTAÇÃO 6,36% R$ 45.400,18 16 R$ 7.264,03 12 R$ 5.448,02 12 R$ 5.448,02 12 R$ 5.448,02

1.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,00% R$ 14.300,78 100 R$ 14.300,78 -                           -                           -                                

1.3  MOVIMENTO DE TERRA 0,14% R$ 964,06 100 R$ 964,06 -                           -                           -                                

1.4  FUNDAÇÃO 1,73% R$ 12.353,05 100 R$ 12.353,05 -                           -                           -                                

1.5  ESTRUTURA 1,79% R$ 12.765,60 100 R$ 12.765,60 -                           -                           -                                

1.6  VEDAÇÃO 2,57% R$ 18.355,32 100 R$ 18.355,32 -                           -                           -                                

1.7  COBERTURA 20,31% R$ 144.914,57 -                          60 R$ 86.948,74 40 57.965,83                -                                

1.8  PAVIMENTAÇÃO 4,91% R$ 35.058,70 -                          -                           100 35.058,70                -                                

1.9  REVESTIMENTO 21,85% R$ 155.926,82 -                          -                           -                           60 R$ 93.556,09

1.10  PINTURA  6,46% R$ 46.119,66 -                          -                           -                           -                                

1.11  ESQUADRIAS 21,36% R$ 152.425,26 -                          -                           -                           -                                

1.12  FORRO 2,64% R$ 18.843,85 -                          -                           -                           -                                

1.13
 DIVISÓRIAS, BANCADAS E 

SOLEIRAS 
1,18% R$ 8.448,46 -                          -                           -                           -                                

1.14
 LOUÇAS E METAIS 

SANITÁRIOS 
1,55% R$ 11.096,47 -                          -                           -                           -                                

1.15  INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 0,41% R$ 2.929,72 -                          -                           -                           -                                

1.16  INSTALAÇÃO DE ESGOTO 3,40% R$ 24.297,59 -                          -                           -                           -                                

1.17  CFTV 0,21% R$ 1.478,29 100 1.478,29                 -                           -                           -                                

1.18  DIVERSOS  1,12% R$ 7.960,43 -                          -                           -                           -                                

 TOTAL DO PERÍODO 9,46 R$ 67.481,13 12,95 R$ 92.396,76 13,80 R$ 98.472,55 13,87 R$ 99.004,11

 TOTAL ACUMULADO 100% R$ 713.638,81 9,46 R$ 67.481,13 22,40 R$ 159.877,89 36,20 R$ 258.350,44 50,07 R$ 357.354,56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA



Obra: Reforma e ampliação do CETI Cônego Cardoso e quadra padrão FNDE

Município: Castelo do Piauí

Data : Junho de 2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM TOTAL % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS

1.1  IMPLANTAÇÃO 6,36% R$ 45.400,18 12 R$ 5.448,02 12 R$ 5.448,02 12 R$ 5.448,02 12 R$ 5.448,02

1.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,00% R$ 14.300,78 -                          -                           -                           -                                

1.3  MOVIMENTO DE TERRA 0,14% R$ 964,06 -                          -                           -                           -                                

1.4  FUNDAÇÃO 1,73% R$ 12.353,05 -                          -                           -                           -                                

1.5  ESTRUTURA 1,79% R$ 12.765,60 -                          -                           -                           -                                

1.6  VEDAÇÃO 2,57% R$ 18.355,32 -                          -                           -                           -                                

1.7  COBERTURA 20,31% R$ 144.914,57 -                          -                           -                           -                                

1.8  PAVIMENTAÇÃO 4,91% R$ 35.058,70 -                          -                           -                           -                                

1.9  REVESTIMENTO 21,85% R$ 155.926,82 40 62.370,73               -                           -                           -                                

1.10  PINTURA  6,46% R$ 46.119,66 R$ 0,00 R$ 0,00 100 46.119,66                -                                

1.11  ESQUADRIAS 21,36% R$ 152.425,26 40 R$ 60.970,10 60 91.455,16                -                           -                                

1.12  FORRO 2,64% R$ 18.843,85 -                          R$ 0,00 100 18.843,85                -                                

1.13
 DIVISÓRIAS, BANCADAS E 

SOLEIRAS 
1,18% R$ 8.448,46 -                          -                           50 R$ 4.224,23 50 4.224,23                       

1.14
 LOUÇAS E METAIS 

SANITÁRIOS 
1,55% R$ 11.096,47 -                          -                           R$ 0,00 100 R$ 11.096,47

1.15  INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 0,41% R$ 2.929,72 -                          -                           100 R$ 2.929,72 -                                

1.16  INSTALAÇÃO DE ESGOTO 3,40% R$ 24.297,59 -                          -                           50 R$ 12.148,80 50 R$ 12.148,80

1.17  CFTV 0,21% R$ 1.478,29 -                          -                           -                           -                                

1.18  DIVERSOS  1,12% R$ 7.960,43 -                          -                           -                           100 R$ 7.960,43

 TOTAL DO PERÍODO 18,05 R$ 128.788,85 13,58 R$ 96.903,18 12,57 R$ 89.714,28 5,73 R$ 40.877,95

 TOTAL ACUMULADO 100% R$ 713.638,81 68,12 R$ 486.143,41 81,70 R$ 583.046,59 94,27 R$ 672.760,86 100,00 R$ 713.638,81

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA



Obra: Reforma e ampliação do CETI Cônego Cardoso e quadra padrão FNDE

Município: Castelo do Piauí

Data : Junho de 2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS

2.1  IMPLANTAÇÃO 8,94% R$ 77.485,53 16 R$ 12.397,68 12 R$9.298,26 12 R$9.298,26 12 R$9.298,26

2.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,30% R$ 11.262,16 100 R$ 11.262,16 -                               -                               -                                    

2.3  MOVIMENTO DE TERRA 1,60% R$ 13.915,55 100 R$ 13.915,55 -                               -                               -                                    

2.4  FUNDAÇÃO 5,07% R$ 43.956,33 50 R$ 21.978,17 50 R$ 21.978,17 -                               -                                    

2.5  ESTRUTURA 3,66% R$ 31.758,49 -                              100 R$ 31.758,49 -                               -                                    

2.6  VEDAÇÃO 6,64% R$ 57.593,27 -                              50 R$ 28.796,64 50 R$ 28.796,64 -                                    

2.7  COBERTURA 10,99% R$ 95.264,35 -                              -                               100 R$ 95.264,35 -                                    

2.8  PAVIMENTAÇÃO 6,33% R$ 54.914,93 -                              -                               -                               50 R$ 27.457,47

2.9  REVESTIMENTO 8,89% R$ 77.094,50 -                              -                               -                               40 R$ 30.837,80

2.10  PINTURA  2,32% R$ 20.083,20 -                              -                               -                               -                                    

2.11  ESQUADRIAS 4,31% R$ 37.350,47 -                              -                               -                               -                                    

2.12  FORRO 3,91% R$ 33.936,40 -                              -                               -                               -                                    

2.13
 DIVISÓRIAS, BANCADAS E 

SOLEIRAS 
5,55% R$ 48.157,59 -                              -                               -                               -                                    

2.14
 LOUÇAS E METAIS 

SANITÁRIOS 
1,80% R$ 15.628,76 -                              -                               -                               -                                    

2.15  INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 0,54% R$ 4.666,14 -                              -                               -                               -                                    

2.16
 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

SANITÁRIO 
1,24% R$ 10.755,12 -                              -                               -                               -                                    

2.17  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26,01% R$ 225.552,12 -                              -                               -                               -                                    

2.18  DIVERSOS  0,90% R$ 7.791,51 -                              -                               -                               -                                    

 TOTAL DO PERÍODO 6,87 R$ 59.553,56 10,59 R$ 91.831,55 15,38 R$ 133.359,25 7,79 R$ 67.593,53

 TOTAL ACUMULADO 100% R$ 867.166,42 6,87 R$ 59.553,56 17,46 R$ 151.385,11 32,84 R$ 284.744,36 40,63 R$ 352.337,89

AMPLIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Obra: Reforma e ampliação do CETI Cônego Cardoso e quadra padrão FNDE

Município: Castelo do Piauí

Data : Junho de 2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM TOTAL % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS

2.1  IMPLANTAÇÃO 8,94% R$ 77.485,53 12 R$9.298,26 12 R$9.298,26 12 R$9.298,26 12 R$9.298,26

2.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,30% R$ 11.262,16 -                              -                               -                               -                                    

2.3  MOVIMENTO DE TERRA 1,60% R$ 13.915,55 -                              -                               -                               -                                    

2.4  FUNDAÇÃO 5,07% R$ 43.956,33 -                              -                               -                               -                                    

2.5  ESTRUTURA 3,66% R$ 31.758,49 -                              -                               -                               -                                    

2.6  VEDAÇÃO 6,64% R$ 57.593,27 -                              -                               -                               -                                    

2.7  COBERTURA 10,99% R$ 95.264,35 -                              -                               -                               -                                    

2.8  PAVIMENTAÇÃO 6,33% R$ 54.914,93 50 R$ 27.457,47 -                               -                               -                                    

2.9  REVESTIMENTO 8,89% R$ 77.094,50 60 R$ 46.256,70 -                               -                               -                                    

2.10  PINTURA  2,32% R$ 20.083,20 -                              100 R$ 20.083,20 -                               -                                    

2.11  ESQUADRIAS 4,31% R$ 37.350,47 100 37.350                    R$ 0,00 -                               -                                    

2.12  FORRO 3,91% R$ 33.936,40 -                              100 33.936                     -                               -                                    

2.13
 DIVISÓRIAS, BANCADAS E 

SOLEIRAS 
5,55% R$ 48.157,59 -                              -                               -                               100 R$ 48.157,59

2.14
 LOUÇAS E METAIS 

SANITÁRIOS 
1,80% R$ 15.628,76 -                              -                               -                               100 R$ 15.628,76

2.15  INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 0,54% R$ 4.666,14 -                              100 R$ 4.666,14 -                               -                                    

2.16
 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

SANITÁRIO 
1,24% R$ 10.755,12 -                              100 R$ 10.755,12 -                               -                                    

2.17  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26,01% R$ 225.552,12 -                              30 67.666                     50 R$ 112.776,06 20 R$ 45.110,42

2.18  DIVERSOS  0,90% R$ 7.791,51 -                              -                               100 R$ 7.791,51

 TOTAL DO PERÍODO 13,88 R$ 120.362,90 16,88 R$ 146.404,76 14,08 R$ 122.074,32 14,53 R$ 125.986,55

 TOTAL ACUMULADO 100% R$ 867.166,42 54,51 R$ 472.700,79 71,39 R$ 619.105,55 85,47 R$ 741.179,87 100,00 R$ 867.166,42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO



Obra: Reforma e ampliação do CETI Cônego Cardoso e quadra padrão FNDE

Município: Castelo do Piauí

Data : Junho de 2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS

3.1  IMPLANTAÇÃO 4,77% R$ 49.899,49 16 R$ 7.983,92 12 R$5.988 12 R$5.988 12 R$5.988

3.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,49% R$ 15.549,63 100 R$ 15.549,63 -                               -                               -                                    

3.3  MOVIMENTO DE TERRA 2,35% R$ 24.644,72 100 R$ 24.644,72 -                               -                               -                                    

3.4  FUNDAÇÃO 5,64% R$ 58.982,76 100 R$ 58.982,76 -                               -                               -                                    

3.5  ESTRUTURA 16,36% R$ 171.189,29 -                              50 R$ 85.594,65 50 R$ 85.594,65 -                                    

3.6  VEDAÇÃO 6,38% R$ 66.736,48 -                              60 R$ 40.041,89 40 R$ 26.694,59 -                                    

3.7  ESQUADRIAS 1,87% R$ 19.528,99 -                              -                               -                               -                                    

3.8  COBERTURA 32,36% R$ 338.667,50 -                              -                               -                               60 R$ 203.200,50

3.9  IMPERMEABILIZAÇÃO 1,38% R$ 14.484,58 100 R$ 14.484,58 -                               -                               -                                    

3.10  REVESTIMENTO 6,57% R$ 68.711,06 -                              -                               -                               -                                    

3.11  PAVIMENTAÇÃO 5,45% R$ 57.074,29 -                              -                               -                               -                                    

3.12  PINTURA 8,57% R$ 89.723,71 -                              -                               -                               -                                    

3.13  INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 1,28% R$ 13.437,50 -                              -                               -                               -                                    

3.14  INSTALAÇÃO DE ESGOTO 1,87% R$ 19.618,25 -                              -                               -                               -                                    

3.15
 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 
0,49% R$ 5.088,03 -                              -                               -                               -                                    

3.16
 LOUÇAS E METAIS 

SANITÁRIOS 
1,11% R$ 11.640,19 -                              -                               -                               -                                    

3.17
 SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO 
0,06% R$ 664,04 -                              -                               -                               -                                    

3.18

 SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

0,51% R$ 5.340,14 -                              -                               -                               -                                    

3.19
 SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
1,48% R$ 15.496,88 -                              -                               -                               -                                    

3.20  SERVIÇOS FINAIS 0,01% R$ 70,91 -                              -                               -                               -                                    

 TOTAL DO PERÍODO 11,62 R$ 121.645,61 12,58 R$ 131.624,47 11,30 R$ 118.277,18 19,99 R$ 209.188,44

 TOTAL ACUMULADO 100% R$ 1.046.548,44 11,62 R$ 121.645,61 24,20 R$ 253.270,08 35,50 R$ 371.547,26 55,49 R$ 580.735,69

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

QUADRA



Obra: Reforma e ampliação do CETI Cônego Cardoso e quadra padrão FNDE

Município: Castelo do Piauí

Data : Junho de 2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM TOTAL % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS

3.1  IMPLANTAÇÃO 4,77% R$ 49.899,49 12 R$5.987,94 12 R$5.987,94 12 R$5.987,94 12 R$5.987,94

3.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,49% R$ 15.549,63 -                              -                               -                               -                                    

3.3  MOVIMENTO DE TERRA 2,35% R$ 24.644,72 -                              -                               -                               -                                    

3.4  FUNDAÇÃO 5,64% R$ 58.982,76 -                              -                               -                               -                                    

3.5  ESTRUTURA 16,36% R$ 171.189,29 -                              -                               -                               -                                    

3.6  VEDAÇÃO 6,38% R$ 66.736,48 -                              -                               -                               -                                    

3.7  ESQUADRIAS 1,87% R$ 19.528,99 -                              -                               50 R$ 9.764,50 50 R$ 9.764,50

3.8  COBERTURA 32,36% R$ 338.667,50 40 R$ 135.467,00 -                               -                               -                                    

3.9  IMPERMEABILIZAÇÃO 1,38% R$ 14.484,58 -                              -                               -                               -                                    

3.10  REVESTIMENTO 6,57% R$ 68.711,06 -                              40 R$ 27.484,42 60 R$ 41.226,64 -                                    

3.11  PAVIMENTAÇÃO 5,45% R$ 57.074,29 20 R$ 11.414,86 80 R$ 45.659,43 -                               -                                    

3.12  PINTURA 8,57% R$ 89.723,71 -                              -                               80 R$ 71.778,97 20 R$ 17.944,74

3.13  INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 1,28% R$ 13.437,50 -                              -                               50 R$ 6.718,75 50 R$ 6.718,75

3.14  INSTALAÇÃO DE ESGOTO 1,87% R$ 19.618,25 -                              -                               50 R$ 9.809,13 50 R$ 9.809,13

3.15
 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 
0,49% R$ 5.088,03 -                              -                               -                               100 R$ 5.088,03

3.16
 LOUÇAS E METAIS 

SANITÁRIOS 
1,11% R$ 11.640,19 -                              -                               -                               100 R$ 11.640,19

3.17
 SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO 
0,06% R$ 664,04 -                              -                               -                               100 R$ 664,04

3.18

 SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

0,51% R$ 5.340,14 -                              100 5.340                       -                               R$ 0,00

3.19
 SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
1,48% R$ 15.496,88 -                              -                               -                               100 R$ 15.496,88

3.20  SERVIÇOS FINAIS 0,01% R$ 70,91 -                              -                               -                               100 R$ 70,91

 TOTAL DO PERÍODO 14,61 R$ 152.869,80 8,07 R$ 84.471,93 13,88 R$ 145.285,91 7,95 R$ 83.185,10

 TOTAL ACUMULADO 100% R$ 1.046.548,44 70,10 R$ 733.605,49 78,17 R$ 818.077,43 92,05 R$ 963.363,34 100,00 R$ 1.046.548,44

QUADRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


