
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%

LOCAL:  BDI= 19,71%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO TOTAL

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS GERAL

9,31% 37,43% 39,00% 12,82% 0,72% 0,72% 100%
130.336,47R$           523.961,28R$           545.923,01R$           179.500,40R$           10.075,00R$             10.075,00R$             1.399.871,15R$     

12,23% 37,47% 41,56% 8,74% 100%
11.158,24R$             34.186,38R$             37.917,96R$             7.974,08R$               -R$                         -R$                         91.236,66R$           

80,00% 20,00% 100%
53.430,33R$             13.357,58R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         66.787,91R$           

35,00% 65,00% 100%
2.223,27R$               4.128,92R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.352,19R$             

10,00% 90,00% 100%
3.793,42R$               34.140,74R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         37.934,16R$           

60,00% 40,00% 100%
-R$                         34.249,30R$             22.832,86R$             -R$                         -R$                         -R$                         57.082,16R$           

10,00% 50,00% 40,00% 100%
7.150,25R$               35.751,24R$             28.600,99R$             -R$                         -R$                         -R$                         71.502,48R$           

40,00% 60,00% 100%
-R$                         54.626,82R$             81.940,22R$             -R$                         -R$                         -R$                         136.567,04R$         

40,00% 60,00% 100%
-R$                         29.441,56R$             44.162,35R$             -R$                         -R$                         -R$                         73.603,91R$           

10,00% 40,00% 50,00% 100%
11.464,76R$             45.859,06R$             57.323,82R$             -R$                         -R$                         -R$                         114.647,64R$         

40,00% 40,00% 20,00% 100%
-R$                         151.313,15R$           151.313,15R$           75.656,57R$             -R$                         -R$                         378.282,87R$         

10,00% 30,00% 60,00% 100%
11.121,98R$             33.365,94R$             66.731,87R$             -R$                         -R$                         -R$                         111.219,79R$         

15,00% 40,00% 45,00% 100%
1.190,45R$               3.174,53R$               3.571,34R$               -R$                         -R$                         -R$                         7.936,32R$             

20,00% 40,00% 40,00% 100%
3.736,31R$               7.472,61R$               7.472,61R$               -R$                         -R$                         -R$                         18.681,53R$           

20,00% 80,00% 100%
-R$                         -R$                         2.036,70R$               8.146,82R$               -R$                         -R$                         10.183,52R$           

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA 21ª GRE

JULHO DE 2021

RUA ALEXANDRE GOMES CHAVES 466-530 PARQUE IDEAL

TERESINA - PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,77% 66.787,91R$              

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,45% 6.352,19R$                

1.0.0 REFORMA 100,00% 1.399.871,15R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,52% 91.236,66R$              

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 5,11% 71.502,48R$              

1.7.0 COBERTURA 9,76% 136.567,04R$            

1.4.0 INFRAESTRUTURA 2,71% 37.934,16R$              

1.5.0 SUPERESTRUTURA 4,08% 57.082,16R$              

1.10.0 PISOS 27,02% 378.282,87R$            

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,95% 111.219,79R$            

1.8.0 ESQUADRIAS 5,26% 73.603,91R$              

1.9.0 REVESTIMENTOS 8,19% 114.647,64R$            

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,73% 10.183,52R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,57% 7.936,32R$                

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,33% 18.681,53R$              
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01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS GERAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA 21ª GRE

JULHO DE 2021

RUA ALEXANDRE GOMES CHAVES 466-530 PARQUE IDEAL

TERESINA - PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10,00% 90,00% 100%
-R$                         254,75R$                   2.292,79R$               -R$                         -R$                         -R$                         2.547,54R$             

10,00% 90,00% 100%
-R$                         -R$                         3.334,75R$               30.012,71R$             -R$                         -R$                         33.347,45R$           

20,00% 80,00% 100%
-R$                         -R$                         1.249,13R$               4.996,52R$               -R$                         -R$                         6.245,65R$             

20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 100%
14.992,47R$             22.488,71R$             14.992,47R$             22.488,71R$             -R$                         -R$                         74.962,37R$           

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100%
10.075,00R$             20.149,99R$             20.149,99R$             30.224,99R$             10.075,00R$             10.075,00R$             100.749,96R$         

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.399.871,15R$        

9,31% 37,43% 39,00% 12,82% 0,72% 0,72% 100,00%

130.336,47R$           523.961,28R$           545.923,01R$           179.500,40R$           10.075,00R$             10.075,00R$             1.399.871,15R$          

9,31% 46,74% 85,74% 98,56% 99,28% 100,00%

130.336,47R$           654.297,75R$           1.200.220,76R$       1.379.721,16R$       1.389.796,15R$       1.399.871,15R$       

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,18% 2.547,54R$                

1.18.0 PINTURAS 5,35% 74.962,37R$              

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 2,38% 33.347,45R$              

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,45% 6.245,65R$                

Teresina-PI, 15 de julho de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Cintia Suelen Ferreira Freitas

1.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,20% 100.749,96R$            
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